

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO II/377 ŽELEZNÉ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1,
zapsaná u Městského soudu v Praze
odštěpný závod: **oblast Morava, závod Morava jih**, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupený Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih

IČO 45274924
oddíl B, vložka 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 20.8.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu nutnosti volby jiného technického řešení, na tomto Dodatku č.1.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4 270 241,67 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


Nedílnou součástí Dodatku č.1 je příloha č.1 – vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne


EUROVIA
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Vídeňská 104, 619 00 BRNO, IČ. 45274924

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih
EUROVIA CS, a.s.

V Brně, dne 28-08-2015


**Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje**
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

Ing. Jan Zouhar
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje

Projekt: Dod.č.1 ke SOD - II/377 ŽELEZNÉ

I. Rekapitulace stavby		Rozpočet dle Dodatku č.1					
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méně práce bez DPH	Více práce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	Stavba II/377 ŽELEZNÉ	3 495 196,17	4 346 915,30		775 045,50	4 270 241,67	5 166 992,42
Stavba celkem		3 495 196,17	4 346 915,30		775 045,50	4 270 241,67	5 166 992,42