

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO III/3983 MEDLICE MOST 3983 – 4

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Agromeli spol. s r.o.

sídlem Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Lukášem Mackem, jednatelem

IČO 46980989
oddíl C, vložka 8139

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 11.6.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.9.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu nutného zlepšení podloží pod novou konstrukcí vozovky na předpolí mostu, na tomto Dodatku č.2.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4.828.514,40 Kč

III.


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je příloha č.1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 13-10-2015



Ing. Lukáš Macek


jednatel

Agromeli spol. s r.o.

Agromeli spol. s r.o.

Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
DIČ: CZ46980989 (4)
tel.: 545 217 034, fax: 545 217 323

V Brně, dne 14-10-2015



Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

Příloha č. 1 - Vyčíslené méněpráce a vícepráce

Položkový rozpočet - vícepráce

S:	1356	Medlice
O:	01	Medlice-náhrada šterkopísku za šterkodit' 32-63
R:	01	Medlice-náhrada šterkopísku za šterkodit' 32-63

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace, km 5,065 - 5,145				116 390,40
1	56320	OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANEHO ŠTERKU	m3	120,00000	969,92	116 390,40

OTS KP 6-9/2015 1M3=1087,35*index
0,992=969,92Kg

Položkový rozpočet - méněpráce

S:	1356	Medlice
O:	01	Medlice-náhrada šterkopisku za šterkodit' 32-63
R:	01	Medlice-náhrada šterkopisku za šterkodit' 32-63

P.č.	Číslo položky	Název/položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 5.1		Komunikace, km 5.065 - 5.145				-66 360,00
2 56340	OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU	M3	-120,00000	553,00	-66 360,00
						✓

III/3983 Medlice most 3983-4

		Dodatek č.2				
Rekapitulace stavby		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis					Nový rozpočet včetně DPH
SO 101	Dopravní inženýrské opatření	718 362,50	869 218,63			869 218,63
SO 201	Most a komunikace	3 933 621,50	4 759 682,02	-66 360,00	116 390,40	4 820 218,80
Stavba celkem		4 651 984,00	5 628 900,64	-66 360,00	116 390,40	5 689 437,42

Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
OSTATNÍ NÁKLADY		29 000,00	35 090,00			29 000,00	35 090,00
VEDEJŠÍ NÁKLADY		97 500,00	117 975,00			97 500,00	117 975,00
			0,00				0,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		126 500,00	153 065,00	0,00	0,00	126 500,00	153 065,00

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákladů		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem		4 778 484,00	5 781 965,64	-66 360,00	116 390,40	4 828 514,40	5 842 502,42

 Agromel spol. s r.o.
 Gřotčova 1177/178 627 00 Brno
 DIČ: CZ46980989 (4)
 tel: 545 217 034 fax: 545 217 823

 Ing. Lukáš Macek
 jednatel