

II/385 TIŠNOV- HRADČANY - ČEBÍN

Číslo smlouvy objednatele: 240/2014

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 560/2014

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 759/2014

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 103/2015

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 470/2015

Číslo smlouvy zhotovitele

1404 16 01

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/385 TIŠNOV – HRADČANY - ČEBÍN

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě

zastoupena Ing. Petrem Buchtou, místopředsedou představenstva

IČO 25869523

oddíl B, vložka 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 20.5.2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.10.2014, Dodatku č.2 ze dne 30.10.2014 a Dodatku č.3 ze dne 30.4.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.4.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

65.987.077,82 Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.4 dále dohodly na změně Přílohy č. 5 - Oprávněné osoby zhotovitele.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je Příloha č.1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce a aktualizovaná Příloha č. 5 – Oprávněné osoby zhotovitele

V Olomouci, dne 29.5.2015

Ing. Petr Buchta

místopředseda představenstva

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

V Brně, dne 03 -07- 2015

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic

Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

PŘÍLOHA Č. 5 OPRAVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

OBCHODNĚTECHNICKÝ NÁMĚSTEK


Ing. Petr Buchta,
místopředseda představenstva
buchta@ids-olomouc.cz, 724 166 232

VEDENÍ STAVBY

stavbyvedoucí: Ing. Miloslav Pavlíček,
pavlicek@ids-olomouc.cz, 602 553 149

zástupce stavbyvedoucího – mosty: Ing. Martin Kolář,
kolar@ids-olomouc.cz, 778 401 556

V Olomouci dne 29.5.2015



Ing. Petr Buchta
místopředseda představenstva

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.



II/385 – Tišnov – Hradčany - Čebín

Změnové listy soupisu prací

Změnový list č.4 – II/385 Hradčany – Čebín, most 385 – 008, objekt C 102 –
výměna aktivní zóny km 0,486 – 0,546

Změnový list č.5 – II/385 Hradčany – Čebín, most 385 – 008, objekt C 102 –
provedení přeložky a chráničky dálkového kabelu DK 44

Změnový list č.6 – II/385 Hradčany – Čebín, most 385 – 008, objekt C 101 –
ztížený odkop a uložení násypového materiálu pod vedením VN a VVN

Změnový list č.7 – III/37913 ČEBÍN – DRÁSOV extravián, objekt SO 101 –
protlačování potrubí z plast. Hmot do 200 mm a drenážní výúst z prostého betonu



I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Rozpočet dle Dodatku č.2		Rozpočet dle Dodatku č.4	
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis			Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	II/385 TIŠNOV - HRADČANY, KM 35,682 - 37,158	5 431 820,00	6 572 502,20		5 431 820,00
	REKONSTRUKCE KRYTÍ KOMUNIKACE KM 35,682 - 37,158	5 431 820,00	6 572 502,20		5 431 820,00
	II/385 HRADČANY PRŮTAH, 1.STAVBA, KM 37,158 - 37,368	6 314 872,45	7 640 995,66		5 791 154,05
C101	REKONSTRUKCE KOMUNIKACE, DSP + PDPS	3 097 473,00	3 747 942,33		3 114 243,07
C201	MOST EV.Č. 385-007, DSP + PDPS	3 217 399,45	3 893 053,33		3 217 399,45
	II/385 HRADČANY - ČEBÍN, KM 38,838 - 38,898	3 834 870,44	4 640 193,23		3 751 127,24
02	REKONSTRUKCE KRYTÍ KOMUNIKACE KM 38,838 - 38,898	3 834 870,44	4 640 193,23		3 751 127,24
	II/385 HRADČANY - ČEBÍN, MOST 385-008, KM 38,898 - 39,235	31 433 764,06	38 034 854,52		32 048 804,76
C101	SANACE SESUVŮ SILNICE - ÚSEK HRADČANSKÝ, PDPS	14 342 742,00	17 354 717,82		14 694 360,80
C102	SANACE SESUVŮ SILNICE - ÚSEK ČEBÍNSKÝ, PDPS	5 043 534,00	6 102 676,14		5 306 952,90
C201	MOST EV.Č. 385-008, PDPS	12 047 488,06	14 577 460,56		12 047 488,06
	II/385 MOST 385-008 - ČEBÍN, KM 39,235 - 40,465	4 212 099,74	5 096 640,69		4 212 099,74
	REKONSTRUKCE KRYTÍ KOMUNIKACE KM 39,235 - 40,465	4 212 099,74	5 096 640,69		4 212 099,74
	II/37913 ČEBÍN, KM 0,800 - 0,658	2 220 115,00	2 686 339,15		2 220 115,00
	REKONSTRUKCE KRYTÍ KOMUNIKACE	2 220 115,00	2 686 339,15		2 220 115,00
	II/37913 ČEBÍN - DRÁSOV EXTRAVILÁN, REK. KRYTÍ KOMUNIK.	4 128 785,56	4 995 830,53		4 174 773,98
SO 101	REKONSTRUKCE KRYTÍ KOMUNIKACE	3 757 060,56	4 546 043,28		3 803 048,98
SO 102	REKONSTRUKCE PROPUSTKU	371 725,00	449 787,25		371 725,00
	PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	222 475,00	269 194,75		222 475,00
SO 902		11 850,00	14 338,50		11 850,00
01		9 980,00	12 075,80		9 980,00
02		10 380,00	12 559,80		10 380,00
03		7 200,00	8 712,00		7 200,00
04		9 845,00	11 912,45		9 845,00
52		14 260,00	17 254,60		14 260,00
01		12 745,00	15 421,45		12 745,00
02		10 630,00	12 862,30		10 630,00
53		82 515,00	99 843,15		82 515,00
01		1 800,00	2 178,00		1 800,00
02		12 230,00	14 798,30		12 230,00
54		12 940,00	15 657,40		12 940,00
01		12 100,00	14 641,00		12 100,00
02		14 000,00	16 940,00		14 000,00
Stavba celkem - způsobilé náklady		57 798 802,25	69 936 550,72	57 191 340,65	69 201 522,19
				661 026,12	57 852 366,77
					70 001 363,79
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis			Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	II/385 HRADČANY PRŮTAH, 1.STAVBA, KM 37,158 - 37,368	18 675,90	22 597,84		18 675,90
C101.1	REKONSTRUKCE KOMUNIKACE, DSP + PDPS	11 079,90	13 406,68		11 079,90
C201.1	MOST EV.Č. 385-007, DSP + PDPS	7 596,00	9 191,16		7 596,00
	II/385 HRADČANY - ČEBÍN, MOST 385-008, KM 38,898 - 39,235	260 601,90	315 328,30		260 601,90
C101.1	SANACE SESUVŮ SILNICE - ÚSEK HRADČANSKÝ, PDPS	189 325,00	229 083,25		189 325,00
C102.1	SANACE SESUVŮ SILNICE - ÚSEK ČEBÍNSKÝ, PDPS	60 575,00	73 295,75		60 575,00
C201.1	MOST EV.Č. 385-008, PDPS	10 701,90	12 949,30		10 701,90
	II/37913 ČEBÍN - DRÁSOV EXTRAVILÁN, REK. KRYTÍ KOMUNIK.	7 738,20	9 363,22		7 738,20
SO 101	REKONSTRUKCE KRYTÍ KOMUNIKACE	6 658,20	8 056,42		6 658,20
SO 102	REKONSTRUKCE PROPUSTKU	1 080,00	1 306,80		1 080,00
	II/385 TIŠNOV - HRADČANY - ČEBÍN, ZOV - REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS	5 681 888,99	6 875 085,67		6 257 695,28
SO 901	II/38525 HRADČANY - DRÁSOV	407 793,70	493 430,38		407 793,70
SO 902	II/38526 HRADČANY - SENTICE	2 516 083,00	3 044 460,43		2 516 083,00
SO 903	II/38529 SENTICE - ČEBÍN	2 758 012,28	3 337 194,86		3 333 818,58
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady		5 968 904,98	7 222 375,03	6 544 711,28	7 919 100,65
				0,00	6 544 711,28
					7 919 100,65
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis				Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY		615 000,00	744 150,00		615 000,00
VEDELEJŠÍ NÁKLADY		975 000,00	1 179 750,00		975 000,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		1 590 000,00	1 923 900,00	1 590 000,00	1 923 900,00
				0,00	1 590 000,00
					1 923 900,00
Rekapitulace - způsob, nezpůs., ost. a vedl. náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem dle SOD		65 357 707,00	79 082 825,47	65 326 051,70	79 044 522,56
				661 026,12	65 987 077,82
					79 844 364,16

ZL 4

Stavba : II/385 - Hradčany-Čebín, most 385-008, PDPS, 17.01.2013 (bez dopr. zn. objížďek)
 číslo a název SO: C102 - SANACE SESUVŮ SILNICE - ÚSEK ČEBÍNSKÝ, PDPS - způsobilé náklady
 číslo a název rozpočtu:

Poř. č. položky	Kód položky	Varianty položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1 014112a			POPLATKY ZA SKLADKU TYP SI	T	738,000	50,00	36 900,00
			odtěžená zemina				
0			Všeobecné konstrukce a práce				36 900,00
1			Zemní práce				
19 122218			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR 3, ODVOZ DO 20KM	M3	369,000	128,00	47 232,00
			odtěžení stávajícího násypového tělesa a podloží násypu do hl. 0,5m vč. odvozu a manipulace se zeminou při ukládání na rekultivační skládce pomocí pásového rypadla				
20 122219			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR 3, PŘÍP. ZA DALŠÍ IKM	M3	2 952,000	2,00	5 904,00
			příplatek za dalších 8km				
22 171306			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIV. ZÓNĚ SE ZHUT. DO 103%PS	M3	369,000	245,00	90 405,00
			nový násyp silničního tělesa v aktivní zóně				
			vč. nákupu a dovozu materiálu				
1			Zemní práce				143 541,00
2			Základy				
27 21361			DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	738,000	35,00	25 830,00
			nová filtračně separační geotextilie v sanační vrstvě				
28 21362			DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ	M2	738,000	55,00	40 590,00
			nová výztužná geotextilie v sanační vrstvě				
			výměra bez navýšení pro přesahy				
2			Základy				66 420,00
			Celkem				246 861,00

ZL 5

Stavba : II/385 - II/385 Hradčany-Čebín, most 385-008, PDPS, 17.01.2013 (bez dopr zn objížďek)
 číslo a název SO: C102 - SANACE SESUVŮ SILNICE - ÚSEK ČEBÍNSKÝ, PDPS - způsobilé náklady
 číslo a název rozpočtu:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1 014112a			POPLATKY ZA SKLADKU TYP SI odštěpená zemina	T	33,000	50,00	1 650,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 650,00
1			Zemní práce				
32 131218			HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TR 3, ODVOZ DO 20KM výkop pro uložení chráničky kabelu DK 44 - ČD Telematika	M3	16,500	338,00	5 577,00
33 131219			HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TR 3, PŘÍP ZA DALŠÍ IKM příplatek za dalších 8km	M3	132,000	2,00	264,00
1			Zemní práce				5 841,00
2			Základy				
742843			PŘELOŽENÍ KABELŮ TRAKČNÍCH DO CHRÁNIČKY	M	22,000	142,20	3 128,44
			KABELOVÁ CHRÁNIČKA KORUFLEX DN 160 - náhradní chránička dle požadavku ČD Telematika	M	22,000	72,02	1 584,44
			BETONOVÝ ŽLAB TK2 - pro uložení stávajícího dálkového kabelu DK44	M	22,000	197,91	4 354,02
2			Základy				9 066,90
			Celkem				16 557,90

ZL 6

Stavba : II/385 Hradčany-Čebín, most 385-008, PDPS, 17.01.2013 (bez dopr. zn. objížďek)
číslo a název SO: C101 - SANACE SESUVŮ SILNICE - ÚSEK Hradčanský, PDPS - způsobilé náklady
číslo a název rozpočtu:

Poř. číslo položky	Kód položky	Variační položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem
1	0	3	4	5	6	7	8
			Výsokostní konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
			PŘÍPLATEK ZA ZTÍŽENÝ ODKOP POD VEDENÍM KABELŮ VVN A VN (km 0,054 - 0,206)	M3	6 761,900	22,40	151 466,56
			PŘÍPLATEK ZA ZTÍŽENÉ ULOŽENÍ SYPANINY POD VEDENÍM KABELŮ VVN A VN (km 0,054 - 0,206)	M3	6 761,900	29,60	200 152,24
			Zemní práce				351 618,80

KUBATURA MEZI DANYM STANIČNÍM
KUBATURA MEZI DANYM STANIČNÍM

REK. - SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV

ZL 7

Poř. číslo a název položky	Kód položky	Varianty položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CELKEM
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
a	14173		Zemní práce Protlačování potrubí z plast. Hmot do 200 mm	m	20,000	1 927,79	38 555,80
	1		Zemní práce				38 555,80
8			Potrubí				
b	89536		Drenážní výúst' z prostého betonu	KUS	2,000	3 716,31	7 432,62
	8		Potrubí				7 432,62
			Celkem				45 988,42