

3 - UL. SOKOLOVA - I. A II. ETAPA

číslo objednávky: 486/2015

číslo č.1 objednávky: 640/2015

číslo dodatku č.2 objednávky: 787/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00105731

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/15278 – UL. SOKOLOVA – I. A II. ETAPA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

OHL ŽS, a.s.

sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Novotným, ředitelem divize Silniční stavitelství, na základě plné moci

IČO 46342796
oddíl B, vložka 695

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 28.8.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 10.9.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění

Vzhledem k návaznostem na upravenou křižovatku silnice I/41 a III/15278 byl upravovaný úsek prodloužen k této křižovatce. Výškové rozdíly mezi novou a stávající vozovkou bylo nutné z důvodu bezpečnosti srovnat. Z důvodu mnoha stížností na hlučící poklopy klasických vpustí bylo dohodnuto, že všechny uliční vpustě budou podobrubníkové.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. V., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3 724 995,57 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č.1– Vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne **OHL ŽS, a.s.**
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

.....
Ing. Pavel Novotný
Ředitel divize Silniční stavitelství

OHL ŽS, a.s.

V Brně, dne **28-10-2015**
*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 70932581 (2)F*

.....
Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č.1– Vyčíslené vícepráce



UL. SOKOLOVA – I. A II. ETAPA

Rekapitulace stavby		Dodatek č.2				
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méně práce bez DPH	Více práce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 01	I. etapa úsek Hněvkovského - Svratka, směr od Hněvkovského	2 059 981,75	2 492 577,92	0,00	110 960,87	2 626 840,57
SO 02	II. etapa Most ev. č. 15278-4 Sokolova přes Svratku Souv. údržba voz. a výměna el. most. Závěra	1 554 052,95	1 880 404,07	0,00	0,00	1 880 404,07
Stavba celkem		3 614 034,70	4 372 981,99	0,00	110 960,87	4 507 244,64

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákladů		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méně práce bez DPH	Více práce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem		3 614 034,70	4 372 981,99	0,00	110 960,87	4 507 244,64

Stavba :
Číslo a ná:
Číslo a ná: