

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO III/15275 MORAVANY - NEBOVIDY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Skanska a.s.

sídlem Praha 4 – Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00

IČO 262 71 303

zapsaná Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 15904

zastoupena Ing. Martinem Ficherem, výrobním náměstkem závodu Morava a Ing. Robertem Billikem, oblastním manažerem z pověření P/3832/2014

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 2.10.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění:

Po pokládce obrusné vrstvy došlo k navýšení hrany vozovky vůči sjezdu u domu č.p. 53 a naopak ke snížení hrany vozovky vůči nájezdu u domu č.p. 52 a 60. Z tohoto důvodu je nutné dotčené sjezdy předláždít. Vzhledem k celkovému zvlnění původní vozovky nebylo možné tyto místa dopředu určit.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3 420 780,38 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne 5.11.2015


V Brně, dne 05-11-2015

SKANSKA Skanska a.s.
Líbalova 1/2348
0380 149 00 Praha 4 - Chodov


Ing. Martin Fischer, výrobní náměstek závodu Morava

Ing. Robert Billik, oblastní manažer

z pověření P/3832/2014


Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO 709 32 581 (2)ř
Ing. Jan Zouhar
ředitel


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č.1 – Vyčíslené vícepráce

III/15275 Moravany - Nebovidy

Rekapitulace stavby		Dodatek č.1					
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 101	Km 2,317 - 2,950	1 402 706,06	1 697 274,33	0,00	35 075,96	1 437 782,02	1 739 716,24
SO 102	Km 2,950 - 3,373	996 921,66	1 206 275,21	0,00	0,00	996 921,66	1 206 275,21
SO 103	Km 3,625 - 4,025	942 944,80	1 140 963,21	0,00	0,00	942 944,80	1 140 963,21
SO 901	Dopravně inženýrské opatření	43 131,90	52 189,60	0,00	0,00	43 131,90	52 189,60
Stavba celkem		3 385 704,42	4 096 702,35	0,00	35 075,96	3 420 780,38	4 139 144,26

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákladů		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem		4 096 702,35	3 385 704,42	0,00	35 075,96	4 139 144,26


SKANSKA Skanska a.s.
 Úřadovna 1/2348
 149 00 Praha 4 - Chodov
 6980

Rozpočet

Zhotovitel :	Skanska a.s., DSS, Závod Morava, Pokládka Brno	
Stavba :	III/15275 Moravany - Nebovidy	

vjezd u domu č.p.52

Pr.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
1	014102	Uložení odstraněných obrub na skládku =6*0,082	t	0,49	200,00	98,40
2	113524	Odstranění silničních obrub	m	8,00	120,00	720,00
3	45152	Lože pod dlažbu tl.40mm	m3	0,36	731,00	263,16
4	465923	Předláždění dlažby z betonových dlaždic	m2	9,00	215,00	1 935,00
5	917224	dodávka a montáž obrub nájezdových	ks	4,00	320,00	1 280,00
6	917224	dodávka a montáž obrub přechodových	ks	2,00	320,00	640,00
		cena celkem bez DPH				4 928,56

vjezd u domu č.p.53

Pr.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
1	014102.1	Uložení odstraněných obrub na skládku =16*0,082	t	1,31	200,00	262,40
2	014102.2	Uložení vybouraného betonu na skládku =1,92*2,5	t	4,80	300,00	1 440,00
3	113524	Odstranění silničních obrub	m	16,00	120,00	1 920,00
4	919124	řezání ABS 10cm	m	32,00	126,00	4 032,00
5	966154	vybourání betonového krytu	m3	1,92	2 610,00	5 011,20
6	917224	dodávka a montáž nájezdových obrub	ks	16,00	320,00	5 120,00
7	582612	dodávka a montáž zámk dlažby tl. 8cm do lože	m2	16,00	515,00	8 240,00
		cena celkem bez DPH				26 025,60

vjezd u domu č.p.60

Pr.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
1	014102.1	Uložení odstraněných obrub na skládku =5*0,082	t	0,41	200,00	82,00
2	113524	demontáž sil.obrub včetně likvidace	m	5,00	120,00	600,00
3	45152	Lože pod dlažbu tl.40mm	m3	0,30	731,00	219,30
4	465923	Předláždění dlažby z betonových dlaždic	m2	7,50	215,00	1 612,50
5	917224	dodávka a montáž obrub nájezdových	ks	3,00	320,00	960,00
6	917224	dodávka a montáž obrub přechodových	ks	2,00	320,00	640,00
		cena celkem bez DPH				4 113,80