

III/37720 Černá Hora

Číslo smlouvy objednatele: 422/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 693/2015

Číslo smlouvy zhotovitele

841/NCAB/003/101/2015

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/37720 ČERNÁ HORA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a. s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno

Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupená. Ing. Ladislavem JANČÍKEM-ředitelem Oblasti Střed

Zdeňkem PTAČOVSKÝM-vedoucím OTÚ Oblasti Střed

(oba společně na základě plné moci ze dne 5. 1. 2015)

IČO: 60838744

Telefon: 585 206 611

Bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic, a. s.

Na Příkopě 852/20, 113 80 Praha 1

Číslo účtu: 5061885001 / 2700

Ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Tomáš CHROMČÍK (602 133 676)-hlavní stavbyvedoucí PJ Prostějov

v oblasti průkazných, kontrolních a přejímacích zkoušek oprávněn k jednání:

Ing. František BABKA - ředitel TPA ČR

Radek POSPÍŠIL - laboratoř Velká Bystřice

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 4.8.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

K provedení opravy silnice III/37720 v celé délce tj. v km 0,034 – 0,914 je nutno navýšit plochu opravy o 1.515 m².

Termín předání a převzetí díla zůstává bez změny.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla :

Cena díla bez DPH

1 897 365,59 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je Příloha č.1 – vyčíslené vícepráce.

Smlouvu za zhotovitele prověřila:

Ing. Eva Novotná

Smlouvu za zhotovitele odsouhlasil:

Ing. Tomáš Chromčík


V Olomouci, dne

V Brně, dne

26-10-2015

za zhotovitele


za objednatele



Ing. Ladislav Jančík

ředitel Oblasti Střed

STRABAG a.s.




Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Zdeněk Ptačovský

vedoucí OTÚ Oblasti Střed

STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 160 00 Praha 6
(46)

III/37720 Černá Hora

Soupis prací

km 0,034 - 0,914, dl. 880 m

ZÚ - vyústění ze sil. III/377 + 34 m, tj. km 0,034 provozního staničení silnice III/37720

KÚ - km 0,914 provozního staničení silnice III/37720

č.	Kód. Pol.	Položka - popis	jednotka	počet	jedn. cena	celkem
1	113725	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	m ³	5,50	6 002,70	33 014,85
		<i>frezování tl. 50 mm, odvoz do 8 km na skládku SÚS, zaražení: 110 m² x 0,05</i>				
2	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m ²	3 337,00	11,90	39 710,30
3	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50 MM	m ²	3 337,00	236,60	789 534,20
4	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	ks	2,00	1 401,90	2 803,80
5	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS	ks	4,00	1 401,90	5 607,60
8	577401	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL	m ³	100,11	5 030,40	503 593,34
10	59990	OŠETŘENÍ STŘEDOVÉ A PRACOVNÍCH PŘÍČNÝCH SPAR	m	99,20	88,00	8 729,60
		<i>6,00 + 21,00 + 17,00 + 28,00 + 22,00 + 5,20</i>				
11	914124	Dopravní značky základní velikosti	ks	25,00	4 692,50	117 312,50
12	916159	Semaforová souprava - pronájem	den	10,00	1 369,20	13 692,00
13	91690	Projednání a vyřízení uzavírky	ks	1,00	6 889,90	6 889,90
Celkem bez DPH						1 520 888,09

Navýšení - Dodatek č. 1

č.	Kód. Pol.	Položka - popis	jednotka	počet	jedn. cena	celkem
1	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m ²	1 515,00	11,90	18 028,50
2	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50 MM	m ²	1 515,00	236,60	358 449,00
Celkem bez DPH						376 477,50

Cena celkem SoD + Dodatek č. 1 bez DPH

1 897 365,59

V Olomouci dne 20. 10. 2015

Ing. Ladislav JANCÍK
ředitel Oblasti Střed

Zdeněk PTAČOVSKÝ
vedoucí OTÚ Oblasti Střed

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Béliidě 198/21, 150 00 Praha 5
(46)

III/37720 Černá Hora

Rozpočet - navýšení výměry

č.	Kód. Pol.	Položka - popis	jednotka	počet	Nabídková cena STRABAG	celkem
1	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m ²	1 515,00	11,90	18 029
2	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50 MM	m ²	1 515,00	236,60	358 449

Celkem bez DPH	376 478
DPH 21 %	79 060
Celkem včetně DPH	455 538

V Olomouci dne 20. 10. 2015

Ing. Ladislav JANČÍK
ředitel Oblasti Střed

Zdeněk PTAČOVSKÝ
vedoucí OTÚ Oblasti Střed

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Belidle 198/21, 180 00 Praha 5
(46)