

# LIKVIDAČNÍ A ÚČTOVACÍ DOKLAD

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČO: 709 32 581 DIČ: CZ 709 32 581

kont. 100%

z účtu: 43-717070217/0100

Oblast:

**09 - ŘEDITELSTVÍ**

Číslo dokladu:

022-150855

Dodavatel / Odběratel:

PORR a.s.

Částka celkem:

18 404 930,33 Kč

Popis:

II/398 Podmýče - Šafov (stavba)

Období:

09 / 2015

Došlo dne:

13.10.2015

Zaplaceno:

ZAPLACENO

- 3. 12. 2015

| Pořadové číslo | Poznámka | SÚ              | AÚ              | Oddíl | NS                  | ZR               | MR              | OS                    | JÚ             | Hodnota ukazatele |      |               |      |
|----------------|----------|-----------------|-----------------|-------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------|------|---------------|------|
|                |          | Syntetický účet | Analytický účet | Oddíl | Nákladové středisko | Způsob realizace | Místo realizace | Organizační středisko | Jmenovitý úkol | Má dát            | hal. | Dal           | hal. |
|                |          | xx              | xx              | xx    | xxxxx               | x                | x               | xx                    | x-xxxx         | Kč                | hal. | Kč            | hal. |
| 1.             |          | 321             | 01              | 00    |                     |                  |                 |                       |                |                   |      | 18 404 930,33 |      |
| 2.             |          | 042             | 04              | 14    |                     |                  |                 | 60                    | 82653          | 18 404 930,33     |      |               |      |
| 3.             |          |                 |                 |       |                     |                  |                 |                       |                |                   |      |               |      |
| 4.             |          |                 |                 |       |                     |                  |                 |                       |                |                   |      |               |      |
| 5.             |          |                 |                 |       |                     |                  |                 |                       |                |                   |      |               |      |
| 6.             |          |                 |                 |       |                     |                  |                 |                       |                |                   |      |               |      |
| 7.             |          |                 |                 |       |                     |                  |                 |                       |                |                   |      |               |      |
| 8.             |          |                 |                 |       |                     |                  |                 |                       |                |                   |      |               |      |
| 9.             |          |                 |                 |       |                     |                  |                 |                       |                |                   |      |               |      |
| 10.            |          |                 |                 |       |                     |                  |                 |                       |                |                   |      |               |      |
| 11.            |          |                 |                 |       |                     |                  |                 |                       |                |                   |      |               |      |
| Celkem         |          |                 |                 |       |                     |                  |                 |                       |                |                   |      |               |      |

Likvidační listek - členění podle provozního účetnictví / popř. zařazení do majetku

| text / popř. inventární číslo | NS - ISPROFIN | ZR | MR | OS | JÚ    | Kč            | hal. | Podpis |
|-------------------------------|---------------|----|----|----|-------|---------------|------|--------|
| oblast Znojmo                 |               |    |    | 60 | 82653 | 18 404 930,33 |      |        |
|                               |               |    |    |    |       |               |      |        |
|                               |               |    |    |    |       |               |      |        |
|                               |               |    |    |    |       |               |      |        |
|                               |               |    |    |    |       |               |      |        |
|                               |               |    |    |    |       |               |      |        |
|                               |               |    |    |    |       |               |      |        |
|                               |               |    |    |    |       |               |      |        |

Kontrolní součet

18 404 930,33

Pravomoc viz směrnice O oběhu účetních dokladů v platném znění

oblast

SÚS JMK

Zapsal do evidence:

Datum podpisu:

Správce rozpočtu:

11.11.15 - 2-12-2015

Datum podpisu:

Příkazce operace:

Zaúčtoval:

.....

Hlavní účetní:

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



DIČ  
IČ

CZ43005560  
43005560

Číslo faktury

8500240

Konstatní symbol

308

PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice

Peněžní ústav  
Raiffaisenbank a.s.

Č.účtu 1091107720/5500

Odběratel č.kk. 019230

Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3  
602 00 Brno

DIČ  
IČ

CZ70932581  
70932581

Číslo zakázky 009638406  
Název zakázky:  
II/398 Podmyče-Šafov

Den splatnosti

07.12.2015

Den vystavení fakt. 08.10.2015  
Den zdanit.plnění 30.09.2015  
Forma úhrady přev.příkazem

## Předmět a rozsah plnění

Příložený zjišťovací protokol, soupis provedených prací  
jsou nedílnou součástí  
tohoto daňového dokladu za staveb.a montážní práce.  
Název projektu: II/398 PODMYČE- ŠAFOV - způsobilé náklady.  
DPH 21% 15210686.22 Kč

číslo smlouvy zhotovitele: 9-0799A15  
číslo smlouvy objednatele: 420/2015  
číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/40.01702

SÚS JMK - ředitelství  
FAKTURY

13 -10- 2015

K vyřízení \_\_\_\_\_

Základ DPH 15% DPH 15%  
Základ DPH 21% 15210686.22 DPH 21% 3194244.11 Celkem Kč 18404930.33  
K úhradě Kč 18404930.33

Při opožděné úhradě této faktury Vám budou vyměřeny úroky z prodlení  
případně smluvní pokutu dle SOD:  
Při platbě používejte jako variabilní symbol číslo faktury,

Vyřizuje: Slezáková

tel. 577129525

Zápis do OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Porr a.s.

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

# Rokapitulace fakturace celkem za období: 1.9.2015 - 30.9.2015

Zhotovitel:  
Porr a.s., OZ Morava, PJ Brno  
Dubetická 3238/36, 100 00 Praha 10  
IČ:43005560, DIČ: CZ43005560  
smlouva o dílo č. 9-0799a16

Objednatel:  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
IČ: 70932581  
smlouva o dílo č. 420/2016

Stavba: III/308 Podmýče - Šafov

Přehled fakturace po objektech dle SoD:

| Kód         | Název objektu                                                   | Hodnotková cena bez DPH | Fakturace v cenách bez DPH |                      |                      |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|             |                                                                 |                         | počáteční stav             | sledované období     | od začátku stavby    | zbyvá               |
|             | <b>[Rokapitulace stavby obj. SÚS JMK - způsobilé náklady]</b>   |                         |                            |                      |                      |                     |
| E2          | Dopravně inženýrské opravení                                    | 219 922,00              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 219 922,00          |
| SO 101.1    | Silnice III/308 Podmýče - Šafov                                 | 15 860 228,00           | 1 036 262,33               | 11 451 329,36        | 12 487 681,69        | 3 372 646,31        |
| SO 101.2    | Propustek č.1 - km 0,863 65                                     | 278 003,00              | 176 668,22                 | 46 836,38            | 222 402,60           | 65 600,40           |
| SO 101.3    | Propustek č.2 - km 1,167 00                                     | 329 861,00              | 228 367,98                 | 35 620,85            | 263 888,83           | 65 972,17           |
| SO 101.4    | Propustek č.3 - km 1,596 60                                     | 305 004,00              | 211 710,86                 | 33 092,43            | 244 603,29           | 61 200,71           |
| SO 101.6    | Propustek č.4 - km 2,890 76                                     | 1 667 129,00            | 0,00                       | 1 210 613,27         | 1 210 613,27         | 356 616,73          |
| SO 101.6    | Propustek č.5 - km 3,682 26                                     | 351 265,00              | 213 322,41                 | 67 681,87            | 281 004,28           | 70 260,72           |
| SO 101.7    | Propustek č.6 - km 4,376 90                                     | 269 636,00              | 148 790,22                 | 68 918,49            | 207 708,71           | 61 927,29           |
| SO 102      | Silnice IV/409 Stálky - Šafov                                   | 2 441 464,00            | 126 880,32                 | 2 306 793,67         | 2 432 673,89         | 8 790,11            |
| SO 103      | Úprava objízdných tras - sil.III/30818                          | 1 699 604,00            | 1 662 749,23               | 0,00                 | 1 662 749,23         | 36 764,77           |
|             | <b>Celkem - obj. SÚS JMK - způsobilé náklady</b>                | <b>23 313 006,00</b>    | <b>3 802 639,67</b>        | <b>16 210 686,22</b> | <b>19 013 326,79</b> | <b>4 299 680,21</b> |
|             | <b>Celkem - způsobilé náklady</b>                               | <b>23 313 006,00</b>    | <b>3 802 639,67</b>        | <b>16 210 686,22</b> | <b>19 013 326,79</b> | <b>4 299 680,21</b> |
|             | <b>[Rokapitulace stavby obj. SÚS JMK - nezpůsobilé náklady]</b> |                         |                            |                      |                      |                     |
| SO 101.1 HN | Silnice III/308 Podmýče - Šafov nezpůsobilé náklady             | 318 797,00              | 0,00                       | 255 037,74           | 255 037,74           | 63 759,26           |
| SO 101.2 HN | Propustek č.1 - km 0,863 65 nezpůsobilé náklady                 | 183,00                  | 0,00                       | 146,30               | 146,30               | 36,70               |
| SO 101.3 HN | Propustek č.2 - km 1,167 00 nezpůsobilé náklady                 | 1 662,00                | 0,00                       | 1 249,35             | 1 249,35             | 312,65              |
| SO 101.4 HN | Propustek č.3 - km 1,596 60 nezpůsobilé náklady                 | 1 380,00                | 0,00                       | 1 103,85             | 1 103,85             | 276,16              |
| SO 101.6 HN | Propustek č.4 - km 2,890 76 nezpůsobilé náklady                 | 3 127,00                | 0,00                       | 2 601,63             | 2 601,63             | 625,37              |
| SO 101.6 HN | Propustek č.5 - km 3,682 26 nezpůsobilé náklady                 | 635,00                  | 0,00                       | 608,14               | 608,14               | 126,86              |
| SO 101.7 HN | Propustek č.6 - km 4,376 90 nezpůsobilé náklady                 | 629,00                  | 0,00                       | 423,27               | 423,27               | 105,73              |
| SO 102 HN   | Silnice IV/409 Stálky - Šafov nezpůsobilé náklady               | 61 131,00               | 0,00                       | 48 906,91            | 48 906,91            | 12 224,09           |
| SO 103 HN   | Úprava objízdných tras - sil.III/30818 nezpůsobilé náklady      | 17 690,00               | 0,00                       | 14 162,09            | 14 162,09            | 3 527,91            |
|             | <b>Celkem - obj. SÚS JMK - nezpůsobilé náklady</b>              | <b>405 037,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>324 029,28</b>    | <b>324 029,28</b>    | <b>81 007,72</b>    |
|             | <b>Celkem - nezpůsobilé náklady</b>                             | <b>405 037,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>324 029,28</b>    | <b>324 029,28</b>    | <b>81 007,72</b>    |
|             | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>                               |                         |                            |                      |                      |                     |
|             | Ostatní náklady                                                 | 120 000,00              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 120 000,00          |
|             | Vedlejší náklady                                                | 162 000,00              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 162 000,00          |
|             | <b>Celkem - ostatní a vedlejší náklady</b>                      | <b>272 000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>272 000,00</b>   |
|             | <b>Cena celkem - objekty SÚS JMK</b>                            | <b>23 990 043,00</b>    | <b>3 802 639,67</b>        | <b>16 634 715,60</b> | <b>19 337 356,07</b> | <b>4 662 687,93</b> |
|             | <b>Cena celkem bez DPH</b>                                      | <b>23 990 043,00</b>    | <b>3 802 639,67</b>        | <b>16 634 715,60</b> | <b>19 337 356,07</b> | <b>4 662 687,93</b> |

Za zhotovitele:  
Ing. Jaroslav Kohout  
Vedoucí PJ Brno  
V Brně dne 30.9.2015

Za objednatele:  
Jaroslav Charvát  
správce stavby oblasti Znojmo  
Ve Znojmě dne 30.9.2015

*[Podpis Jaroslava Kohouta]*  
Ing. Jaroslav Kohout  
Vedoucí PJ Brno  
V Brně dne 30.9.2015

*[Podpis Jaroslava Charváta]*  
Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje (73)  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581  
Oblast Znojmo, Kotkova 24, 669 02

## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

2

9

9

ič : 43005560

ič : 70932581

|            |                  |
|------------|------------------|
| Cena s DPH | 28 208 737,74 Kč |
|------------|------------------|

|              |               |               |      |              |               |
|--------------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 3 802 639,57 | 15 210 686,22 | 19 013 325,79 | 0,00 | 3 194 244,11 | 18 404 930,33 |
|--------------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|

Níže podepsaní prohlašují, že obsah prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti! zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování. K předání a převzetí dílčího plnění dle tohoto protokolu dochází k 30.9.2015

Dubečská 3236/36  
100 00 Praha 10 - Strašnice  
IČO: 43005568

Oblast Znojmo, Kotkova 24. 669 02

Ve Znojmě dne : 30.9.2015

**Rokapltulaco fakturace za obdobi: 1.9.2015 - 30.9.2015**

Zhotovitel:  
Porr a.s., OZ Morava, PJ Brno  
Dubčeská 3238/36, 100 00 Praha 10  
IČ:43005660, DIČ: CZ43005660  
smlouva o dílo č. 9-0799a16

Objednatel:  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
IČ: 70932681  
smlouva o dílo č. 420/2016

**Stavba: II/398 Podmýče - Šafov**

**Přehled fakturace po objektech dle SoD:**

[illegible]

Za zhotovitele:  
Ing. Jaroslav Kohout  
cedicoucí PJ Ekno  
V Brně dne 30.9.2015

Za objednávateľa:  
Jaroslav Charvát  
správca stavby oblasti Znojmo  
Ve Znojmo dne 30.8.2015

100-430350

**Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
príspevková organizácia kraja (73)  
Žerotínovo námestí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581  
Oblasť Znojmo, Korkova 24, 669 02**

Datum vstavení: 30.9.2015

| Kód                                      | Popis  | M.                                                             | Průběh odměn   |                    | Jednotka odměn |                      | Celková odměna |                     | Provedeno před |              | Připraveno odhad |              | Provedeno odhad |              | Zbývá  |        |
|------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------|--------|
|                                          |        |                                                                | Průběh         | Odměna             | Jednotka       | Odměna               | Průběh         | Odměna              | Průběh         | Odměna       | Průběh           | Odměna       | Průběh          | Odměna       | Průběh | Odměna |
| B/398 Podmýtle - Šafov (způsobě náklady) |        |                                                                |                |                    |                |                      |                |                     |                |              |                  |              |                 |              |        |        |
| SO 101.1 - Sběrce B/398 Podmýtle - Šafov |        |                                                                |                |                    |                |                      |                |                     |                |              |                  |              |                 |              |        |        |
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce         |        |                                                                |                |                    |                |                      |                |                     |                |              |                  |              |                 |              |        |        |
| 001                                      | 014102 | POPLATKY ZA SMĚŘOVÁNÍ                                          | 1              | 503,31             | 89,75          | 45 172,07            | 134,64         | 12 083,84           | 0              | 0,00         | 134,64           | 12 083,84    | 368,87          | 33 088,13    |        |        |
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce         |        |                                                                |                |                    |                |                      | 45 172,07      | 12 083,84           | 0,00           |              | 12 083,84        | 33 088,13    |                 |              |        |        |
| 1 - Zemní práce                          |        |                                                                |                |                    |                |                      |                |                     |                |              |                  |              |                 |              |        |        |
| 002                                      | 111204 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 50 M                            | m <sup>2</sup> | 78,50              | 70,80          | 5 567,80             | 0,00           | 0,00                | 62,8           | 4 446,24     | 62,80            | 4 446,24     | 15,70           | 1 111,56     |        |        |
| 003                                      | 113721 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 10 M                   | m <sup>3</sup> | 30,05              | 597,26         | 29 697,16            | 0,00           | 0,00                | 24,64          | 23 733,73    | 24,64            | 23 733,73    | 6,61            | 5 633,43     |        |        |
| 004                                      | 123731 | OKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1, ODVOZ DO 10 M    | m <sup>3</sup> | 283,00             | 118,67         | 33 583,61            | 141,50         | 15 751,81           | 84,9           | 10 075,08    | 226,42           | 26 866,89    | 56,60           | 6 719,72     |        |        |
| 005                                      | 123738 | OKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1, ODVOZ DO 20 M    | m <sup>3</sup> | 264,90             | 258,17         | 78 595,23            | 132,45         | 39 482,62           | 79,47          | 23 095,57    | 211,92           | 63 188,19    | 52,65           | 15 797,05    |        |        |
| 006                                      | 123739 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 10 M DOPRAVY ZEMNÍ                          | m <sup>3</sup> | 3 443,70           | 9,97           | 34 333,69            | 1 721,65       | 17 166,84           | 1 033,11       | 10 300,11    | 2 754,96         | 27 466,56    | 688,74          | 6 865,74     |        |        |
| 007                                      | 171110 | UKLADNÍ SYPAVNÝ DO NÁSPY S ZHUTNĚNÍM                           | m <sup>3</sup> | 283,00             | 14,79          | 21 195,57            | 141,50         | 10 582,79           | 84,9           | 6 349,67     | 226,42           | 16 932,46    | 56,60           | 4 233,11     |        |        |
| 008                                      | 171180 | UKLADNÍ SYPAVNÝ DO NÁSPY Z KUMPOVÝCH MATERIÁLŮ                 | m <sup>3</sup> | 283,40             | 684,54         | 250 678,64           | 111,70         | 126 339,32          | 85,02          | 75 203,59    | 226,72           | 202 542,91   | 56,68           | 50 136,73    |        |        |
| 009                                      | 181110 | ÚPRAVA PŮDNÍ S ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4                     | m <sup>2</sup> | 245,50             | 15,55          | 3 818,18             | 0,00           | 0,00                | 126,4          | 3 134,54     | 126,40           | 3 134,54     | 49,10           | 783,64       |        |        |
| 010                                      | 19221  | ROZPROSTŘENÍ OKENCE VE SVAHU V TL DO 0,10 M                    | m <sup>2</sup> | 8 029,00           | 33,51          | 271 568,20           | 4 010,60       | 135 979,13          | 2 476,00       | 41 587,46    | 6 416,00         | 217 566,56   | 1 624,00        | 54 311,64    |        |        |
| 011                                      | 19231  | ROZPROSTŘENÍ OKENCE V ROVNĚ V TL DO 0,10 M                     | m <sup>2</sup> | 226,00             | 46,87          | 9 955,22             | 0,00           | 0,00                | 154,8          | 7 724,18     | 154,80           | 7 724,18     | 41,20           | 1 931,04     |        |        |
| 1 - Zemní práce                          |        |                                                                |                |                    |                |                      | 739 503,39     | 345 352,47          | 246 260,17     |              | 591 602,64       | 147 900,66   |                 |              |        |        |
| 4 - Vodorovné konstrukce                 |        |                                                                |                |                    |                |                      |                |                     |                |              |                  |              |                 |              |        |        |
| 013                                      | 451313 | PODLADNÍ A VÝPLŮVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C15/20             | m <sup>3</sup> | 4,20               | 3 358,67       | 14 126,41            | 0,00           | 0,00                | 3,36           | 11 265,13    | 3,36             | 11 265,13    | 0,84            | 2 821,28     |        |        |
| 014                                      | 451517 | PODLADNÍ A VÝPLŮVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                  | m <sup>3</sup> | 15,50              | 563,43         | 8 733,17             | 0,00           | 0,00                | 12,4           | 6 556,53     | 12,40            | 6 556,53     | 3,10            | 1 746,63     |        |        |
| 015                                      | 455512 | DLAŽBY Z LOVOVÉHO KAMENE NA MAC                                | m <sup>3</sup> | 8,40               | 6 251,52       | 52 848,17            | 0,00           | 0,00                | 6,72           | 42 279,01    | 6,72             | 42 279,01    | 1,68            | 10 569,15    |        |        |
| 4 - Vodorovné konstrukce                 |        |                                                                |                |                    |                |                      | 75 689,33      | 0,00                | 60 950,68      |              | 60 950,68        | 19 738,65    |                 |              |        |        |
| 5 - Komunikace                           |        |                                                                |                |                    |                |                      |                |                     |                |              |                  |              |                 |              |        |        |
| 016                                      | 56334  | VOZOVNÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPRŮTL DO 20 CM                         | m <sup>2</sup> | 245,50             | 155,43         | 45 535,34            | 0,00           | 0,00                | 126,4          | 36 428,27    | 126,40           | 36 428,27    | 49,10           | 9 107,07     |        |        |
| 017                                      | 56460  | VOZOVNÉ VRSTVY Z FENESTRAČNÍHO MAKADAMU                        | m <sup>2</sup> | 2 147,21           | 2 001,44       | 4 297 511,58         | 235,00         | 570 410,43          | 1 432,77       | 2 867 599,19 | 1 717,77         | 3 438 029,59 | 429,44          | 859 502,40   |        |        |
| 018                                      | 56532  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPRŮTL DO 10 CM                       | m <sup>2</sup> | 4 168,30           | 61,75          | 382 441,53           | 0,00           | 0,00                | 3 334,64       | 326 953,22   | 3 334,64         | 326 953,22   | 833,66          | 76 453,31    |        |        |
| 019                                      | 56562  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z REKULOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100 MM         | m <sup>2</sup> | 4 065,50           | 87,76          | 35 674,44            | 0,00           | 0,00                | 3 252,2        | 28 530,56    | 3 252,20         | 28 530,56    | 81,30           | 7 134,89     |        |        |
| 020                                      | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z FEMALOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100 MM        | m <sup>2</sup> | 21 925,00          | 11,97          | 262 442,25           | 0,00           | 0,00                | 17 540,60      | 209 963,80   | 17 540,60        | 209 963,80   | 4 385,00        | 52 488,45    |        |        |
| 021                                      | 572738 | DVOUSLOVNÝ NÁTĚR Z EMALU DO 15 KG/M <sup>2</sup>               | m <sup>2</sup> | 21 823,50          | 121,65         | 2 655 071,01         | 0,00           | 0,00                | 17 458,80      | 2 124 037,61 | 17 458,80        | 2 124 037,61 | 4 364,70        | 531 029,40   |        |        |
| 022                                      | 574444 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL 50 MM             | m <sup>2</sup> | 21 925,00          | 248,31         | 5 444 196,75         | 0,00           | 0,00                | 17 540,60      | 4 365 367,40 | 17 540,60        | 4 365 367,40 | 4 385,00        | 1 068 839,35 |        |        |
| 023                                      | 574606 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODLAŽNÍ VRSTVY ACO 15+ TL 50 MM           | m <sup>2</sup> | 251,10             | 4 519,47       | 1 132 579,02         | 0,00           | 0,00                | 200,88         | 906 063,21   | 200,88           | 906 063,21   | 50,22           | 226 515,80   |        |        |
| 5 - Komunikace                           |        |                                                                |                |                    |                |                      | 14 265 428,31  | 570 410,40          | 10 833 932,26  |              | 11 544 342,65    | 2 851 085,66 |                 |              |        |        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce           |        |                                                                |                |                    |                |                      |                |                     |                |              |                  |              |                 |              |        |        |
| 024                                      | 91228  | SVĚTOVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ OCHRANÉHO PÁSKU            | KUS            | 250,00             | 378,95         | 54 737,50            | 0,00           | 0,00                | 0,000000       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 250,00          | 54 737,50    |        |        |
| 025                                      | 911131 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DOBÝV.  | KUS            | 27,00              | 2 459,17       | 66 397,59            | 0,00           | 0,00                | 0,000000       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 27,00           | 66 397,59    |        |        |
| 026                                      | 911133 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONT. | KUS            | 27,00              | 287,20         | 7 754,40             | 0,00           | 0,00                | 0,000000       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 27,00           | 7 754,40     |        |        |
| 027                                      | 914921 | SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELU TRUBEK DO PATKY - E | KUS            | 15,00              | 3 360,58       | 50 408,70            | 0,00           | 0,00                | 0,000000       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 15,00           | 50 408,70    |        |        |
| 028                                      | 914923 | SLOUPKY A STOLKY DZ Z OCELU TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ           | KUS            | 14,00              | 66,81          | 936,34               | 0,00           | 0,00                | 0,000000       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 14,00           | 936,34       |        |        |
| 029                                      | 918346 | PROPUSTI Z TRUB DN 400 MM                                      | m              | 73,50              | 2 848,81       | 210 811,64           | 36,75          | 1 048 475,52        | 22,65          | 65 043,31    | 58,80            | 173 448,83   | 14,70           | 43 352,21    |        |        |
| 030                                      | 915111 | PEŽÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50 MM                   | m              | 154,50             | 68,73          | 10 586,78            | 0,00           | 0,00                | 83,92          | 8 285,42     | 83,92            | 8 285,42     | 20,58           | 2 071,36     |        |        |
| 031                                      | 936211 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘKA DO 600 MM DO ŠTĚRKOPRŮTL | m              | 128,50             | 517,56         | 66 506,45            | 0,00           | 0,00                | 102,8          | 53 205,17    | 102,80           | 53 205,17    | 25,70           | 13 301,29    |        |        |
| 032                                      | 93811  | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VODOU                      | m <sup>2</sup> | 21 197,00          | 3,99           | 84 536,13            | 0,00           | 0,00                | 15 649,60      | 67 628,90    | 15 649,60        | 67 628,90    | 4 237,40        | 15 907,23    |        |        |
| 033                                      | 93818  | OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAVĚTĚNÍM                              | m <sup>2</sup> | 21 197,00          | 3,99           | 84 536,13            | 0,00           | 0,00                | 15 649,60      | 67 628,90    | 15 649,60        | 67 628,90    | 4 237,40        | 15 907,23    |        |        |
| 034                                      | 966345 | BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300 MM                           | m              | 4,50               | 565,26         | 4 433,67             | 0,00           | 0,00                | 3,8            | 3 548,54     | 3,60             | 3 548,54     | 0,90            | 886,73       |        |        |
| 035                                      | 966367 | BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 500 MM                           | m              | 47,00              | 1 203,66       | 56 572,02            | 0,00           | 0,00                | 37,5           | 45 257,62    | 37,60            | 45 257,62    | 9,40            | 11 314,40    |        |        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce           |        |                                                                |                |                    |                |                      | 744 433,75     | 108 426,52          | 310 596,26     |              | 419 001,78       | 325 433,97   |                 |              |        |        |
| SO 101.1 - Sběrce B/398 Podmýtle - Šafov |        |                                                                |                |                    |                |                      | 15 960 227,79  | 1 036 262,33        | 51 451 329,36  |              | 12 487 581,69    | 3 372 645,10 |                 |              |        |        |
| B/398 Podmýtle - Šafov (způsobě náklady) |        |                                                                |                |                    |                |                      |                |                     |                |              |                  |              |                 |              |        |        |
| Rozehá :                                 |        |                                                                |                |                    |                |                      |                |                     |                |              |                  |              |                 |              |        |        |
|                                          |        |                                                                |                | Rozpočtové náklady |                | Provedeno od počátku |                | Provedeno za období |                | Zbývá        |                  |              |                 |              |        |        |
|                                          |        |                                                                |                | 15 960 227,79      |                | 12 487 581,69        |                | 11 451 329,36       |                | 3 372 645,10 |                  |              |                 |              |        |        |

Por. a.s.  
Město: Kř

**Soupis provedených prací**  
ZA OBDOBÍ 1.9.2015 - 30.9.2015

Datum vystavení: 30.9.2015  
Období:

| Por.č.                                       | Vst.   | Popis                                                               | M  | Množství<br>odbyl, m3 | Jednotková<br>odbyl, Kč | Celková<br>odbyl, Kč | Provedeno před |                     | Fakturované období |            | Provedeno během |            | Zbytek |            |
|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------|-----------------|------------|--------|------------|
|                                              |        |                                                                     |    |                       |                         |                      | Účtová         | Odbyl               | Účtová             | Odbyl      | Účtová          | Odbyl      | Účtová | Odbyl      |
| M359 Podmyšle - Šalov (zpřístupnění náklady) |        |                                                                     |    |                       |                         |                      |                |                     |                    |            |                 |            |        |            |
| SO 101.2 - Propustek č.1 - km 0,863 65       |        |                                                                     |    |                       |                         |                      |                |                     |                    |            |                 |            |        |            |
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce             |        |                                                                     |    |                       |                         |                      |                |                     |                    |            |                 |            |        |            |
| 001                                          | 014102 | POPLATKY ZA SLUŽBU                                                  | t  | 73,30                 | 89,75                   | 6 569,43             | 56,24          | 5 047,54            | 0,00               | 0,00       | 56,24           | 5 047,54   | 14,06  | 1 261,89   |
| 002                                          | 014102 | POPLATKY ZA SLUŽBU                                                  | t  | 1,10                  | 89,75                   | 98,73                | 0,880000       | 78,58               | 0,00               | 0,00       | 0,88            | 78,58      | 0,22   | 19,75      |
|                                              |        |                                                                     |    |                       |                         | 6 668,16             |                | 5 126,52            |                    | 0,00       |                 | 5 126,52   |        | 1 281,63   |
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce             |        |                                                                     |    |                       |                         |                      |                |                     |                    |            |                 |            |        |            |
| 1 - Zemní práce                              |        |                                                                     |    |                       |                         |                      |                |                     |                    |            |                 |            |        |            |
| 003                                          | 113401 | ODSTRANĚNÍ KŘUTU VOZ A CHOD S ASFALTOVÝM VĚT PODKLADU, ODVOZ DO 10M | m3 | 10,50                 | 356,01                  | 3 738,11             | 8,40           | 2 990,48            | 0,000000           | 0,00       | 8,40            | 2 990,48   | 2,10   | 747,62     |
| 004                                          | 113721 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 10M                         | m3 | 1,75                  | 597,26                  | 1 047,21             | 1,40           | 1 332,16            | 0,000000           | 0,00       | 1,40            | 1 332,16   | 0,35   | 345,54     |
| 005                                          | 123731 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SÚLNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 10M         | m3 | 1,20                  | 118,67                  | 142,40               | 0,960000       | 113,82              | 0,000000           | 0,00       | 0,96            | 113,82     | 0,24   | 28,48      |
| 006                                          | 123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SÚLNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20M         | m3 | 12,00                 | 258,17                  | 3 098,04             | 9,60           | 2 462,43            | 0,000000           | 0,00       | 9,60            | 2 462,43   | 2,40   | 715,61     |
| 007                                          | 123739 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M DOPRAVY ZEMNÍ                                 | m3 | 144,00                | 9,97                    | 1 435,68             | 115,20         | 1 148,54            | 0,000000           | 0,00       | 115,20          | 1 148,54   | 28,80  | 277,14     |
| 008                                          | 12631  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁVOZU DO 0,25M                                  | m  | 10,00                 | 153,71                  | 1 537,10             | 8,00           | 829,68              | 0,000000           | 0,00       | 8,00            | 829,68     | 2,00   | 207,42     |
| 009                                          | 131738 | HLoubení jam ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20M                       | m3 | 23,55                 | 618,28                  | 14 560,40            | 19,64          | 11 648,40           | 0,000000           | 0,00       | 19,64           | 11 648,40  | 4,71   | 2 912,10   |
| 010                                          | 131739 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M DOPRAVY ZEMNÍ                                 | m3 | 232,60                | 9,97                    | 2 317,52             | 226,08         | 2 254,02            | 0,000000           | 0,00       | 226,08          | 2 254,02   | 56,52  | 563,50     |
| 011                                          | 131738 | HLoubení RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20M               | m3 | 1,45                  | 455,73                  | 660,81               | 1,16           | 528,63              | 0,000000           | 0,00       | 1,16            | 528,63     | 0,29   | 132,15     |
| 012                                          | 131739 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M DOPRAVY ZEMNÍ                                 | m3 | 11,40                 | 9,97                    | 113,68               | 13,92          | 138,78              | 0,000000           | 0,00       | 13,92           | 138,78     | 3,48   | 34,70      |
| 013                                          | 17110  | ULOŽENÍ SMYČKY DO NÁSTUPNÉ SE ZHUTNĚNÍ                              | m3 | 1,20                  | 74,79                   | 89,75                | 0,960000       | 71,60               | 0,000000           | 0,00       | 0,96            | 71,60      | 0,24   | 17,55      |
| 014                                          | 17310  | ZEMNÍ PÁNEŽ A DOSYČNÝ SE ZHUTNĚNÍ                                   | m3 | 1,55                  | 259,20                  | 401,26               | 0,000000       | 0,00                | 1,24               | 358,61     | 0,00            | 0,00       | 1,55   | 449,25     |
| 015                                          | 17411  | ZÁSTUP JAM A RÝH ZEMNÍ SE ZHUTNĚNÍ                                  | m3 | 10,50                 | 41,68                   | 437,74               | 8,40           | 351,79              | 0,000000           | 0,00       | 8,40            | 351,79     | 2,10   | 87,95      |
| 016                                          | 17561  | ODVÝV POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NEMOVITNOSTI MATERIÁLU                    | m3 | 31,20                 | 712,02                  | 22 215,02            | 24,96          | 17 772,02           | 0,000000           | 0,00       | 24,96           | 17 772,02  | 6,24   | 4 443,00   |
| 017                                          | 18110  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍ V HORNĚ TŘ. I-4                            | m2 | 60,60                 | 15,96                   | 967,18               | 48,48          | 773,74              | 0,000000           | 0,00       | 48,48           | 773,74     | 12,12  | 193,44     |
| 018                                          | 18221  | ROZPROSTŘENÍ OBRNICE VE SVAZU V TL DO 0,10M                         | m2 | 8,55                  | 33,61                   | 287,11               | 0,000000       | 0,00                | 5,24               | 177,69     | 0,00            | 0,00       | 6,55   | 222,11     |
|                                              |        |                                                                     |    |                       |                         | 54 293,40            |                | 42 866,42           |                    | 536,30     |                 | 42 866,42  |        | 11 386,98  |
| 1 - Zemní práce                              |        |                                                                     |    |                       |                         |                      |                |                     |                    |            |                 |            |        |            |
| 2 - Základy                                  |        |                                                                     |    |                       |                         |                      |                |                     |                    |            |                 |            |        |            |
| 020                                          | 212313 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C19/20 (B2)                            | m3 | 5,25                  | 2 584,71                | 13 569,73            | 4,20           | 12 535,78           | 0,000000           | 0,00       | 4,20            | 12 535,78  | 1,05   | 3 133,95   |
| 021                                          | 212314 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B3)                            | m3 | 0,400000              | 5 619,39                | 2 247,76             | 0,320000       | 1 793,20            | 0,000000           | 0,00       | 0,32            | 1 793,20   | 0,08   | 449,55     |
| 022                                          | 26565  | ZPEVNĚNÍ SÍŤOVOU Z PLASTICKÝCH MAT                                  | m2 | 32,60                 | 337,06                  | 10 988,18            | 0,000000       | 0,00                | 26,08              | 8 790,52   | 0,00            | 0,00       | 32,60  | 10 988,18  |
|                                              |        |                                                                     |    |                       |                         | 26 805,64            |                | 14 333,99           |                    | 8 790,52   |                 | 14 333,99  |        | 14 571,65  |
| 2 - Základy                                  |        |                                                                     |    |                       |                         |                      |                |                     |                    |            |                 |            |        |            |
| 4 - Vodovodní konstrukce                     |        |                                                                     |    |                       |                         |                      |                |                     |                    |            |                 |            |        |            |
| 023                                          | 451313 | PODLAŽNÍ A VÝPLŮVNĚ VRSŤVY Z PROSTÉHO BETONU C19/20                 | m3 | 2,35                  | 3 358,67                | 7 882,87             | 1,88           | 6 314,30            | 0,000000           | 0,00       | 1,88            | 6 314,30   | 0,47   | 1 578,57   |
| 024                                          | 451314 | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30                                      | m3 | 1,45                  | 4 656,24                | 7 155,15             | 1,16           | 5 748,08            | 0,000000           | 0,00       | 1,16            | 5 748,08   | 0,29   | 1 437,02   |
| 025                                          | 455512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MAC                                     | m3 | 4,70                  | 6 261,52                | 29 570,14            | 3,76           | 23 656,12           | 0,000000           | 0,00       | 3,76            | 23 656,12  | 0,94   | 5 914,03   |
| 026                                          | 46521  | DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽBO NA SUCHO                       | m2 | 28,90                 | 568,37                  | 16 503,89            | 0,000000       | 0,00                | 23,12              | 13 603,11  | 0,00            | 0,00       | 28,90  | 16 503,89  |
|                                              |        |                                                                     |    |                       |                         | 26 805,64            |                | 14 333,99           |                    | 8 790,52   |                 | 14 333,99  |        | 14 571,65  |
| 4 - Vodovodní konstrukce                     |        |                                                                     |    |                       |                         |                      |                |                     |                    |            |                 |            |        |            |
| 5 - Komunikace                               |        |                                                                     |    |                       |                         |                      |                |                     |                    |            |                 |            |        |            |
| 027                                          | 56333  | VOZOVNÉ VRSŤVY ZE ŠTĚROBITU TL 150MM                                | m2 | 97,60                 | 141,61                  | 12 829,87            | 72,48          | 10 293,89           | 0,000000           | 0,00       | 72,48           | 10 293,89  | 18,12  | 2 565,97   |
| 028                                          | 56460  | VOZOVNÉ VRSŤVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU                              | m3 | 3,75                  | 2 001,44                | 7 505,40             | 0,000000       | 0,00                | 3                  | 6 054,32   | 0,00            | 0,00       | 3,75   | 7 505,40   |
| 029                                          | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘEK Z EMALUZE 1,6KG/M2                              | m2 | 37,50                 | 14,95                   | 560,00               | 0,000000       | 0,00                | 30                 | 448,50     | 0,00            | 0,00       | 37,50  | 560,00     |
| 030                                          | 572213 | SPOKOVAČNÍ POSTŘEK Z EMALUZE DO 0,5KG/M2                            | m2 | 70,30                 | 11,97                   | 841,49               | 0,000000       | 0,00                | 56,24              | 673,19     | 0,00            | 0,00       | 70,30  | 841,49     |
| 031                                          | 574444 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRNICE VRSŤVY ACO 11+, TL 50MM                 | m2 | 34,90                 | 271,25                  | 9 466,63             | 0,000000       | 0,00                | 27,92              | 7 573,30   | 0,00            | 0,00       | 34,90  | 9 466,63   |
| 032                                          | 574656 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSŤVY ACO 15+, TL 60MM                   | m2 | 35,40                 | 325,13                  | 11 508,54            | 0,000000       | 0,00                | 28,32              | 9 246,83   | 0,00            | 0,00       | 35,40  | 11 508,54  |
| 033                                          | 57472  | VOZOVNÉ VÝZTUŽNÉ VRSŤVY Z TEXTILE                                   | m2 | 32,60                 | 40,89                   | 1 333,01             | 26,08          | 1 066,41            | 0,000000           | 0,00       | 26,08           | 1 066,41   | 6,52   | 266,60     |
|                                              |        |                                                                     |    |                       |                         | 61 652,61            |                | 55 718,49           |                    | 13 603,11  |                 | 55 718,49  |        | 26 933,52  |
| 4 - Vodovodní konstrukce                     |        |                                                                     |    |                       |                         |                      |                |                     |                    |            |                 |            |        |            |
| 5 - Komunikace                               |        |                                                                     |    |                       |                         |                      |                |                     |                    |            |                 |            |        |            |
| 8 - Potrubí                                  |        |                                                                     |    |                       |                         |                      |                |                     |                    |            |                 |            |        |            |
| 034                                          | 85573  | OBRŮBNĚNÍ A VÝZTUŽNÉ ŽELEZOBETONU DO C19/20 (B2) VČETNĚ VÝZTUŽE     | m3 | 2,20                  | 4 473,57                | 9 841,85             | 1,76           | 7 873,48            | 0,00               | 0,00       | 1,76            | 7 873,48   | 0,44   | 1 968,37   |
|                                              |        |                                                                     |    |                       |                         | 9 841,85             |                | 7 873,48            |                    | 0,00       |                 | 7 873,48   |        | 1 968,37   |
| 8 - Potrubí                                  |        |                                                                     |    |                       |                         |                      |                |                     |                    |            |                 |            |        |            |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce               |        |                                                                     |    |                       |                         |                      |                |                     |                    |            |                 |            |        |            |
| 035                                          | 51722  | CHODNÍKOVÉ OBRNICE Z BETONOVÝCH OBRNĚNÍ                             | m  | 15,90                 | 420,83                  | 7 953,69             | 15,12          | 6 362,95            | 0,000000           | 0,00       | 15,12           | 6 362,95   | 3,78   | 1 590,74   |
| 036                                          | 518358 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM                                            | m  | 12,42                 | 4 922,13                | 52 017,99            | 8,34           | 41 614,40           | 0,000000           | 0,00       | 8,34            | 41 614,40  | 2,68   | 10 403,69  |
| 037                                          | 518113 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KŘUTU VOZOVEK TL DO 150MM                        | m  | 19,00                 | 167,56                  | 3 183,60             | 8,00           | 1 260,48            | 0,000000           | 0,00       | 8,00            | 1 260,48   | 2,60   | 315,12     |
| 038                                          | 565138 | BOURNÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MAC S ODVOZEM DO 20M                | m3 | 0,500000              | 2 115,12                | 1 058,06             | 0,400000       | 846,45              | 0,000000           | 0,00       | 0,40            | 846,45     | 0,10   | 215,61     |
| 039                                          | 565139 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M DOPRAVY                                       | m3 | 6,00                  | 9,97                    | 59,82                | 4,80           | 47,86               | 0,000000           | 0,00       | 4,80            | 47,86      | 1,20   | 11,96      |
| 040                                          | 565357 | BOURNÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM                                | m  | 8,50                  | 1 203,56                | 10 231,11            | 6,80           | 8 154,89            | 0,000000           | 0,00       | 6,80            | 8 154,89   | 1,70   | 2 045,22   |
|                                              |        |                                                                     |    |                       |                         | 72 896,27            |                | 58 317,62           |                    | 0,00       |                 | 58 317,62  |        | 14 579,25  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce               |        |                                                                     |    |                       |                         |                      |                |                     |                    |            |                 |            |        |            |
|                                              |        |                                                                     |    |                       |                         | 279 003,26           |                | 175 566,22          |                    | 48 836,38  |                 | 175 566,22 |        | 192 437,63 |
| SO 101.2 - Propustek č.1 - km 0,863 65       |        |                                                                     |    |                       |                         |                      |                |                     |                    |            |                 |            |        |            |
| Rozpis :                                     |        |                                                                     |    | Rozpočtové náklady    |                         | Provedeno od počátku |                | Provedeno za období |                    | Zbytek     |                 |            |        |            |
| Celkem bez DPH                               |        |                                                                     |    | 278 003,26            |                         | 175 566,22           |                | 48 836,38           |                    | 192 437,63 |                 |            |        |            |

Por: a.s.  
Měna: Kč

**Soupis provedených prací**  
**ZA OBDOBÍ 1.9.2015 - 30.9.2015**

Datum vystavení: 30.9.2015  
Období:

| Kód                                         | Popis  | Mj                                                                       | Množství odhad.    | Jednotková cena odhad. | Celková cena odhad.  | Provedeno před      |            | Sednane období |          | Provedeno odhadem |        | Zbývá      |       |           |
|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------|----------------|----------|-------------------|--------|------------|-------|-----------|
|                                             |        |                                                                          |                    |                        |                      | Množství            | Cena       | Množství       | Cena     | Množství          | Cena   | Množství   | Cena  |           |
| K398 Podmyče - Šafov (zpřístupnění náklady) |        |                                                                          |                    |                        |                      |                     |            |                |          |                   |        |            |       |           |
| SO 101.3 - Propustek č.2 - km 1,157 00      |        |                                                                          |                    |                        |                      |                     |            |                |          |                   |        |            |       |           |
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce            |        |                                                                          |                    |                        |                      |                     |            |                |          |                   |        |            |       |           |
| 001                                         | 014102 | POPLATKY ZA SÍLÁDKU                                                      | 1                  | 71,54                  | 89,75                | 6 420,72            | 57,23      | 5 136,57       | 0,000000 | 0,00              | 57,23  | 5 136,57   | 14,31 | 1 224,14  |
| 002                                         | 014102 | POPLATKY ZA SÍLÁDKU                                                      | 1                  | 38,08                  | 89,75                | 3 415,89            | 30,45      | 2 732,71       | 0,000000 | 0,00              | 30,45  | 2 732,71   | 7,61  | 683,18    |
|                                             |        |                                                                          |                    |                        |                      | 9 836,60            | 7 869,28   | 0,00           |          | 7 869,28          |        | 1 967,32   |       |           |
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce            |        |                                                                          |                    |                        |                      |                     |            |                |          |                   |        |            |       |           |
| 1 - Zemní práce                             |        |                                                                          |                    |                        |                      |                     |            |                |          |                   |        |            |       |           |
| 003                                         | 113431 | ODSTRANĚNÍ VOZOVY A CHODU S ASFALTOVÝM POUHEM VČET POKRYTÍ, ODVOZ DO 1KM | m3                 | 12,50                  | 356,01               | 4 450,13            | 10,00      | 3 560,10       | 0,000000 | 0,00              | 10,00  | 3 560,10   | 2,50  | 890,03    |
| 004                                         | 113721 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM                              | m3                 | 2,10                   | 587,26               | 2 073,25            | 1,68       | 1 658,60       | 0,000000 | 0,00              | 1,68   | 1 658,60   | 0,42  | 414,65    |
| 005                                         | 123731 | ODKOP PRO ŠPOT STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM              | m3                 | 0,500000               | 118,67               | 59,34               | 0,400000   | 47,47          | 0,000000 | 0,00              | 0,40   | 47,47      | 0,10  | 11,87     |
| 006                                         | 123738 | ODKOP PRO ŠPOT STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM             | m3                 | 5,80                   | 268,17               | 1 560,20            | 4,72       | 1 437,36       | 0,000000 | 0,00              | 4,72   | 1 437,36   | 1,08  | 351,84    |
| 007                                         | 123739 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMNÍ                                     | m3                 | 70,80                  | 9,97                 | 7 058,88            | 56,64      | 564,70         | 0,000000 | 0,00              | 56,64  | 564,70     | 14,16 | 1 411,18  |
| 008                                         | 131731 | HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM                            | m3                 | 4,30                   | 471,69               | 2 028,27            | 3,44       | 1 622,61       | 0,000000 | 0,00              | 3,44   | 1 622,61   | 0,86  | 405,65    |
| 009                                         | 131738 | HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM                           | m3                 | 30,60                  | 618,28               | 18 919,37           | 24,48      | 15 135,43      | 0,000000 | 0,00              | 24,48  | 15 135,43  | 6,12  | 3 783,87  |
| 010                                         | 131739 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMNÍ                                     | m3                 | 367,20                 | 9,97                 | 3 660,55            | 293,76     | 2 928,79       | 0,000000 | 0,00              | 293,76 | 2 928,79   | 73,44 | 7 342,20  |
| 011                                         | 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 20 CM NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM                     | m3                 | 1,15                   | 455,73               | 524,09              | 0,920000   | 419,27         | 0,000000 | 0,00              | 0,92   | 419,27     | 0,23  | 104,82    |
| 012                                         | 132739 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMNÍ                                     | m3                 | 13,80                  | 9,97                 | 1 375,59            | 11,04      | 1 107,07       | 0,000000 | 0,00              | 11,04  | 1 107,07   | 2,76  | 27,52     |
| 013                                         | 17110  | ULOŽENÍ SIPANNY DO NÁSPVU SE ZHUTNĚNÍM                                   | m3                 | 0,500000               | 74,79                | 37,40               | 0,400000   | 29,92          | 0,000000 | 0,00              | 0,40   | 29,92      | 0,10  | 7,45      |
| 014                                         | 17310  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM                                  | m3                 | 1,00                   | 269,20               | 269,20              | 0,800000   | 231,36         | 0,000000 | 0,00              | 0,80   | 231,36     | 0,20  | 57,84     |
| 015                                         | 17411  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMNOU SE ZHUTNĚNÍM                                      | m3                 | 15,60                  | 41,88                | 703,58              | 13,44      | 562,87         | 0,000000 | 0,00              | 13,44  | 562,87     | 3,36  | 140,72    |
| 016                                         | 17581  | ODSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z KAMUPOVANÉHO MATERIÁLU                         | m3                 | 19,50                  | 712,02               | 13 884,39           | 15,60      | 11 107,51      | 0,000000 | 0,00              | 15,60  | 11 107,51  | 3,90  | 2 776,88  |
| 017                                         | 18110  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TŘ. 1-4                                | m2                 | 60,70                  | 15,56                | 1 227,97            | 64,56      | 1 030,38       | 0,000000 | 0,00              | 64,56  | 1 030,38   | 16,14 | 257,59    |
| 018                                         | 18221  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVÁHU V TL DO 0,10M                               | m2                 | 4,05                   | 33,91                | 137,34              | 0,000000   | 0,00           | 3,24     | 109,87            | 3,24   | 109,87     | 0,81  | 27,47     |
|                                             |        |                                                                          |                    |                        |                      | 50 657,95           | 40 155,14  | 341,23         |          | 40 526,38         |        | 10 131,59  |       |           |
| 1 - Zemní práce                             |        |                                                                          |                    |                        |                      |                     |            |                |          |                   |        |            |       |           |
| 2 - Základy                                 |        |                                                                          |                    |                        |                      |                     |            |                |          |                   |        |            |       |           |
| 020                                         | 212526 | TRATY ODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST. HDPE DO 130MM, RÝHA TŘ. 1               | m                  | 10,00                  | 431,60               | 4 316,00            | 8,00       | 3 454,40       | 0,000000 | 0,00              | 8,00   | 3 454,40   | 2,00  | 861,60    |
| 021                                         | 21361  | ORENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE                                             | m2                 | 39,20                  | 72,60                | 2 836,72            | 31,36      | 2 283,01       | 0,000000 | 0,00              | 31,36  | 2 283,01   | 7,84  | 570,75    |
| 022                                         | 25995  | ZPEVNĚNÍ ŠÍTOVNOU Z PLASTICKÝCH KVET                                     | m2                 | 27,60                  | 337,05               | 9 302,86            | 0,000000   | 0,00           | 22,08    | 7 442,28          | 22,08  | 7 442,28   | 5,52  | 1 860,57  |
|                                             |        |                                                                          |                    |                        |                      | 15 474,62           | 5 737,41   | 7 442,28       |          | 13 179,69         |        | 3 294,92   |       |           |
| 2 - Základy                                 |        |                                                                          |                    |                        |                      |                     |            |                |          |                   |        |            |       |           |
| 4 - Vodorovné konstrukce                    |        |                                                                          |                    |                        |                      |                     |            |                |          |                   |        |            |       |           |
| 023                                         | 451313 | POKLADNÍ A VÍPŮKOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C15/20                      | m3                 | 1,70                   | 3 358,07             | 5 709,74            | 1,36       | 4 567,79       | 0,000000 | 0,00              | 1,36   | 4 567,79   | 0,34  | 1 141,95  |
| 024                                         | 45157  | POKLADNÍ A VÍPŮKOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                           | m3                 | 9,25                   | 563,83               | 5 211,73            | 7,40       | 4 169,38       | 0,000000 | 0,00              | 7,40   | 4 169,38   | 1,85  | 1 042,35  |
| 025                                         | 451314 | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30                                           | m3                 | 1,15                   | 4 955,24             | 5 698,53            | 0,920000   | 4 558,82       | 0,000000 | 0,00              | 0,92   | 4 558,82   | 0,23  | 1 139,71  |
| 026                                         | 455512 | DLAŽBY Z LOMANÉHO KAMENÍ NA MC                                           | m3                 | 3,61                   | 6 291,52             | 22 712,39           | 2,89       | 18 169,51      | 0,000000 | 0,00              | 2,89   | 18 169,51  | 0,72  | 4 542,88  |
|                                             |        |                                                                          |                    |                        |                      | 33 332,38           | 31 455,90  | 0,00           |          | 31 455,90         |        | 7 866,48   |       |           |
| 4 - Vodorovné konstrukce                    |        |                                                                          |                    |                        |                      |                     |            |                |          |                   |        |            |       |           |
| 6 - Komunikace                              |        |                                                                          |                    |                        |                      |                     |            |                |          |                   |        |            |       |           |
| 027                                         | 56333  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL 150MM                                  | m2                 | 109,00                 | 141,61               | 15 435,49           | 87,20      | 12 348,39      | 0,000000 | 0,00              | 87,20  | 12 348,39  | 21,80 | 3 087,10  |
| 028                                         | 56450  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MASTIKU                                  | m3                 | 4,45                   | 2 001,44             | 8 926,42            | 0,000000   | 0,00           | 3,56     | 7 141,14          | 3,57   | 7 141,14   | 0,89  | 1 765,28  |
| 029                                         | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE 1,0KG/M2                                    | m2                 | 44,60                  | 14,96                | 667,22              | 0,000000   | 0,00           | 35,68    | 533,77            | 35,68  | 533,77     | 8,92  | 133,44    |
| 030                                         | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                   | m2                 | 83,90                  | 11,97                | 1 004,28            | 0,000000   | 0,00           | 67,12    | 803,43            | 67,12  | 803,43     | 16,78 | 200,85    |
| 031                                         | 574444 | ASFALTOVÝ BETON PRO DERUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL 50MM                      | m2                 | 41,70                  | 245,31               | 10 245,53           | 0,000000   | 0,00           | 33,36    | 8 283,62          | 33,36  | 8 283,62   | 8,34  | 2 070,91  |
| 032                                         | 574056 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 15+, TL 60MM                        | m2                 | 42,20                  | 325,10               | 13 719,22           | 0,000000   | 0,00           | 33,76    | 10 975,38         | 33,76  | 10 975,38  | 8,44  | 2 743,84  |
| 033                                         | 57472  | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE                                     | m2                 | 26,50                  | 40,89                | 1 085,55            | 21,44      | 876,68         | 0,000000 | 0,00              | 21,44  | 876,68     | 5,36  | 219,17    |
|                                             |        |                                                                          |                    |                        |                      | 51 203,01           | 13 225,07  | 27 737,33      |          | 40 962,41         |        | 10 240,60  |       |           |
| 6 - Komunikace                              |        |                                                                          |                    |                        |                      |                     |            |                |          |                   |        |            |       |           |
| 8 - Potrubí                                 |        |                                                                          |                    |                        |                      |                     |            |                |          |                   |        |            |       |           |
| 034                                         | 84457  | POTRUBÍ ODPAŽNÉ Z TRUB S PLOUŠNÁTOVÝMI DN DO 500MM                       | m                  | 9,50                   | 13 569,34            | 128 813,73          | 7,60       | 103 050,58     | 0,00     | 0,00              | 7,60   | 103 050,58 | 1,90  | 25 762,75 |
|                                             |        |                                                                          |                    |                        |                      | 128 813,73          | 103 050,58 | 0,00           |          | 103 050,58        |        | 25 762,75  |       |           |
| 8 - Potrubí                                 |        |                                                                          |                    |                        |                      |                     |            |                |          |                   |        |            |       |           |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce              |        |                                                                          |                    |                        |                      |                     |            |                |          |                   |        |            |       |           |
| 035                                         | 91722  | CHODKOVÉ OBRUBKY Z BETONOVÝCH DERUSNÝCH                                  | m                  | 21,00                  | 420,83               | 8 837,43            | 16,80      | 7 059,54       | 0,000000 | 0,00              | 16,80  | 7 059,54   | 4,20  | 1 767,49  |
| 036                                         | 919113 | ŘEŽÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM                             | m                  | 10,50                  | 157,56               | 1 654,38            | 8,40       | 1 323,50       | 0,000000 | 0,00              | 8,40   | 1 323,50   | 2,10  | 330,88    |
| 037                                         | 955138 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENIVA NA MC S ODVOZEM DO 20KM                    | m3                 | 5,40                   | 2 115,12             | 11 427,05           | 4,32       | 9 141,64       | 0,000000 | 0,00              | 4,32   | 9 141,64   | 1,08  | 2 285,41  |
| 038                                         | 955139 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY                                           | m3                 | 64,80                  | 9,97                 | 6 460,06            | 51,84      | 516,84         | 0,000000 | 0,00              | 51,84  | 516,84     | 12,96 | 1 291,21  |
| 039                                         | 955158 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM                     | m3                 | 2,60                   | 4 102,60             | 10 666,76           | 2,08       | 8 533,41       | 0,000000 | 0,00              | 2,08   | 8 533,41   | 0,52  | 2 133,35  |
| 040                                         | 955159 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY                                           | m3                 | 31,20                  | 9,97                 | 3 110,60            | 24,96      | 248,85         | 0,000000 | 0,00              | 24,96  | 248,85     | 6,24  | 62,21     |
|                                             |        |                                                                          |                    |                        |                      | 33 542,74           | 26 834,19  | 0,00           |          | 26 834,19         |        | 6 708,55   |       |           |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce              |        |                                                                          |                    |                        |                      |                     |            |                |          |                   |        |            |       |           |
| SO 101.3 - Propustek č.2 - km 1,157 00      |        |                                                                          |                    |                        |                      | 329 661,03          | 228 367,98 | 35 520,85      |          | 261 888,82        |        | 65 972,21  |       |           |
| Rezerva:                                    |        |                                                                          | Rozpočtové náklady |                        | Provedeno od počátku | Provedeno za období |            | Zbývá          |          |                   |        |            |       |           |
| Celkem bez DPH                              |        |                                                                          | 329 661,03         |                        | 261 888,82           | 35 520,85           |            | 65 972,21      |          |                   |        |            |       |           |



Práci a.s.  
Město Pí

# Soupis provedených prací ZA OBDOBÍ 1.9.2015 - 30.9.2015

Datum vyhlášení  
Číslo

| ř.č.                                     | náj    | Popis                                                  | Mj | Množství<br>množství | Cena<br>částka | Prostředek |      | Přímý výdělek |            | Přímý výdělek |          | Základ     |        |           |
|------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|----|----------------------|----------------|------------|------|---------------|------------|---------------|----------|------------|--------|-----------|
|                                          |        |                                                        |    |                      |                | Množství   | Cena | Množství      | Cena       | Množství      | Cena     | Množství   | Cena   |           |
| 10328 Podmytý - Šatov (přírodní náklady) |        |                                                        |    |                      |                |            |      |               |            |               |          |            |        |           |
| SO 101.5 - Propustek č.4 - km 2,850/75   |        |                                                        |    |                      |                |            |      |               |            |               |          |            |        |           |
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce         |        |                                                        |    |                      |                |            |      |               |            |               |          |            |        |           |
| 001                                      | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                    | 1  | 547,33               | 83,75          | 43 129,18  | 0,00 | 0,00          | 0          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 547,33 | 43 129,18 |
| 002                                      | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                    | 1  | 21,68                | 83,75          | 2 215,83   | 0,00 | 0,00          | 0          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 21,68  | 2 215,83  |
| 003                                      | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                    | 1  | 29,55                | 83,75          | 2 652,11   | 0,00 | 0,00          | 0          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 29,55  | 2 652,11  |
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce         |        |                                                        |    |                      | 53 987,32      | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 53 987,32  | 0,00   |           |
| 1 - Zemní práce                          |        |                                                        |    |                      |                |            |      |               |            |               |          |            |        |           |
| 004                                      | 11120  | OOSTRAHÉ NÁVOZ                                         | m2 | 12,00                | 11,87          | 142,44     | 0,00 | 0,00          | 6          | 95,71         | 0,00     | 95,71      | 2,00   | 23,54     |
| 005                                      | 11330  | OOSTRAHÉ VOZOVÉ A OKOKU Z KAMEN                        | m3 | 13,50                | 531,52         | 6 600,96   | 0,00 | 0,00          | 6,4        | 4 454,77      | 0,40     | 4 454,77   | 2,10   | 1 116,19  |
| 006                                      | 11330  | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ KMDOPRAVY                           | m3 | 147,00               | 9,87           | 1 450,95   | 0,00 | 0,00          | 117,6      | 1 172,47      | 117,60   | 1 172,47   | 29,40  | 293,12    |
| 007                                      | 11340  | OOSTRAHÉ KRYTOVÉ A OKOKU Z KAMEN                       | m3 | 13,50                | 613,30         | 6 480,65   | 0,00 | 0,00          | 6,4        | 5 151,72      | 0,40     | 5 151,72   | 2,10   | 1 237,93  |
| 008                                      | 11340  | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ KMDOPRAVY                           | m3 | 147,00               | 9,87           | 1 450,95   | 0,00 | 0,00          | 117,6      | 1 172,47      | 117,60   | 1 172,47   | 29,40  | 293,12    |
| 009                                      | 11371  | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ KMDOPRAVY                           | m3 | 3,50                 | 537,26         | 3 458,41   | 0,00 | 0,00          | 2,8        | 2 784,33      | 2,80     | 2 784,33   | 0,70   | 316,08    |
| 010                                      | 12370  | OKOP PRO SPOD STAVBU SLODO A ŽELEZNIČNÍ                | m3 | 31,60                | 263,11         | 9 392,36   | 0,00 | 0,00          | 26,2       | 7 513,68      | 15,20    | 7 513,68   | 6,30   | 1 878,47  |
| 012                                      | 12370  | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ KMDOPRAVY                           | m3 | 411,00               | 9,87           | 4 055,77   | 0,00 | 0,00          | 357,6      | 3 517,47      | 357,60   | 3 517,47   | 53,40  | 875,35    |
| 013                                      | 12911  | ČISTĚNÍ PŘÍPOJENÍ DO KANALIZACE                        | m  | 40,00                | 103,71         | 4 148,40   | 0,00 | 0,00          | 32         | 3 318,72      | 32,00    | 3 318,72   | 8,00   | 829,68    |
| 014                                      | 12920  | ČISTĚNÍ VODOTEČI A KANALIZACE                          | m3 | 5,00                 | 574,42         | 2 872,10   | 0,00 | 0,00          | 4          | 2 297,60      | 4,00     | 2 297,60   | 1,00   | 574,42    |
| 015                                      | 13170  | KOUPELNÍ KANALIZACE DO KANALIZACE                      | m3 | 278,21               | 618,28         | 1 711,13   | 0,00 | 0,00          | 192,552    | 112 822,59    | 192,55   | 112 822,59 | 45,65  | 20 823,25 |
| 016                                      | 13170  | KOUPELNÍ KANALIZACE DO KANALIZACE                      | m3 | 3,50                 | 74,19          | 261,67     | 0,00 | 0,00          | 2,8        | 209,41        | 2,80     | 209,41     | 0,70   | 52,55     |
| 017                                      | 13170  | KOUPELNÍ KANALIZACE DO KANALIZACE                      | m3 | 3 195,36             | 9,87           | 31 657,74  | 0,00 | 0,00          | 2 556,29   | 25 406,19     | 2 556,29 | 25 406,19  | 638,07 | 6 251,55  |
| 018                                      | 13170  | KOUPELNÍ KANALIZACE DO KANALIZACE                      | m3 | 2,81                 | 456,73         | 1 283,60   | 0,00 | 0,00          | 2,248      | 1 024,48      | 2,25     | 1 024,48   | 0,56   | 256,12    |
| 019                                      | 13170  | KOUPELNÍ KANALIZACE DO KANALIZACE                      | m3 | 33,31                | 9,87           | 329,17     | 0,00 | 0,00          | 31,435     | 313,54        | 31,45    | 313,54     | 1,86   | 18,38     |
| 019                                      | 13190  | KOUPELNÍ KANALIZACE DO KANALIZACE                      | m3 | 3,00                 | 884,54         | 3 053,60   | 0,00 | 0,00          | 2,8        | 2 418,71      | 2,80     | 2 418,71   | 0,20   | 819,18    |
| 020                                      | 13200  | ZEMNÍ KANALIZACE A DOPRAVNÍ KANALIZACE                 | m3 | 8,41                 | 1 019,17       | 8 561,03   | 0,00 | 0,00          | 6,72       | 6 848,82      | 6,72     | 6 848,82   | 1,68   | 1 712,21  |
| 021                                      | 13401  | ZÁSTUPNÍ KANALIZACE DO KANALIZACE                      | m3 | 25,90                | 739,85         | 20 248,05  | 0,00 | 0,00          | 23,12      | 17 759,16     | 23,12    | 17 759,16  | 2,78   | 4 489,79  |
| 022                                      | 13561  | OBŠIP POTRUBÍ A OBJEKTY Z KANALIZACE                   | m3 | 72,47                | 712,02         | 51 742,42  | 0,00 | 0,00          | 58,136     | 41 363,91     | 58,14    | 41 363,91  | 14,33  | 13 378,51 |
| 023                                      | 15110  | UPRAVA PLOŠE SE ZMĚNĚNÍM HORNÍHO TR. 1.4               | m2 | 127,75               | 15,56          | 2 000,69   | 0,00 | 0,00          | 102,2      | 1 631,11      | 102,20   | 1 631,11   | 25,55  | 877,78    |
| 024                                      | 15221  | ROZPOŠTĚNÍ KANALIZACE DO KANALIZACE                    | m2 | 112,00               | 33,51          | 3 753,12   | 0,00 | 0,00          | 91,6       | 3 038,34      | 91,60    | 3 038,34   | 20,40  | 259,68    |
| 1 - Zemní práce                          |        |                                                        |    |                      | 355 729,45     | 0,00       | 0,00 | 244 583,88    | 244 583,88 | 0,00          | 0,00     | 61 145,57  | 0,00   |           |
| 2 - Základy                              |        |                                                        |    |                      |                |            |      |               |            |               |          |            |        |           |
| 026                                      | 23117  | STĚTOVÉ STĚNY BÉROVÉ Z KOVYCH DÍLCŮ                    | 1  | 20,68                | 13 545,93      | 278 662,02 | 0,00 | 0,00          | 18 704     | 222 930,41    | 15,70    | 222 930,41 | 4,98   | 55 731,61 |
| 027                                      | 23117  | VYTAŽENÍ STĚTOVÝCH STĚN Z KOVYCH DÍLCŮ                 | 1  | 20,68                | 2 859,06       | 59 077,17  | 0,00 | 0,00          | 18 704     | 47 757,74     | 15,70    | 47 757,74  | 4,98   | 11 319,43 |
| 028                                      | 23132  | ZÁKLADY Z ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ                       | m3 | 10,45                | 5 747,61       | 60 058,57  | 0,00 | 0,00          | 8,38       | 48 045,25     | 0,30     | 48 045,25  | 2,07   | 12 013,31 |
| 029                                      | 23136  | VÝTVRŽ ZÁKLADY Z ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ                | 1  | 1,83                 | 47 616,57      | 87 631,95  | 0,00 | 0,00          | 1,504      | 71 705,56     | 1,50     | 71 705,56  | 0,36   | 17 926,39 |
| 030                                      | 23136  | ZPRAVĚNÍ STĚTOVÝCH Z PLASTICKÝCH DÍLCŮ                 | m2 | 62,00                | 337,06         | 20 923,92  | 0,00 | 0,00          | 48         | 15 178,88     | 48,00    | 15 178,88  | 12,00  | 4 044,72  |
| 2 - Základy                              |        |                                                        |    |                      | 508 272,31     | 0,00       | 0,00 | 436 617,35    | 436 617,35 | 0,00          | 0,00     | 101 654,48 | 0,00   |           |
| 3 - Světelné konstrukce                  |        |                                                        |    |                      |                |            |      |               |            |               |          |            |        |           |
| 031                                      | 31717  | KOVYKÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŽELI                     | kg | 78,00                | 89,75          | 7 000,50   | 0,00 | 0,00          | 62,4       | 5 600,43      | 62,40    | 5 600,43   | 15,60  | 1 400,10  |
| 032                                      | 31736  | ŽELI Z ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ                          | m2 | 1,17                 | 13 506,43      | 15 813,60  | 0,00 | 0,00          | 0,936000   | 12 870,87     | 0,94     | 12 870,87  | 0,23   | 3 147,52  |
| 033                                      | 31736  | VÝTVRŽ ŽELI Z ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ                   | 1  | 0,210000             | 33 768,21      | 7 093,95   | 0,00 | 0,00          | 0,168000   | 5 672,72      | 0,17     | 5 672,72   | 0,04   | 1 418,18  |
| 034                                      | 33334  | MOŠTINÍ OPĚRY A KÁDELA Z ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ        | m3 | 8,56                 | 7 172,48       | 61 393,00  | 0,00 | 0,00          | 6,848      | 49 114,40     | 6,85     | 49 114,40  | 1,71   | 12 278,60 |
| 035                                      | 33334  | MOŠTINÍ OPĚRY A KÁDELA Z ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ        | m3 | 3,51                 | 7 172,48       | 25 177,00  | 0,00 | 0,00          | 2,805      | 20 136,20     | 2,81     | 20 136,20  | 0,70   | 5 041,80  |
| 036                                      | 33334  | VÝTVRŽ MOŠTINÍ OPĚRY A KÁDELA Z ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ | 1  | 2,17                 | 42 374,53      | 91 952,23  | 0,00 | 0,00          | 1,736      | 73 561,78     | 1,74     | 73 561,78  | 0,43   | 18 390,45 |
| 3 - Světelné konstrukce                  |        |                                                        |    |                      | 228 448,23     | 0,00       | 0,00 | 196 758,58    | 196 758,58 | 0,00          | 0,00     | 41 689,65  | 0,00   |           |
| 4 - Vodovodné konstrukce                 |        |                                                        |    |                      |                |            |      |               |            |               |          |            |        |           |
| 037                                      | 451125 | PODKLADNÍ A VÝPLŮVÉ VRSVY Z ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ     | m3 | 0,220000             | 13 569,63      | 2 992,47   | 0,00 | 0,00          | 0,176000   | 1 857,58      | 0,18     | 1 857,58   | 0,04   | 454,45    |
| 038                                      | 451125 | PODKLADNÍ A VÝPLŮVÉ VRSVY Z ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ     | m3 | 8,50                 | 3 847,31       | 32 792,14  | 0,00 | 0,00          | 6,8        | 25 151,71     | 6,80     | 25 151,71  | 1,70   | 6 640,43  |
| 039                                      | 451125 | PODKLADNÍ A VÝPLŮVÉ VRSVY Z ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ     | m3 | 3,77                 | 3 358,67       | 12 662,19  | 0,00 | 0,00          | 3,016      | 10 119,75     | 3,02     | 10 119,75  | 0,75   | 2 542,44  |
| 040                                      | 451125 | PODKLADNÍ A VÝPLŮVÉ VRSVY Z ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ     | m3 | 17,73                | 2 982,31       | 52 062,41  | 0,00 | 0,00          | 14,232     | 42 443,93     | 14,23    | 42 443,93  | 3,50   | 10 618,48 |
| 041                                      | 455512 | DLAŽBY Z LOMANÝCH KAMENÍ NA M                          | m3 | 17,12                | 6 281,52       | 107 119,82 | 0,00 | 0,00          | 13,696     | 86 168,68     | 13,70    | 86 168,68  | 3,42   | 21 541,18 |
| 042                                      | 455512 | DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽBOVÝCH DÍLCŮ         | m2 | 18,20                | 680,37         | 12 486,72  | 0,00 | 0,00          | 14,66      | 9 966,67      | 14,66    | 9 966,67   | 3,54   | 2 111,07  |
| 043                                      | 467314 | STUPNĚ A PRÁHY VODNÍCH KRYT Z ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ   | m3 | 1,43                 | 8 427,43       | 12 054,47  | 0,00 | 0,00          | 1,12       | 9 433,58      | 1,12     | 9 433,58   | 0,31   | 2 620,89  |
| 4 - Vodovodné konstrukce                 |        |                                                        |    |                      | 231 022,83     | 0,00       | 0,00 | 184 818,26    | 184 818,26 | 0,00          | 0,00     | 48 204,57  | 0,00   |           |
| 5 - Komunikace                           |        |                                                        |    |                      |                |            |      |               |            |               |          |            |        |           |
| 044                                      | 56333  | VOZOVKOVÉ VRSVY Z ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ               | m2 | 59,00                | 141,41         | 8 383,76   | 0,00 | 0,00          | 78,4       | 11 192,22     | 78,40    | 11 192,22  | 19,60  | 2 775,56  |
| 045                                      | 56333  | VOZOVKOVÉ VRSVY Z ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ               | m2 | 64,00                | 141,41         | 9 050,24   | 0,00 | 0,00          | 87,2       | 12 416,19     | 87,20    | 12 416,19  | 21,60  | 3 079,05  |
| 046                                      | 56425  | VOZOVKOVÉ VRSVY Z ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ               | m3 | 6,86                 | 2 001,44       | 13 729,84  | 0,00 | 0,00          | 5,488      | 10 983,50     | 5,49     | 10 983,50  | 1,37   | 2 745,54  |
| 047                                      | 56333  | ZPRAVĚNÍ KAMENÍ Z ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ               | m2 | 14,00                | 91,75          | 1 284,50   | 0,00 | 0,00          | 11,2       | 1 027,60      | 11,20    | 1 027,60   | 2,80   | 258,90    |
| 048                                      | 57213  | OPROJEKCE POSTŘÍK Z EMALUJE LOKALIZ                    | m2 | 64,00                | 14,56          | 931,84     | 0,00 | 0,00          | 47,2       | 1 005,31      | 47,20    | 1 005,31   | 16,80  | 261,53    |
| 049                                      | 57213  | OPROJEKCE POSTŘÍK Z EMALUJE LOKALIZ                    | m2 | 127,40               | 11,97          | 1 524,18   | 0,00 | 0,00          | 101,52     | 1 219,58      | 101,52   | 1 219,58   | 25,88  | 306,60    |
| 050                                      | 57444  | ASFALTOVÝ BETON PRO CESTNÍ VRSVY ACO 11+               | m2 | 63,00                | 271,23         | 17 122,89  | 0,00 | 0,00          | 50,4       | 13 671,00     | 50,40    | 13 671,00  | 12,60  | 3 451,76  |
| 051                                      | 57436  | ASFALTOVÝ BETON PRO CESTNÍ VRSVY ACO 16+               | m2 | 64,43                | 206,10         | 13 262,44  | 0,00 | 0,00          | 51,52      | 10 549,15     | 51,52    | 10 549,15  | 12,91  | 2 713,29  |
| 052                                      | 57472  | VOZOVKOVÉ VRSVY Z ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ               | m2 | 49,00                | 49,83          | 2 451,61   | 0,00 | 0,00          | 39,2       | 1 902,89      | 39,20    | 1 902,89   | 9,80   | 488,72    |
| 5 - Komunikace                           |        |                                                        |    |                      | 83 597,82      | 0,00       | 0,00 | 68 878,25     | 68 878,25  | 0,00          | 0,00     | 15 719,58  | 0,00   |           |
| 7 - Přidružené stavební výroby           |        |                                                        |    |                      |                |            |      |               |            |               |          |            |        |           |
| 053                                      | 76382  | NÁTERY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ                           | m2 | 9,66                 | 225,37         | 2 177,67   | 0,00 | 0,00          | 7,728      | 1 741,66      | 7,73     | 1 741,66   | 1,93   | 435,41    |
| 7 - Přidružené stavební výroby           |        |                                                        |    |                      | 2 177,67       | 0,00       | 0,00 | 1 741,66      | 1 741,66   | 0,00          | 0,00     | 435,41     | 0,00   |           |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce           |        |                                                        |    |                      |                |            |      |               |            |               |          |            |        |           |
| 054                                      | 911181 | OCEL SVAZOVÉ ZÁBRADÍ ŽÁROVÉ STRÁŽNÍ A OKOVÉ            | m  | 7,60                 | 2 151,15       | 16 389,05  | 0,00 | 0,00          | 6,24       | 13 111,24     | 6,24     | 13 111,24  | 1,36   | 3 277,81  |

|     |        |                                             |    |       |           |           |      |      |        |           |       |           |       |           |
|-----|--------|---------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|------|------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 055 | 91722  | CHODÁKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH DESKOV        | m  | 22,45 | 420,83    | 9 451,84  | 0,00 | 0,00 | 17,968 | 7 561,47  | 17,87 | 7 561,47  | 4,49  | 1 820,37  |
| 056 | 91833  | PROPUSTY Z TRUB ØM PŘES 150MM               | m  | 8,12  | 10 158,75 | 82 871,64 | 0,00 | 0,00 | 6 504  | 65 137,55 | 8,53  | 65 137,55 | 1,63  | 15 534,29 |
| 057 | 919113 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 15CM | m  | 10,00 | 157,56    | 1 575,60  | 0,00 | 0,00 | 8      | 1 260,48  | 8,00  | 1 260,48  | 2,00  | 315,12    |
| 058 | 919145 | ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 30 | m  | 4,00  | 217,43    | 869,60    | 0,00 | 0,00 | 3,2    | 655,68    | 3,20  | 655,68    | 0,80  | 173,92    |
| 059 | 955132 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE VÁŽIC S ODVOZEM | m3 | 4,72  | 2 115,32  | 10 135,21 | 0,00 | 0,00 | 3,832  | 8 108,57  | 3,83  | 8 108,57  | 0,95  | 2 022,24  |
| 060 | 956139 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ KOU OCPRÁVY              | m3 | 67,65 | 9,97      | 674,59    | 0,00 | 0,00 | 53,448 | 534,87    | 53,65 | 534,87    | 13,41 | 133,72    |
| 061 | 956150 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM | m3 | 2,97  | 2 542,54  | 7 552,53  | 0,00 | 0,00 | 2,376  | 6 042,03  | 2,38  | 6 042,03  | 0,59  | 1 518,51  |
| 062 | 956155 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ KOU OCPRÁVY              | m3 | 41,58 | 9,97      | 414,55    | 0,00 | 0,00 | 33,264 | 331,64    | 33,26 | 331,64    | 8,31  | 82,81     |
| 063 | 956165 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ŽE ŽELEZOBETONU S ODVOZ  | m3 | 4,75  | 4 102,68  | 19 487,95 | 0,00 | 0,00 | 3,8    | 15 682,88 | 3,83  | 15 582,88 | 0,95  | 3 827,47  |
| 064 | 956169 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ KOU OCPRÁVY              | m3 | 69,50 | 9,97      | 693,81    | 0,00 | 0,00 | 55,2   | 550,43    | 55,23 | 550,43    | 13,30 | 132,60    |
| 065 | 911383 | OSTRAVÁNÍ SILIČNHO SVODNÍKA OCELOVÉHO       | m  | 42,00 | 600,33    | 24 013,20 | 0,00 | 0,00 | 32     | 19 212,56 | 32,00 | 19 212,56 | 8,00  | 4 802,64  |

9 - Ostatní konstrukce a práce 173 953,47 0,00 199 114,78 199 114,78 34 778,49

BO 101.5 - Propustek č.4 - km 2,690 75 1 567 128,90 0,00 1 210 513,27 1 210 513,27 358 615,63

| Restace        | Rozpočet<br>náklady | Provedeno<br>od počátku | Provedeno<br>za období | Zbytek     |
|----------------|---------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Celkem bez DPH | 1 607 128,90        | 1 210 513,27            | 1 210 513,27           | 358 615,63 |

| <u>Rozpis:</u> | Rozpočtové<br>náklady | Provedeno<br>od počátku | Provedeno<br>za období | Zbývá     |
|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------|
| Celkem bez DPH | 351 255,35            | 231 004,28              | 67 681,87              | 70 251,07 |

Port a.s.  
Město: K6

# Soupis provedených prací ZA OBDOBÍ 1.9.2015 - 30.9.2015

Datum vystavení: 30.9.2015  
Období:

| Práce                                    | Kód    | Popis                                                                | M  | Množství celkem    | Jednotková cena celkem | Provedeno před       |            | Fakturované období  |           | Provedeno celkem |            | Zbývá     |           |          |
|------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------|----------|
|                                          |        |                                                                      |    |                    |                        | Množství             | Cena       | Množství            | Cena      | Množství         | Cena       | Množství  | Cena      |          |
| M358 Podmyče - Šafov (způsoběné náklady) |        |                                                                      |    |                    |                        |                      |            |                     |           |                  |            |           |           |          |
| SO 101.7 - Propustek č.6 - km 4,375-50   |        |                                                                      |    |                    |                        |                      |            |                     |           |                  |            |           |           |          |
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce         |        |                                                                      |    |                    |                        |                      |            |                     |           |                  |            |           |           |          |
| 001                                      | 014102 | POPLATKY ZA SMLOUVU                                                  | 1  | 109,90             | 89,75                  | 9 863,53             | 87,52      | 7 850,82            | 0,000000  | 0,00             | 87,52      | 7 850,82  | 21,59     | 1 972,71 |
| 002                                      | 014102 | POPLATKY ZA SMLOUVU                                                  | 1  | 3,52               | 89,75                  | 315,92               | 2,82       | 252,74              | 0,000000  | 0,00             | 2,82       | 252,74    | 0,70      | 63,15    |
|                                          |        |                                                                      |    |                    |                        | 10 179,45            | 8 143,56   |                     | 0,00      |                  | 8 143,56   |           | 2 635,89  |          |
| 1 - Zemní práce                          |        |                                                                      |    |                    |                        |                      |            |                     |           |                  |            |           |           |          |
| 003                                      | 113131 | ODSTRANĚNÍ VOZ A CHOD S ASFALTOVÝM VĚT POVLADU, COVOZ DO 1M          | m3 | 10,10              | 356,01                 | 3 595,70             | 8,68       | 2 876,56            | 0,000000  | 0,00             | 8,68       | 2 876,56  | 2,02      | 719,14   |
| 004                                      | 113721 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, COVOZ DO 1M                           | m3 | 1,70               | 587,26                 | 1 018,34             | 1,36       | 1 342,67            | 0,000000  | 0,00             | 1,36       | 1 342,67  | 0,34      | 335,67   |
| 005                                      | 123731 | ODOPROSTAVBU STAVBU SÚNG A ŽELEZNIC TŘ. I, COVOZ DO 1M               | m3 | 1,35               | 118,67                 | 159,20               | 1,68       | 128,16              | 0,000000  | 0,00             | 1,68       | 128,16    | 0,27      | 32,04    |
| 006                                      | 123738 | ODOPROSTAVBU STAVBU SÚNG A ŽELEZNIC TŘ. I, COVOZ DO 2M               | m3 | 10,64              | 268,17                 | 3 112,53             | 8,51       | 2 538,02            | 0,000000  | 0,00             | 8,51       | 2 538,02  | 2,13      | 634,51   |
| 007                                      | 123739 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M DOPRAVY ZEMNÍ                                  | m3 | 159,60             | 9,87                   | 1 581,21             | 127,68     | 1 272,87            | 0,000000  | 0,00             | 127,68     | 1 272,87  | 31,92     | 319,24   |
| 008                                      | 131731 | HLoubENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ. I, COVOZ DO 1M                         | m3 | 0,500000           | 471,69                 | 235,85               | 0,400000   | 158,68              | 0,000000  | 0,00             | 0,40       | 158,68    | 0,10      | 47,17    |
| 009                                      | 131738 | HLoubENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ. I, COVOZ DO 2M                         | m3 | 42,55              | 618,28                 | 26 307,81            | 34,04      | 21 046,25           | 0,000000  | 0,00             | 34,04      | 21 046,25 | 8,51      | 5 261,55 |
| 010                                      | 131739 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M DOPRAVY ZEMNÍ                                  | m3 | 638,25             | 9,87                   | 6 353,35             | 515,60     | 5 090,68            | 0,000000  | 0,00             | 515,60     | 5 090,68  | 127,65    | 1 272,87 |
| 011                                      | 132738 | HLoubENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TŘ. I, COVOZ DO 2M                 | m3 | 4,65               | 455,73                 | 2 119,14             | 3,72       | 1 695,32            | 0,000000  | 0,00             | 3,72       | 1 695,32  | 0,93      | 423,83   |
| 012                                      | 132739 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M DOPRAVY ZEMNÍ                                  | m3 | 89,75              | 9,87                   | 885,41               | 55,60      | 556,33              | 0,000000  | 0,00             | 55,60      | 556,33    | 13,66     | 139,68   |
| 013                                      | 17110  | ULOŽENÍ SYFANÝ DO NÁSTYŮ SE ZHUTNĚNÍM                                | m3 | 1,35               | 74,78                  | 120,97               | 1,68       | 80,77               | 0,000000  | 0,00             | 1,68       | 80,77     | 0,27      | 20,19    |
| 014                                      | 17310  | ZEMNÍ PRÁCE A DOSYFANÝ SE ZHUTNĚNÍM                                  | m3 | 1,35               | 289,20                 | 390,42               | 0,000000   | 0,00                | 1,68      | 312,34           | 1,68       | 312,34    | 0,27      | 78,68    |
| 015                                      | 17411  | ZÁSTUP JAM A RÝH ZEMNOU SE ZHUTNĚNÍM                                 | m3 | 12,60              | 41,88                  | 443,53               | 8,45       | 355,14              | 0,000000  | 0,00             | 8,45       | 355,14    | 2,12      | 68,79    |
| 016                                      | 17581  | OBSTY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAVUPOVÁNÉHO MATERIÁLU                     | m3 | 22,83              | 712,02                 | 16 255,42            | 18,26      | 13 064,33           | 0,000000  | 0,00             | 18,26      | 13 064,33 | 4,57      | 3 251,68 |
| 017                                      | 18110  | ÚPRAVA PŮD SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TŘ. 1-4                              | m2 | 71,30              | 15,95                  | 1 137,55             | 57,04      | 519,36              | 0,000000  | 0,00             | 57,04      | 519,36    | 14,26     | 227,59   |
| 018                                      | 18221  | ROZPROSTŘENÍ OVNCE VE SVAZU V TL DO 0,10M                            | m2 | 8,85               | 33,91                  | 300,13               | 0,000000   | 0,00                | 7,68      | 240,68           | 7,68       | 240,68    | 1,77      | 60,62    |
|                                          |        |                                                                      |    |                    |                        | 61 548,33            | 51 686,25  |                     | 552,42    |                  | 51 638,87  |           | 12 903,87 |          |
| 1 - Zemní práce                          |        |                                                                      |    |                    |                        |                      |            |                     |           |                  |            |           |           |          |
| 2 - Základy                              |        |                                                                      |    |                    |                        |                      |            |                     |           |                  |            |           |           |          |
| 020                                      | 272313 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B2)                             | m3 | 4,60               | 2 684,71               | 13 729,87            | 3,68       | 10 683,73           | 0,000000  | 0,00             | 3,68       | 10 683,73 | 0,92      | 2 745,83 |
| 021                                      | 272314 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 (B2.5)                           | m3 | 1,70               | 5 619,39               | 9 552,94             | 1,36       | 7 842,37            | 0,000000  | 0,00             | 1,36       | 7 842,37  | 0,34      | 1 910,59 |
| 022                                      | 28256  | ZPEVNĚNÍ SÍŤOVÝCH Z PLASTICKÝCH HROT                                 | m2 | 26,20              | 337,06                 | 8 830,97             | 0,000000   | 0,00                | 20,56     | 7 064,78         | 20,56      | 7 064,78  | 5,24      | 1 768,10 |
|                                          |        |                                                                      |    |                    |                        | 32 112,80            | 18 626,10  |                     | 7 664,76  |                  | 25 690,86  |           | 6 422,72  |          |
| 2 - Základy                              |        |                                                                      |    |                    |                        |                      |            |                     |           |                  |            |           |           |          |
| 4 - Vodorovné konstrukce                 |        |                                                                      |    |                    |                        |                      |            |                     |           |                  |            |           |           |          |
| 023                                      | 451313 | PODLADNÍ A VÝPŮJOVÉ VSTUPY Z PROSTÉHO BETONU C16/20                  | m3 | 1,80               | 3 358,67               | 6 045,81             | 1,44       | 4 836,48            | 0,000000  | 0,00             | 1,44       | 4 836,48  | 0,36      | 1 299,12 |
| 024                                      | 461314 | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25                                       | m3 | 2,02               | 4 955,24               | 10 009,58            | 0,000000   | 0,00                | 1,616     | 8 007,87         | 1,62       | 8 007,87  | 0,40      | 2 061,92 |
| 025                                      | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                       | m3 | 3,00               | 6 281,52               | 18 874,56            | 0,000000   | 0,00                | 2,4       | 15 099,65        | 2,40       | 15 099,65 | 0,60      | 3 774,91 |
|                                          |        |                                                                      |    |                    |                        | 34 929,75            | 4 836,48   |                     | 23 107,32 |                  | 27 943,80  |           | 6 805,95  |          |
| 4 - Vodorovné konstrukce                 |        |                                                                      |    |                    |                        |                      |            |                     |           |                  |            |           |           |          |
| 5 - Komunikace                           |        |                                                                      |    |                    |                        |                      |            |                     |           |                  |            |           |           |          |
| 026                                      | 56333  | VOZOVÉ VSTUPY ZE ŠTERACORTI TL DO 150MM                              | m2 | 83,50              | 141,81                 | 13 240,54            | 74,80      | 10 592,43           | 0,000000  | 0,00             | 74,80      | 10 592,43 | 18,70     | 2 448,11 |
| 027                                      | 56460  | VOZOVÉ VSTUPY Z PENETRAČNÍHO MAXADRAU                                | m3 | 3,72               | 2 601,44               | 7 445,36             | 0,000000   | 0,00                | 2,876     | 5 956,29         | 2,88       | 5 956,29  | 0,74      | 1 429,07 |
| 028                                      | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘEK Z EMULZE 1,0% GVM2                               | m2 | 37,20              | 16,55                  | 568,51               | 0,000000   | 0,00                | 29,76     | 445,21           | 29,76      | 445,21    | 7,44      | 111,30   |
| 029                                      | 572123 | SPOJOVACÍ POSTŘEK Z EMULZE DO 0,5% GVM2                              | m2 | 63,50              | 11,97                  | 831,92               | 0,000000   | 0,00                | 55,6      | 665,53           | 55,60      | 665,53    | 13,90     | 168,38   |
| 030                                      | 57444  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VSTUPY ACO 11+ TL 50MM                   | m2 | 34,50              | 248,31                 | 8 566,70             | 0,000000   | 0,00                | 27,6      | 6 853,36         | 27,60      | 6 853,36  | 6,90      | 1 710,34 |
| 031                                      | 57456  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VSTUPY ACO 15+ TL 60MM                     | m2 | 35,00              | 325,10                 | 11 378,50            | 0,000000   | 0,00                | 28        | 9 102,80         | 28,00      | 9 102,80  | 7,00      | 2 275,70 |
| 032                                      | 57472  | VOZOVÉ VÝTUPNÉ VSTUPY Z TEXTILIE                                     | m2 | 25,20              | 43,89                  | 1 030,43             | 0,000000   | 0,00                | 20,15     | 824,34           | 20,15      | 824,34    | 5,04      | 256,09   |
|                                          |        |                                                                      |    |                    |                        | 43 048,94            | 19 592,43  |                     | 23 847,53 |                  | 34 439,95  |           | 8 609,99  |          |
| 5 - Komunikace                           |        |                                                                      |    |                    |                        |                      |            |                     |           |                  |            |           |           |          |
| 8 - Potrubí                              |        |                                                                      |    |                    |                        |                      |            |                     |           |                  |            |           |           |          |
| 033                                      | 87426  | POTRUBÍ Z TRUB PLAST. COPAD DN DO 60MM                               | m  | 1,00               | 339,06                 | 339,06               | 0,000000   | 0,00                | 0,800000  | 271,25           | 0,80       | 271,25    | 0,20      | 67,81    |
| 034                                      | 87433  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH COPAD DN DO 150MM                          | m  | 1,00               | 347,64                 | 347,64               | 0,000000   | 0,00                | 0,800000  | 277,63           | 0,80       | 277,63    | 0,20      | 69,41    |
| 035                                      | 895973 | OBETOVACÍ/PŮJBY POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B2) VČETNĚ VÝTUPŮ | m3 | 1,93               | 4 473,57               | 8 633,89             | 1,54       | 6 907,19            | 0,000000  | 0,00             | 1,54       | 6 907,19  | 0,39      | 1 726,80 |
|                                          |        |                                                                      |    |                    |                        | 9 329,69             | 6 907,19   |                     | 548,88    |                  | 7 456,07   |           | 1 864,82  |          |
| 8 - Potrubí                              |        |                                                                      |    |                    |                        |                      |            |                     |           |                  |            |           |           |          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce           |        |                                                                      |    |                    |                        |                      |            |                     |           |                  |            |           |           |          |
| 036                                      | 91722  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUSNĚNÍ                             | m  | 11,28              | 420,83                 | 4 746,96             | 0,000000   | 0,00                | 9,024     | 3 787,57         | 9,02       | 3 787,57  | 2,25      | 949,39   |
| 037                                      | 918358 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM                                             | m  | 9,13               | 4 992,13               | 45 578,15            | 7,30       | 36 462,52           | 0,000000  | 0,00             | 7,30       | 36 462,52 | 1,83      | 9 115,63 |
| 038                                      | 919113 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KUTU VOZOVEK TL DO 150MM                          | m  | 9,13               | 157,55                 | 1 439,80             | 7,26       | 1 147,64            | 0,000000  | 0,00             | 7,26       | 1 147,64  | 1,82      | 266,76   |
| 039                                      | 956138 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S COVOZEM DO 2M                    | m3 | 1,60               | 2 116,12               | 3 385,78             | 1,28       | 2 708,63            | 0,000000  | 0,00             | 1,28       | 2 708,63  | 0,32      | 877,16   |
| 040                                      | 956139 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M DOPRAVY                                        | m3 | 24,00              | 9,87                   | 239,28               | 19,20      | 191,42              | 0,000000  | 0,00             | 19,20      | 191,42    | 4,80      | 47,66    |
| 041                                      | 956346 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM                                  | m  | 8,40               | 1 253,66               | 10 510,74            | 6,72       | 8 688,60            | 0,000000  | 0,00             | 6,72       | 8 688,60  | 1,68      | 2 622,15 |
|                                          |        |                                                                      |    |                    |                        | 65 454,72            | 48 598,21  |                     | 3 787,57  |                  | 52 395,78  |           | 13 698,54 |          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce           |        |                                                                      |    |                    |                        |                      |            |                     |           |                  |            |           |           |          |
| SO 101.7 - Propustek č.6 - km 4,375-50   |        |                                                                      |    |                    |                        | 258 635,88           | 148 790,22 |                     | 58 918,49 |                  | 207 708,21 |           | 51 927,15 |          |
| Rozpis:                                  |        |                                                                      |    | Rozpočtové náklady |                        | Provedeno od počátku |            | Provedeno za období |           | Zbývá            |            |           |           |          |
| Celkem bez DPH                           |        |                                                                      |    | 259 635,88         |                        | 207 708,21           |            | 58 918,49           |           | 51 927,15        |            |           |           |          |





Porr a.s., sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice,  
Praha 10, PSČ 100 00  
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Sledované období: měsíc ...září..... 2015.....

|                                                                                                            |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| ZHOTOVITEL                                                                                                 | 4 3 0 0 5 5 6 0 | DIČ: C Z 4 3 0 0 5 5 6 0 |
| Název a sídlo: <b>Porr a.s., sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice</b>                       |                 |                          |
| Provádějící závod: .....Morava, Provozní jednotka Brno..... Středisko: .....959.06/ 1055007933/ 2055007910 |                 |                          |

|                                                                            |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| OBJEDNATEL                                                                 | 7 0 9 3 2 5 8 1 | DIČ: C Z 7 0 9 3 2 5 8 1 |
| Název a sídlo: SÚS JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno              |                 |                          |
| Číslo zakázky: .....0799a15..... Středisko: .....9-6384-06/1055001162..... |                 |                          |

### II/398 Podmýče - Šafov

Smlouva zhotovitele č. 9 – 0799A15-001-A  
Smlouva objednatele č. 420/2015

ze dne .....4.8.2015.....  
ze dne .....7.8.2015.....

Místo stavby: ...kraj Jihomoravský

### ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE

#### Rozpočtové náklady

| Název                                            | od zahájení do konce předchozího měsíce | ve sledovaném měsíci | od zahájení do konce sledovaného měsíce |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Stavební práce – cena bez DPH<br><i>ZÁKLADNÍ</i> | 3 802 639,57 Kč                         | 15 534 715,50 Kč     | 19 337 355,07 Kč                        |
| DPH                                              | 798 554,31 Kč                           | 3 262 290,26 Kč      | 4 060 844,57 Kč                         |
| Cena celkem                                      | 4 601 193,88 Kč                         | 18 797 005,76 Kč     | 23 398 199,64 Kč                        |

V Brně..... dne...30. 9. 2015.....

Ing. Jaroslav Kohout

Za zhotovitele: .....  
jméno

Jaroslav Charvát

Za objednatele: .....  
jméno

Porr a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 48005580

Správa a údržba silnic  
Jihomoravského území,  
příspěvková organizace kraje (72)  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581  
Oblast Znojmo, Kolárova 24/602 02

podpis

## SMLOUVA O DÍLO

### II/398 PODMYČE - ŠAFOV

#### OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

#### ZHOTOVITEL

Porr a. s.  
sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
Organizační složka:

IČO 43005560  
oddíl B, vložka 1006

Porr a.s., odštěpný závod – Morava,  
sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov

zastoupená Ing. Janem Peškem, vedoucím odštěpného závodu – Morava (podle zápisu v obchodním rejstříku) a  
Ing. Jaroslavem Kohoutem, vedoucím provozu Brno odštěpného závodu – Morava, na základě plné moci  
(společně)

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

#### I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
- Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
- Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:
  - stavby II/398 Podmyče – Šafov (dále jen „stavba“),
  - dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“),
  - geodetického zaměření stavby,
  - geometrických plánů.
- Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použít. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
- Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: Oblast Znojmo, Kotkova 24, 669 50 Znojmo.
- Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Regionální operační program Jihovýchod. Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese [www.jihovýchod.cz](http://www.jihovýchod.cz). Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly operačního programu v potřebném rozsahu seznámil.

#### II. STAVBA

- Stavbou je rekonstrukce silnice II/398 v extravilánovém úseku od křižovatky se silnicí III/39815 u obce Podmyče po obec Šafov v délce 4391m, včetně krátkého úseku v intravilánu obce Šafov a silnice II/409 v extravilánovém úseku mezi obcemi Šafov a Stálky v délce 964m.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:
  - i. soupis prací,
  - ii. projektová dokumentace pro provádění stavby z VI/2014 zpracovaná společností Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO 277 38 809,
  - iii. stavební povolení č.j. MUZN 17555/2015 ze dne 9.3.2015,
  - iv. souhlas s vydáním SP dle § 15 odst. 2 zák. 183/2006 Sb. ze dne 15.01.2015,
  - v. písemné pokyny objednatele,
  - vi. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
  - vii. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentací jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

### III. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor dopravní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor.
3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část \*.doc nebo \*.docx, \*.xls nebo \*.xlsx, výkresová část ve formátu \*.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

### IV. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán při předání stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.
4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

### V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

1. Předání a převzetí prostoru staveniště

do 15-ti dnů ode dne uzavření smlouvy

2. Dokončení a předání stavby

do 30.09.2015

3. Předání a převzetí díla

do 30 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:

- i. výpočet hluku ze stavební činnosti;
- ii. havarijní plán.

Předaný dokument bude zhotoven dle příslušných právních předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však do 30ti dnů od předání a převzetí prostoru staveniště. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:

- i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu,
- ii. vyčištěné prostory staveniště,
- iii. bankovní záruka,
- iv. geometrické plány.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení stavby či předání a převzetí díla.

7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.

8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará.

9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad bude uveden v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.

10. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

## VI. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

23 990 043,- Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje:

- i. že, nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),

- ii. že, mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází,
  - iii. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednávána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
  5. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
  6. Cena díla je sjednávána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 této smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

## VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Všechny originály účetních dokladů musí být označeny číslem projektu – CZ.1.11/1.1.00/40.01/702 a názvem projektu – „II/398 Podmyče - Šafov“.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém správce stavby potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven protokol o provedených pracích, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Přílohou faktur budou protokoly o provedených pracích:
  - i. které jsou vystavovány k poslednímu dni v kalendářním měsíci,
  - ii. které jsou datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby,
  - iii. ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby
    - od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
    - v průběhu sledovaného období,
    - od zahájení stavby do konce sledovaného období,
    - údaj o částce, která má být dle znění smlouvy ještě čerpána,
  - iv. jejichž přílohou jsou soupisy provedených prací.
4. Přílohou protokolu o provedených pracích jsou soupisy provedených prací, které jsou:
  - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně,
  - ii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,
  - iii. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem,
  - iv. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby,
  - v. předány v tištěné podobě a elektronicky ve výměnném formátu ASPE a ve formátu \*.xls, formy jsou řazeny dle závazností.
5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby a protokol o předání a převzetí díla.
6. Samostatné faktury budou vystavovány k úhradě nových a dodatečných prací. Samostatné faktury budou vystavovány k položkám označených v rozpočtu jako nezpůsobilé náklady, ostatní náklady a vedlejší náklady.
7. Lhůta splatnosti všech faktur je 60 dní od doručení faktury objednateli.
8. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou.
9. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Zálohové platby se nesjednávají.

## VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. V. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

## IX. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
2. Objednatel nepožaduje vypracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) na žádný z objektů. V případě, že není RDS oceněna v soupise prací při zadávání veřejné zakázky na stavební práce platí, že zhotovitel na základě svého odborného posouzení rozhodl, že RDS ke stavbě nepotřebuje. Pokud zhotovitel bude mít za to, že vypracování realizační dokumentace stavby potřebuje, může ji nechat zpracovat. V takovém případě je zhotovitel povinen předat objednateli návrh RDS ke schválení a to 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky a to min. 3 týdny před zahájením stavebních prací na objektu, pro který se RDS zpracovává. Objednatel se vyjádří k předloženému návrhu do 5 pracovních dnů. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas, a případně podmínky zapsané v zápisu. RDS bude předána 2 x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V případě, že zhotovitel zahájí práce na stavebním objektu před odsouhlasením RDS objednatelem, se má za to, že RDS nebyla zpracována a objekt se realizuje dle projektové dokumentace pro provádění stavby.

V případě, že není RDS oceněna v soupise prací při zadávání veřejné zakázky na stavební práce platí, že zhotovitel na základě svého odborného posouzení rozhodl, že RDS ke stavbě nepotřebuje.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
4. Kontrola
  - 4.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.
  - 4.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.
  - 4.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

4.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

5. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

- i. stavební deník,
- ii. deník změn,
- iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí,
- iv. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
- v. doklady o likvidaci odpadu,
- vi. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před zahájením a po dokončení stavby - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

6. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

7. Subdodavatelé

7.1 Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.

7.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů.

| Název              | IČO      | Rozsah prací                  |
|--------------------|----------|-------------------------------|
| Ing. Lukáš Fryšták | 87465094 | Výkon zeměměřičských činností |

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.3 Subdodavatelem, který zajistí dodávku obalové směsi pro stavbu je

| Název     | IČO | Adresa obalovny |
|-----------|-----|-----------------|
| NETÝKÁ SE |     |                 |

Zhotovitel je oprávněn zajistit dodávku obalované směsi s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě písemného souhlasu objednatele.

7.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.

7.5 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by ji prováděl sám.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

8.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

8.2 Objednatel nemí určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

8.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.

8.4 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost.

9. Objednatel je určen autorský dozor (dále jen „AD“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD.

10. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

11. Pokládka obrusné vrstvy vozovkového souvrství, včetně pokládky na objektech objízdné trasy, bude provedena najednou na celou šířku vozovky bez sředové pracovní spáry.
12. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

#### X. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
  - i. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště,
  - ii. vytyčit obvod prostoru staveniště,
  - iii. zajistit zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
  - i. povolení k uzavírkám,
  - ii. stanovení dočasného dopravního značení,
  - iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení,
  - iv. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
6. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

#### XI. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve výměnném formátu ASPX a ve formátu \*.xls.
5. Nabídková cena bude určena následovně:
  - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
  - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena prací či dodávek

Cena obdobných prací, případně cena příslušného stavebního objektu, případně cena stavby

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsány způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
7. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné přesné a průběžné evidence samostatný deník změn. Do deníku změn se zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od zadání stavby, důvody nedodržení zadání stavby a důvod volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce a dodávky na odchylkách od zadání stavby přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k pracím a dodávkám na odchylkách od zadání stavby uvést výkaz výměr a, je-li to možné, označení dotčených položek rozpočtu. Zhotovitel je povinen do deníku změn uvádět odkazy na příslušné zápisy ve stavebním deníku, zápisy z jednání apod. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl deník změn na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny. Zhotovitel je povinen předložit deník změn objednateli na vyžádání, a to bezodkladně. Pro vedení deníku změn se použijí pravidla pro vedení stavebního deníku přiměřeně.

## XII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, technický náměstek, správce stavby a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Technickému náměstkovi:
  - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek,
  - ii. je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele,
  - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu,
  - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím subdodavatele,
  - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny,
  - vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.
4. Správce stavby je oprávněn:
  - i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli,
  - ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; správce stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
  - iii. udělit zhotoviteli pokyny včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě,
  - iv. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.,
  - v. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů,
  - vi. činit zápisy do stavebního deníku,
  - vii. udělit souhlas s návrhem RDS.
5. Technický dozor je oprávněn:
  - i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu,
  - ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.,
  - iii. činit zápisy do stavebního deníku.
6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
7. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
8. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
9. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

## XIII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel při předání staveniště předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
- 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:
- |                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak      | 60 měsíců |
| Záruka za práce a dodávky na objektech objízdných tras | 36 měsíců |
- 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
- 5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.
- |                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. V. Lhůty plnění, odst. I                                                                                                                     | 30.000,- Kč denně               |
| V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště                                                                                                                                                           | 30.000,- Kč denně               |
| V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí                                                                                               | 15.000,- Kč denně               |
| V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo subdodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno | 40.000,- Kč<br>za subdodavatele |
- 5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto smlouvou.
- 5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.
- 5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
- 5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
6. Bankovní záruka

- 6.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.
- 6.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 2.000.000,- Kč.
- 6.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.
- 6.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“.
7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dlo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

#### XIV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje
  - i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené,
  - ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby,
  - iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
  - iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
  - v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní,
  - vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
  - vii. provádění díla s pomocí subdodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo subdodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,
  - viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
  - ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
  - x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
  - xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
  - ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
  - iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.


#### XV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a práv z bankovní záruky probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i
  - 5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a


- 5.2 v případě záznamu činného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje a změny stavbyvedoucího. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.
8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portálu Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
12. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součástí této smlouvy jsou přílohy
- Položkový rozpočet (oceněný soupis prací),
  - Harmonogram prací finanční a věcný,
  - Kontrolní a zkušební plán,
  - Oprávněné osoby objednatele,
  - Oprávněné osoby zhotovitele,
  - Plná moc pro Ing. Jaroslava Kohouta.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

V Tumačově, dne 04-08-2015


V Brně, dne 07-08-2015

  
Ing. Jan Pešek  
vedoucí odštěpného závodu - Morava

Porr a.s., odštěpný závod - Morava

  
Ing. Jaroslav Kohout  
vedoucí provozní jednotky Brno  
odštěpného závodu - Morava  
(na základě plné moci)  
Porr a.s., odštěpný závod - Morava

Porr a.s. -41-  
Dobruška 3200/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 23005690

  
Ing. Jan Zouhar  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínova náměstí 109/3, 602 00 Brno  
IČO: 709 62 381 (29)

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

---

Viz. příloha

Projekt : II/398 PODMYČE - ŠAFOV

| I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady SÚS JMK |                                         | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Objekt                                             | Popis                                   |                               |                                  |
| E2                                                 | Dopravně inženýrská opatření            | 219 922,00                    | 266 106,00                       |
| SO 101.1                                           | Silnice II/398 Podmyče - Šafov          | 15 860 228,00                 | 19 190 876,00                    |
| SO 101.2                                           | Propustek č.1 - km 0,863 55             | 278 003,00                    | 336 384,00                       |
| SO 101.3                                           | Propustek č.2 - km 1,157 00             | 329 861,00                    | 399 132,00                       |
| SO 101.4                                           | Propustek č.3 - km 1,596 50             | 306 004,00                    | 370 265,00                       |
| SO 101.5                                           | Propustek č.4 - km 2,890 75             | 1 567 129,00                  | 1 896 226,00                     |
| SO 101.6                                           | Propustek č.5 - km 3,682 25             | 351 255,00                    | 425 019,00                       |
| SO 101.7                                           | Propustek č.6 - km 4,375 90             | 259 636,00                    | 314 160,00                       |
| SO 102                                             | Silnice II/409 Stálky - Šafov           | 2 441 464,00                  | 2 954 171,00                     |
| SO 103                                             | Úprava objízdných tras - sil. III/39818 | 1 699 504,00                  | 2 056 400,00                     |
| Stavba celkem - způsobilé náklady SÚS JMK          |                                         | 23 313 006,00                 | 28 208 739,00                    |

| II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady |                                                             | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Objekt                                        | Popis                                                       |                               |                                  |
| SO 101.1NN                                    | Silnice II/398 Podmyče - Šafov nezpůsobilé náklady          | 318 797,00                    | 385 744,00                       |
| SO 101.2NN                                    | Propustek č.1 - km 0,863 55 nezpůsobilé náklady             | 183,00                        | 221,00                           |
| SO 101.3NN                                    | Propustek č.2 - km 1,157 00 nezpůsobilé náklady             | 1 562,00                      | 1 890,00                         |
| SO 101.4NN                                    | Propustek č.3 - km 1,596 50 nezpůsobilé náklady             | 1 380,00                      | 1 670,00                         |
| SO 101.5NN                                    | Propustek č.4 - km 2,890 75 nezpůsobilé náklady             | 3 127,00                      | 3 784,00                         |
| SO 101.6NN                                    | Propustek č.5 - km 3,682 25 nezpůsobilé náklady             | 635,00                        | 768,00                           |
| SO 101.7NN                                    | Propustek č.6 - km 4,375 90 nezpůsobilé náklady             | 529,00                        | 640,00                           |
| SO 102NN                                      | Silnice II/409 Stálky - Šafov nezpůsobilé náklady           | 61 134,00                     | 73 972,00                        |
| SO 103NN                                      | Úprava objízdných tras - sil. III/39818 nezpůsobilé náklady | 17 690,00                     | 21 405,00                        |
| Stavba celkem - nezpůsobilé náklady           |                                                             | 405 037,00                    | 490 094,00                       |

| III. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady |                  | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Objekt                                                | Popis            |                               |                                  |
|                                                       | Ostatní náklady  | 120 000,00                    | 145 200,00                       |
|                                                       | Vedlejší náklady | 152 000,00                    | 183 920,00                       |
| Ostatní a vedlejší náklady celkem                     |                  | 272 000,00                    | 329 120,00                       |

| Rekapitulace stavby - způsobilé a nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady |  | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Finanční náklady projektu celkem SÚS JMK                                          |  | 23 990 043,00                 | 29 027 953,00                    |