

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/416 BLUČINA PRŮTAH – KM 0,585 – KM 0,950

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

Sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ: 150 00
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena: Pavlem Vackem, ředitelem oblasti JIH (na základě plné moci)

IČO: 60838744
oddíl B, vložka 7634

Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH (na základě plné moci)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 3.11.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění:

Předmětem Dodatku č.1 je posunutí termínu dokončení stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro pokládku asfaltových vrstev.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. II. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Dokončení a předání stavby | 15.4.2016 |
| 2. Předání díla | 3.5.2016 |

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Brně, dne

Dodatek prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ

Pavel Vacek

Ing. Ondřej Volek

ředitel oblasti JIH

ekonom oblasti JIH

STRABAG

STRABAG a.s.

STRABAG a.s.
odštěpný závod Brno
Tovární 3, 602 00 Brno
(6)

V Brně, dne

27 -11- 2015

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje