

FAKTURA - daňový doklad č.

447/153/15

Dodavatel:

REKO a.s.
tř. Kpt. Jaroše 26
602 00 Brno
Tel./fax: 545 428 100-1

Odběratel:

Pedagogicko-psychologická poradna
Brno, příspěvková organizace
Hybešova 15
602 00 Brno

IČ: 13690299
DIČ: CZ13690299
zapsána v OR v Brně,
oddíl B, vložka 3605


IČ: 70843155

Pen. ústav: KB Brno-město
Číslo účtu: 436942-621/0100

Datum vystavení: 02.09.2015
Datum splatnosti: 03.10.2015
Zdanit. plnění: 31.08.2015

Na základě Smlouvy o dílo ze dne 31. 7. 2015 na provedení díla - "Výměna krovu a rozšíření
půdní vestavby stávajícího objektu pedagogicko-psychologické poradny Brno, Zachova 1",
Vám fakturujeme za provedené stavební práce v měsíci srpnu, částku ve výši:

Základ daně pro DPH 334 916,52 Kč
DPH 21% 70 332,47 Kč
Celkem vč. DPH 405 248,99 Kč



Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích
za sledované období od 1.8.2015 do 31.8.2015

Číslo zakázky: 043/15

Stavba: DS0502

Výměna krovu a rozšíření půdní vestavby
Zachova 1

Zhotovitel: REKO a.s.

ICO: 13690299

tř. Kpt. Jaroše 26

DIČ: CZ13690299

60200 Brno

Objednatel: Pedagogicko-psychologická poradna Brno

IČO: 70843155

Hybešova 15

DIČ:

60200 Brno

	V rozpočtu	Provedeno ve sledovaném období	Od počátku bez sledovaného období	Zbývá
Základ pro DPH 21 %	3 619 806,79	334 916,52	0,00	3 284 890,27
DPH 21 %	760 159,00	70 332,00	0,00	689 827,00
Celkem za stavbu bez DPH Kč	3 619 806,79	334 916,52	0,00	3 284 890,27
DPH celkem Kč	760 159,00	70 332,00	0,00	689 827,00
Celkem za stavbu s DPH Kč	4 379 966,00	405 249,00	0,00	3 974 717,00

V Brně dne 31.8.2015

Vypracovali: Ing. Dana Smržová

Ing. Zdeněk Malík

Mgr. Libor Mikulášek

Za zhotovitele

Za objednatele



Zjišťovací protokol č.: 1	List č.2
Stavba: DS0502 Výměna krovu a rozšíření půdní vestavy Zachova 1	Datum fisku: 31.8.2015

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Č. objektu	Název objektu	Kč	V rozpočtu	Provedeno ve sledovaném období	Od počátku bez sledovaného období	Zbývá
Č. rozp.	Název rozpočtu					
SO 01	Budova poradny		3 619 806,79	334 916,52	0,00	3 284 890,27
15-06-25	Stavební část		3 619 806,79	334 916,52	0,00	3 284 890,27
Celkem za stavbu bez DPH		Kč	3 619 806,79	334 916,52	0,00	3 284 890,27

Zjišťovací protokol č.: 1	List č. 3
Stavba: DS0502	Datum tisku: 31.8.2015
Objekt: SO 01	Za období: 1.8.2015 - 31.8.2015
Rozpočet: 15-06-25	Základní rozpočet
Výměna krovu a rozšíření půdní vestavby Zachova 1	
Budova poradny	
Stavební část	

Soupis provedených prací

Za období: 1.8.2015 - 31.8.2015

Stavba: DS0502 **Výměna krovu a rozšíření půdní vestavby Zachova 1**
Objekt: SO 01 **Budova poradny**
Rozpočet: 15-06-25 **Stavební část**

JKSO:

Cena celkem bez DPH:

334 916,52 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svslé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Sádrokartonové konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	245 122,93	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	83 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 Živčné krytiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Zdravotechnická instalace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730 Ústřední vytápění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765 Krytiny tvrdé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776 Podlahy povlakové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783 Natěry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.:	1	List č.4	
Stavba:	DS0502	Datum tisku: 31.8.2015	
Objekt:	SO 01	Za období: 1.8.2015 - 31.8.2015	
Rozpočet:	15-06-25	Základní rozpočet	

M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem objekt:	Kč	328 349,53	0,00	0,00	0,00
----------------	----	------------	------	------	------

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč				
Zařízení staveniště	6 566,99				
Zábor chodníku	0,00				
Celkem VRN	6 566,99 Kč				

Zjišťovací protokol č.: 1	List č. 5
Stavba: DS0502	Výměna krovu a rozšíření půdní vestavby Zachova 1
Objekt: SO 01	Budova poradny
Rozpočet: 15-06-25	Stavební část
	Datum tisku: 31.8.2015
	Za období: 1.8.2015 - 31.8.2015
	Základní rozpočet

Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Za období		Od počátku		Zbývá	
				Cena Množství		Cena Množství		Cena Množství		Cena Množství	
4 Vodorovné konstrukce											
20	411 32-4111.X00	m2	1 585,00	230 439,19		230 439,19		0,00		0,00	
	Spřažená hřebíková deska, tl. 70 mm			145,3875		145,3875		0,0000		0,0000	
21	411 36-1921.RT5	t	25 400,00	14 683,74		14 683,74		0,00		0,00	
	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150 / 150 mm			0,5781		0,5781		0,0000		0,0000	
4 Vodorovné konstrukce				322 541,98		245 122,93		0,00		77 419,06	
96 Bourání konstrukcí											
51	725 21-0821.R00	soubo	95,00	95,00		95,00		0,00		0,00	
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur			1,0000		1,0000		0,0000		0,0000	
52	725 82-0801.R00	soubo	50,00	50,00		50,00		0,00		0,00	
	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4			1,0000		1,0000		0,0000		0,0000	
53	725 85-0800.R00	kus	15,00	15,00		15,00		0,00		0,00	
	Demontáž ventilu odpadního			1,0000		1,0000		0,0000		0,0000	
54	725 86-0811.R00	kus	10,00	10,00		10,00		0,00		0,00	
	Demontáž uzavěrek zápachových jednoduchých			1,0000		1,0000		0,0000		0,0000	
55	762 81-1811.R00	m2	20,00	2 206,10		2 206,10		0,00		0,00	
	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm			110,3050		110,3050		0,0000		0,0000	
56	762 82-2840.R00	m	45,00	6 435,00		6 435,00		0,00		0,00	
	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 540 cm2			143,0000		143,0000		0,0000		0,0000	
57	762 84-1812.R00	m2	35,00	3 860,68		3 860,68		0,00		0,00	
	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou			110,3050		110,3050		0,0000		0,0000	
58	764 35-2811.R00	m	25,00	1 592,50		1 592,50		0,00		0,00	
	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°			63,7000		63,7000		0,0000		0,0000	
59	764 41-0850.R00	m	30,00	100,50		100,50		0,00		0,00	
	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm			3,3500		3,3500		0,0000		0,0000	
61	776 51-1820.R00	m2	55,00	5 643,00		5 643,00		0,00		0,00	
	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou			102,6000		102,6000		0,0000		0,0000	
62	962 03-1132.R00	m2	66,00	2 409,00		2 409,00		0,00		0,00	
	Bourání příček cihelných tl. 10 cm			36,5000		36,5000		0,0000		0,0000	
63	962 03-1133.R00	m2	81,00	3 290,63		3 290,63		0,00		0,00	
	Bourání příček cihelných tl. 15 cm			40,6250		40,6250		0,0000		0,0000	
64	962 03-2231.R00	m3	415,00	27 371,03		27 371,03		0,00		0,00	
	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC			65,9543		65,9543		0,0000		0,0000	
65	962 03-2641.R00	m3	590,00	3 796,65		3 796,65		0,00		0,00	
	Bourání zdiva kominového z cihel na MC			6,4350		6,4350		0,0000		0,0000	
68	965 03-1131.R00	m2	30,00	4 232,63		4 232,63		0,00		0,00	
	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2			141,0875		141,0875		0,0000		0,0000	
69	965 04-2131.R00	m3	1 850,00	9 490,50		9 490,50		0,00		0,00	
	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2			5,1300		5,1300		0,0000		0,0000	

Zjišťovací protokol č.: 1			List č.6	
Stavba: DS0502	Výměna krovu a rozšíření půdní vestavby Zachova 1		Datum tisku: 31.8.2015	
Objekt: SO 01	Budova poradny		Za období: 1.8.2015 - 31.8.2015	
Rozpočet: 15-06-25	Stavební část		Základní rozpočet	

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Za období		Od počátku		Zbývá	
				Cena Množství		Cena Množství		Cena Množství		Cena Množství	
70	965 08-2923.R00 Odstranění náspy tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	218,00	1 109,29		1 109,29		0,00		0,00	
71	968 06-1112.R00 Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	6,00	72,00		72,00		0,00		0,00	
72	968 06-1125.R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	10,00	90,00		90,00		0,00		0,00	
73	968 06-2355.R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých pl. 2 m2	m2	170,00	683,40		683,40		0,00		0,00	
74	968 07-2455.R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	215,00	3 870,00		3 870,00		0,00		0,00	
75	968 09-5002.R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	25,00	83,75		83,75		0,00		0,00	
76	978 01-2191.R00 Otlučení omítek vnitřních rákosov. stropů do 100 %	m2	75,00	5 397,75		5 397,75		0,00		0,00	
77	978 01-3161.R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	22,00	1 322,20		1 322,20		0,00		0,00	
96 Bourání konstrukcí				172 331,58		83 226,60		0,00		89 104,98	

7p 15 00 396

Faktura - daňový doklad

Dodavatel:
MMB Consulting s.r.o.
Pod Ploty 1357 - Rosice
66484 p.Zastávka
IČ: 26275457 DIČ: CZ26275457
Obchodní rejstřík : Krajský soud Brno,
oddíl C, vložka 41282.

Účet: Raiffeisenbank
5004011260/5500

Faktura číslo: **1530000047**

Objednávka:
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 1530000047
Specifický symbol:

Odběratel:
Pedagogicko-psychologická poradna Brno
Hybešova 15
602 00 Brno

IČ: 70843155 DIČ: CZ70843155

Způsob dopravy:

Konečný příjemce:

Způsob platby: převodem
Datum vystavení: 31.08.2015
Datum uskutečnění plnění: 31.08.2015
Datum splatnosti: 14.09.2015

Na základě Příkazní smlouvy č.150307 Vám fakturuje
za provádění technického dozoru investora a výkon koordinátora BOZP
na akci "Rekonstrukce střechy a půdní vestavby-havarijní stav" na objektu Zachova č.1
za srpen 2015 částku ve výši :

Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
Druhá nížená sazba	0%	0,00	0,00
První snížená sazba	10%	0,00	0,00
Základní sazba	15%	0,00	0,00
	21%	3 822,00	22 022,00
Celkem	18 200,00	3 822,00	22 022,00

Cena k úhradě celkem: 22 022,00 Kč

Vystavil: Doleželová Dana
546 411 983


Podpis
Rosice


Craiztko, podpis odběratel
IČ: 262 75 457 DIČ: CZ26275457

Marek se št. 4/9 22
dolezelova@mmbc.cz