

III/3983 MEDLICE MOST 3983 – 4

Číslo smlouvy objednatele: 282/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele: 551/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 657/2015

Číslo dodatku č.3 objednatele: 846/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 05/2015

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/3983 MEDLICE MOST 3983 – 4

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Agromeli spol. s r.o.

sídlem Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Lukášem Mackem, jednatelem

IČO 46980989
oddíl C, vložka 8139

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 11.6.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.9.2015 a Dodatku č.2 ze dne 14.10.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.3.

Zdůvodnění posunu termínu pro předání a převzetí díla - GP

Prodloužení termínu odevzdání geometrického plánu (dále jen „GP“) je z důvodu prodloužení státního orgánu s potvrzením GP katastrálním úřadem.

Zdůvodnění změny ceny díla

Vzhledem k dostatečnému počtu zkoušek od zhotovitele se neprováděly kontrolní zkoušky investora.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dohodly na změně čl. V. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 15-ti dnů dne uzavření smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby | 23.10.2015 |
| 3. Předání a převzetí díla (mimo GP) | do 30 dnů od dokončení stavby |
| 4. Předání a převzetí díla - GP | do 29.1.2016 |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4 798 514,40 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.3 je příloha č.1 – vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne

V Brně, dne 06-11-2015

Agromeli spol. s r.o.
Olomoucká 1177/178, 602 00 Brno
DIČ: CZ46380989 (4)
tel: 545 217 034, fax: 545 217 323

Ing. Lukáš Macek
jednatel

Agromeli spol. s r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 587 (2)ř*

Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

III/3983 MEDLICE MOST 3983 – 4

Položkový rozpočet - méněpráce

S:	III/3983 Medlice most 3983 - 4
O:	01
R:	01 Medlice-kontrolní zkoušky investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
VN		vedlejší náklady				-30 000,00
17		kontrolní zkoušky investora - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	-30 000,00000	1,00	-30 000,00

III/3983 Medlice most 3983-4

		Dodatek č.2				Dodatek č.3			
Rekapitulace stavby		Nový rozpočet bez DPH		Nový rozpočet včetně DPH		Vícepráce bez DPH		Nový rozpočet včetně DPH	
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Méněpráce včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Vícepráce včetně DPH
SO 101	Donravní inženýrské opatření	718 362,50	869 218,63	718 362,50	869 218,63			718 362,50	869 218,63
SO 201	Most a komunikace	3 933 621,50	4 759 682,02	3 983 651,90	4 820 218,80			3 983 651,90	4 820 218,80
Stavba celkem		4 651 984,00	5 628 900,64	4 702 014,40	5 689 437,42	0,00	0,00	4 702 014,40	5 689 437,42

		Nový rozpočet bez DPH		Nový rozpočet včetně DPH		Vícepráce bez DPH		Nový rozpočet včetně DPH	
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		Nový rozpočet bez DPH		Nový rozpočet včetně DPH		Méněpráce bez DPH		Nový rozpočet včetně DPH	
Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY	29 000,00	35 090,00	29 000,00	35 090,00				29 000,00	35 090,00
VEDELEJŠÍ NÁKLADY	97 500,00	117 975,00	97 500,00	117 975,00	-30 000,00			67 500,00	81 675,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla	126 500,00	153 065,00	126 500,00	153 065,00	-30 000,00			96 500,00	116 765,00

		Nový rozpočet bez DPH		Nový rozpočet včetně DPH		Vícepráce bez DPH		Nový rozpočet včetně DPH	
Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákladů		Nový rozpočet bez DPH		Nový rozpočet včetně DPH		Méněpráce bez DPH		Nový rozpočet včetně DPH	
Cena díla celkem	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
	4 778 484,00	5 781 965,64	4 828 514,40	5 842 502,42	-30 000,00			4 798 514,40	5 806 202,42

Agromel spol. s r.o.
 Olomoucký kraj 117 178 682 000
 tel.: 545 847 034 fax: 545 817 566
 Ing. Lukáš Macek
 jednatelem