

DODATEK Č.1

ke Smlouvě o projektové přípravě na akci:

„II/432 Milotice - Ratíškovice“ – DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

PIS PECHAL, s.r.o.

sídlem Lidická 1876/42, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Antonínem Pechalem, CSc., jednatelem

IČO 02365952
oddíl C, vložka 81002

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 27.7.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu nutnosti změny technologie opravy vozovky, na tomto Dodatku č.1.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na tom, že budou provedeny vícepráce na přepracování Projektové dokumentace pro provedení stavby s náležitostmi dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP/PDPS), na změně soupisu prací (SP) a na aktualizaci provedené inženýrské činnosti (IČ) v důsledku změny technologie opravy vozovky. Nová technologie opravy vychází z doplněného diagnostického průzkumu vozovky.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS, SP pro DSP/PDPS

do 5.2.2016

Konečná DSP/PDPS, průzkumy a studie, IČ, SP pro DSP/PDPS

*do 10-ti pracovních dnů
od předání výstupu
z kontroly konceptu*

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který nově zní:

1. Cena:

Cena celkem bez DPH

306 670,- Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně Přílohy č.1.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je aktualizovaná příloha č.1 Kalkulace ceny.

V Brně, dne 20.10.2015

V Brně, dne 20.10.2015

Ing. Antonín Pechal, CSc.

jednatel společnosti

PIS PECHAL, s.r.o.




PIS PECHAL, s.r.o.

Lidická 42, 602 00 Brno

Czech Republic

IČ: 02365952

DIČ: CZ02365952



Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

„II/432 Milotice – Ratíškovice“ – DSP/PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 366/2015

Číslo smlouvy zhotovitele S – P2/018/25

Číslo dodatku č.1 objednatele: 797/2015

Příloha č. 1

KALKULACE CENY


Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho dendrologický průzkum	0,-
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	5000,-
z toho průzkum inženýrských sítí	3000,-
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu.	30000,-
Průzkumy a studie celkem	38000,-
DSP/PDPS	
z toho záborový elaborát	5000,-
DSP/PDPS celkem	220570,-
Soupis prací celkem	25600,-
Inženýrská činnost celkem	22500,-
CENA CELKEM BEZ DPH	306670,-

V Brně, dne 20.10.2015

Ing. Antonín Pechal, CSc.

jednatel společnosti

PIS PECHAL, s.r.o.



PIS PECHAL, s.r.o.

Lidická 42, 602 00 Brno

Czech Republic

IČ: 02365952

DIČ: CZ02365952