

DODATEK Č. 2 Smlouvy o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Sídlo: Křetín č.p. 12, 679 62 Křetín
IČO: 003 86 766
bankovní spojení: GE MONEY bank
č. účtu: 174-433004-664/0600
zastoupený: MUDr. Kateřina Bednaříková
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Lawstav, s.r.o.
Sídlo: Palánek 373/19A, 682 01 Vyškov
zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51082
zastoupený: Markem Látalem, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ivan Skřejpek
IČO: 276 77 109
DIČ: CZ27677109
bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA a.s.
č. účtu: 35-4423440217/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení a předání díla. Nový termín dokončení a předání díla je stanoven následovně:

Termín dokončení stavebních prací (díla): Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději dne 15. 02. 2016. Termín dokončení podlahových krytin je závislý na snížení vlhkosti betonových podlah a bude stanoven dle aktuálního stavu.


3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


- 3.1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. Tento dodatek smlouvy o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohy: bez příloh

✓ Křetín dne 20.1.2016 ve VTSKOVĚ dne 20.1.2016

Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín, tel.: 516 470 001
IČ: 00386766, IČZ: 71 103 000
MUDr. Kateřina Bednařiková


Za Objednatele:
MUDr. Kateřina Bednařiková
Ředitelka


Za Zhotovitele:
Marek Látal
jednatel

