

III/37930 Habrovany - průtah - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele : 133/2014

Číslo smlouvy zhotovitele : 2140335

Číslo dodatku č.1 objednatele : 280/2014

Číslo dodatku č.1 objednatele : 2140335-1

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ III/37930 Habrovany - průtah - DSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Vodní 1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti

IČO 276 89 328
oddíl C, vložka 52262

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 3.4. 2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu rozšíření diagnostiky komunikace oproti původnímu požadavku, na tomto Dodatku č.1.

I.

Zdůvodnění posunu termínu:

1. Stavbou jsou dotčeny pozemky zapsané jak v katastru nemovitostí, tak ve zjednodušené evidenci nemovitostí. Tyto pozemky jsou špatně identifikovatelné. V následujícím dohledacím řízení se tyto pozemky do této doby nepodařilo katastrálnímu úřadu identifikovat, tudíž nemohli být dotčené pozemky zakresleny do projektové dokumentace.

2. V důsledku výše uvedeného bodu nebylo rovněž možné provést seznámení jednotlivých majitelů s rozsahem stavebních úprav a zajištění jejich následného vyjádření ke stavbě.

Zdůvodnění zvýšení rozsahu diagnostiky:

Na základě konzultace se zpracovatelem diagnostického průzkumu vozovky, která pro nás bude průzkum provádět, (IMOS BRNO, a.s.) je pro provedení kvalifikovaného návrhu nutné diagnostický průzkum rozšířit oproti původně požadovanému rozsahu.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy a studie, SP pro DSP	do 25.7.2014
Konečná DSP, IČ, SP pro DSP	do 10-ti dnů od odsouhlasení konceptu
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 30-ti dnů od doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS	do 10-ti dnů od odsouhlasení konceptu

Dřívější plnění je možné.

III/37930 Habrovany - průtah - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele : 133/2014

Číslo smlouvy zhotovitele : 2140335

Číslo dodatku č.1 objednatele : 280/2014

Číslo dodatku č.1 objednatele : 2140335-1

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VII. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena

Cena bez DPH dle Smlouvy	259 142,- Kč
Navýšení ceny bez DPH dle Dodatku č.1	26 333,- Kč
Cena celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č.1	285 475,- Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je nová Příloha č.3 Smlouvy – „Položkový a cenový rozpis prací v rámci akce“.

V Brně, dne

V Brně, dne **30 -05- 2014**



Ing. Martin Vašák

jednatel společnosti

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



IM-Projekt,
inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Vodní 1, 602 00 BRNO
Tel: 533 446 080-2, mobil: 777 1989 70
Fax: 533 446 089
im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

3

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)*