

„III/37930 Habrovany - průtah - DSP, PDPS, SP, IČ“

Číslo smlouvy objednatele: 133/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 2140335

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 280/2014

Číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 2140335-1

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 872/2015

DODATEK č. 2

ke smlouvě o projektové přípravě na akci:

„III/37930 Habrovany - průtah - DSP, PDPS, SP, IČ“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO 70932581

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Sídlem Vodní 1, 602 00 Brno

IČO 276 89 328, DIČ CZ27689328

zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 20. 6. 2006, oddíl C, vložka 52262

zastoupena: Ing. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV., bodu 6 Smlouvy o projektové přípravě XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 3.4.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění:

Stavební úřad v Rousínově požaduje vydání územního souhlasu, protože není možno vydat potvrzení o souladu stavby s územním plánováním dle § 15 stavebního zákona.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodli na změně čl. V., odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31.12.2016. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla

„III/37930 Habrovany - průtah - DSP, PDPS, SP, IČ“

kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DSP, IČ a SP pro DSP.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Brně, dne 23 -12- 2015

V Brně, dne

.....
Ing. Jan Zouhar
ředitel SÚS JMK

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

.....
Ing. Martin Vašák
jednatel společnosti



IM-Projekt,
inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Vodní 1, 602 00 BRNO
Tel: 533 446 980-2, mobil: 777 1969 70
Fax: 533 446 989
im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

3