

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

III/4121 Kuchařovice – Znojmo most 4121-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

ALPINE Bau CZ a.s.

sídlem Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Ing. Václavem Šafářem a Janem Munzarem, prokuristy společnosti

IČO 026 04 795
oddíl B, vložka 10609

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 1.10.2014 ve znění Dodatku č.1 ze dne 28.11.2014 a Dodatku č.2 ze dne 7.4.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu plynulého napojení na nový most v úseku silnice III/4121 za mostem a dále z důvodu plynulého napojení místní komunikace v tomto úseku, na tomto Dodatku č.3.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4.209.956,41 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.3 je Příloha č.1 – Vyčíslené vícepráce.

Ve Valašském Meziříčí, dne 8.6.2015

V Brně, dne

09-06-2015



ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795



Ing. Václav Šafář, Jan Munzar
prokuristé společnosti

ALPINE Bau CZ a.s.

**Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje**
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

III/4121 Kuchařovice – Znojmo most 4121-2

REKAPITULACE

		dle SOD			dle Dodatku č. 2			dle Dodatku č. 3		
Stavba	Objekt	Popis	Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH	Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH	Méně práce bez DPH	Více práce bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH
C 106		Dopravní značení-2.stavba, pro most e.č. 4121-2 v km 2.506	37 310,00	45 145,10	37 310,00	45 145,10			37 310,00	45 145,10
C 202		Most ev.č. 4121-2 přes potok Leska	3 882 903,02	4 698 312,65	3 699 009,77	4 475 801,82			3 699 009,77	4 475 801,82
C 202 v		Komunikace - prodloužení						114 774,64	114 774,64	138 877,31
C 203		Provizorní lávka přes potok Leska	0,00	0,00	100 862,00	122 043,02			100 862,00	122 043,02
Stavba celkem			3 920 213,02	4 743 457,75	3 837 181,77	4 642 989,94	0,00	114 774,64	3 951 956,41	4 781 867,26

Ostatní nestavební náklady díla	Popis	Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH	Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH	Méně práce bez DPH	Více práce bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH
Ostatní nestavební náklady díla		258 000,00	312 180,00	258 000,00	312 180,00			258 000,00	312 180,00
Ostatní nestavební náklady díla celkem		258 000,00	312 180,00	258 000,00	312 180,00	0,00	0,00	258 000,00	312 180,00

Rekapitulace stavby a nestavebních nákladů díla	Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH	Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH	Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH
Cena celkem	4 178 213,02	5 055 637,75	4 095 181,77	4 955 169,94	0,00	114 774,64
					4 209 956,41	5 094 047,26

Stavba: III/4121 Kuchařovice - Znojmo most 4121-2
Číslo zjišťovacího protokolu: 1

Zhotovitel:
ICD: 02604795
DIC: CZ02604795

ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
75743 Valašské Meziříčí

Sledované období:

Objednatel:
IČO: 70932581
DIČ:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
Žerotínova náměstí 3/5
601 82 Brno

měsíc: Březen, Duben, Květen, Červen
rok: 2015

[illegible]

Datum: 21.07.2015

Zhotovitel:
ALPINE Bau CZ s.r.o.
Ing. Tomáš Nentvich
stavbyvedoucí

Podpis:

ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Velažská Mezina
IČ: 026 04 195
DIČ: CZ02604795

KRÁSNO nad BEOVŮU
 757 01 Valašské Meziříčí
 IČ: 028 04 498
 01/2022/804795

Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Jaroslav Chrást
správce silnic

Podpis:

Správa a údržba stálic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žaročínovo náměstí 449/3, 602 00 BR
ICO: 709 32 581
Oblast Znojmo, Lokotova 24, 669 02

Položkový rozpočet

IS: 2074062311	Kuchyně - Znojmo most 4121-2
Or: 202 V	Komunikace II/4121 - prodloužení

		cena dle Dod. č.3	Čerpání do konce platebního období	Čerpání za středované období	Čerpání od začátku do konce sled. období	Zbývá čerpat
1 014101	POPLATKY ZA SÍLAČKU	63,75	0,00	63,75	7 423,06	0,00
2 014101	POPLATKY ZA SÍLAČKU - žluta	10,300	0,00	10,300	1 380,20	0,00
3 14122	POPLATKY ZA SÍLAČKU - zelen	22,000	0,00	22,000	3 520,00	0,00
2 014201	POPLATKY ZA ŽELEZNÝK, početní oměk	1,200	0,00	1,200	783,60	0,00
4 11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVKY A CHODU S ASFALTEM	4,120	0,00	4,120	1 946,70	0,00
5 11333	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVKY A CHODU Z KAMENNÉHO	11,320	0,00	11,320	3 498,70	0,00
6 122015	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. 3	21,320	0,00	21,320	5 977,58	0,00
7 11120	ODVOZ DO ŘOKA	33,250	0,00	33,250	488,83	0,00
8 0904156	ULOŽENÍ STAVBY DO NÁSTUPU NA SÍLAČKY BEZ ZMUT	10,000	0,00	10,000	33 400,00	0,00
9 17310	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 12 TM	0,000	0,00	0,000	200,08	0,00
10 18110	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 12 TM	55,000	0,00	55,000	584,40	0,00
11 18222	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 12 TM	8,000	0,00	8,000	512,00	0,00
12 18241	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 12 TM	16,000	0,00	16,000	112,00	0,00
13 18247	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 12 TM	8,000	0,00	8,000	175,00	0,00
14 18251	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 12 TM	16,000	0,00	16,000	112,00	0,00
15 21452	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 12 TM	16,000	0,00	16,000	112,00	0,00
16 53533	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPRSTI TL. DO 150MM	8,100	0,00	8,100	1 005,21	0,00
17 53534	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPRSTI TL. DO 200MM	10,400	0,00	10,400	1 681,92	0,00
18 53622	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAC. MĚKČENÍ HRUBÉHO TL. 90MM	51,500	0,00	51,500	9 657,80	0,00
19 53632	ZPEVNĚNÍ KRAJNÍHO ZE ŠTERKOPRSTI TL. DO 100MM	8,000	0,00	8,000	788,40	0,00
20 57214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF. EMULZE DO GLK 0,4M2	51,500	0,00	51,500	530,45	0,00
21 57412	ASFALTOVÝ BETON TR. II TL. DO 100MM	51,500	0,00	51,500	12 782,50	0,00
22 57421	OSALOVANÉ KAMENNÝ TR. II TL. DO 100MM	51,500	0,00	51,500	16 557,25	0,00
		114 774,65	0,00	114 774,65	114 774,65	0,00