

Faktura - daňový doklad

FA.Č. 100062

161118

Dodavatel:

STAVKOM, spol. s r.o.

**Nádražní 1332/32
680 01 Boskovice**

IČ: 41604041

DIČ: CZ41604041

Tel.: 516-453 555

Fax: 516-453 555

Mobil:

e-mail:

www:

Objednávka:

Konstantní symbol:

Variabilní symbol: 161118

Specifický symbol:

Odběratel:

**Jihomoravské dětské léčebny
příspěvková organizace
Křetín 12
67962 Křetín
Česká republika**

IČ odběratele: 00386766
DIČ odběratele:

Konečný příjemce: Jihomoravské dětské léčebny
příspěvková organizace
Křetín 12
67962 Křetín
Česká republika

Registrace:

OR u Kraj. soudu Brno
oddíl C, vložka 2539.

Bankovní účet:

CEKO

153213824

0300

Způsob dopravy:

Způsob platby: **převodem**

Datum vystavení: 31.01.2016

Datum splatnosti: **01.03.2016**

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.01.2016

Za "Společnost STAVKOM, spol. s r.o. a SULKOM s.r.o. pro Přístavbu rehabilitace Boskovice" Vám na základě SOD ze dne 10.11.2015 za provedené stavební práce na zakázce "Přístavba rehabilitace Boskovice" v období 1.1. do 31.1.2016 fakturujeme dle přiloženého soupisu proovených prací částku:

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J. M.J.	Cena za M.JDPH %	bez DPH	DPH	s DPH
stavební práce		1,00	105 574,65 21	105 574,65	22 170,68	127 745,33

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %:	-0,33	0,00	-0,33
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	105 574,65	22 170,68	127 745,33
CELKEM	105 574,32	22 170,68	127 745,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v %

0,00

Celkem k úhradě v Kč:

127 745,00

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

127 745,00

Při nedodržení lhůty splatnosti faktury bude účtováno penále ve výši 0,05% z fakturované částky. Podepsaný prohlašuje, že objem výše uvedených přejímaných (fakturovaných) prací a dodávek uvedený v těchto položkových rozpočtech a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá zjištěné skutečnosti ke dni UZP.

STAVKOM, spol. s r.o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
IČ: 41604041, DIČ: CZ41604041
razítko, podpis dodavatele

Zjišťovací protokol č. 2a o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.1.2016 do 31.1.2016

Stavba : 15-22 S

Přístavba rehabilitace Boskovice

Zhotovitel : STAVKOM, spol. s r.o.
Nádražní 1332/32
68001 Boskovice

IČO : 41604041
DIČ : CZ41604041

Objednatel : Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12
67962 Křetín

IČO : 00386766
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %					
DPH 15 %		0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH 21 %		11 209 614,89	922 317,27	105 574,65	10 181 722,97
DPH 21 %		2 354 019,20	193 686,70	22 170,70	2 138 161,90
Zaokrouhlení		-0,09	0,03	-0,35	0,13
Cena celkem za stavbu		13 563 634,00	1 116 004,00	127 745,00	12 319 885,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 15-22 S Přístavba rehabilitace Boskovice za období od 1.1.2016 do 31.1.2016. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 2a je přiložen.

STAVKOM, spol. s r.o. ^⑦
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax 516 454 215
IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041

Ing. Martin Zouhar
Za zhotovitele

Za objednatele

728-11	Zařízení č.11 - Větrání strojovny U	6 820,00	0,00	0,00	6 820,00
728-12	Doplňkový materiál	10 781,00	0,00	0,00	10 781,00
731	Ústřední vytápění - plynovod	440 780,00	0,00	0,00	440 780,00
732	Ústřední vytápění - strojovny	128 352,00	0,00	0,00	128 352,00
733	Ústřední vytápění - montáže plyn	126 119,00	0,00	0,00	126 119,00
734	Armatury	2 523,13	0,00	0,00	2 523,13
734	Ústřední vytápění - armatury	61 773,00	0,00	0,00	61 773,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	384 911,00	0,00	0,00	384 911,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	149 479,56	0,00	0,00	149 479,56
781	Obklady keramické	104 115,76	0,00	0,00	104 115,76
783	Nátěry	9 621,92	0,00	0,00	9 621,92
784	Malby	102 015,41	0,00	0,00	102 015,41
M21a	Elektroinstalace	444 566,00	20 090,00	0,00	424 476,00
M21b	Materiály	671 467,00	11 520,00	0,00	659 947,00
M21c	Dodávky zařízení (specifikace)	345 724,00	16 477,00	0,00	329 247,00
M21d	Práce v HZS	137 151,00	0,00	0,00	137 151,00
M33	Montáže dopravních zařízení a va	494 150,00	0,00	0,00	494 150,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
VN	Vedlejší náklady	11 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
ON	Ostatní náklady	145 063,00	5 000,00	0,00	140 063,00

Zjišťovací protokol č.	2a	Přístavba rehabilitace Boskovice	Za období:	1.1.2016	31.1.2016
Stavba:	15-22 S	Rehabilitační oddělení			
Objekt:	01	Architektonické a stavební řešení			
Rozpočet:	01-A				

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
34	Stěny a příčky		339 409,51	0,00	105 574,65	233 834,86
66	342248109R00	m2	413,00	30 824,26	0,00	15 412,13
	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děr		74,63500	0,00000	37,31750	37,31750
67	342248114R00	m2	525,00	180 325,03	0,00	90 162,52
	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děr		343,47625	0,00000	171,73813	171,73813

Zjišťovací protokol č. 2 o provedených pracích za sledované období od 1.1.2016 - 31.1.2016

Stavba: 15-22 **Přístavba rehabilitace Boskovice**

Zhotovitel: STAVKOM, spol. s r.o.
Nádražní 1332/32

IČ: 41604041

DIČ:

Objednatel: 68001 Boskovice
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
12
67962 Křetin

IČ: 00386766

DIČ:


	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Měna: CZK				
Základ pro sníženou sazbu	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní sazbu	17 195 104,03	1 376 009,03	753 708,57	15 065 386,43
Celkem za stavbu bez DPH	17 195 104,03	1 376 009,03	753 708,57	15 065 386,43

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 15-22 Přístavba rehabilitace Boskovice za období od 1.1.2016 do 31.1.2016. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 2 je přiložen.

V Boskovicích _____ dne _____

Vypracoval:

STAVKOM spol. s r.o. ⁷
Nádražní 1332/32 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555 fax: 516 454 215
IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041
Za zhotovitele


Za objednatele

Stavba: 15-22

Přístavba rehabilitace Boskovice

Objekt: 01 Rehabilitační oddělení

Rozpočet: 01-A Architektonické a stavební řešení

8	Trubní vedení	245 107,00	0,00	0,00	245 107,00
9	Ostatní	113 199,00	0,00	0,00	113 199,00
91	Doplňující práce na komunikaci	44 052,20	0,00	0,00	44 052,20
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	12 817,81	0,00	0,00	12 817,81
94	Lešení a stavební výtahy	102 487,31	0,00	0,00	102 487,31
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	41 325,60	0,00	0,00	41 325,60
96	Bourání konstrukcí	80 732,17	28 026,43	0,00	52 705,74
97	Prorážení otvorů	25 836,31	0,00	0,00	25 836,31
98	Demolice	23 931,80	23 931,80	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	268 848,14	20 000,00	68 849,12	179 999,02
7	Společné trasy a elektroinst. materiál - nepožární zařízení	165 977,00	0,00	0,00	165 977,00
711	Izolace proti vodě	243 827,93	40 064,32	0,00	203 763,61
712	Živičné krytiny	290 937,88	0,00	0,00	290 937,88
713	Izolace tepelné	341 071,79	6 499,42	0,00	334 572,37
721	Vnitřní kanalizace	356 713,28	102 535,00	0,00	254 178,28
722	Vnitřní vodovod	231 660,87	0,00	0,00	231 660,87
722	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	166,00	0,00	0,00	166,00
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	96 079,00	0,00	0,00	96 079,00
725	Zařizovací předměty	167 530,14	0,00	0,00	167 530,14
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 338,00	0,00	0,00	1 338,00
728-01	Zařízení č.1 - Větrání provozu vodoléčby a sauny	808 693,00	0,00	0,00	808 693,00
728-02	Zařízení č.2 - Větrání bezokenních místností 1.NP	226 037,00	0,00	0,00	226 037,00
728-03	Zařízení č.3 - Větrání chodby 139 - standard CHÚC B	41 402,00	0,00	0,00	41 402,00
728-04	Zařízení č.4 - Letní chlazení vybraných místností	429 622,00	0,00	0,00	429 622,00
728-05	Zařízení č.5 - Větrání hygienických zařízení pokoje 2.NP	9 691,00	0,00	0,00	9 691,00
728-06	Zařízení č.6 - Větrání hygienických zařízení pokoje 1.NP	15 532,00	0,00	0,00	15 532,00
728-07	Zařízení č.7 - Větrání hygienických zařízení veřejné 1.NP	17 556,00	0,00	0,00	17 556,00
728-08	Zařízení č.8 - Větrání hygienických zařízení sauna 1.NP	6 688,00	0,00	0,00	6 688,00
728-09	Zařízení č.9 - Větrání skladu brambor 2.NP	6 105,00	0,00	0,00	6 105,00
728-10	Zařízení č.10 - Chlazení serveru 1.NP	35 102,00	0,00	0,00	35 102,00
728-11	Zařízení č.11 - Větrání strojovny ÚT a VZT 2.NP	6 820,00	0,00	0,00	6 820,00
728-12	Doplňkový materiál	10 781,00	0,00	0,00	10 781,00
731	Ústřední vytápění - plynovod	440 780,00	0,00	0,00	440 780,00
732	Ústřední vytápění - strojovny	128 352,00	0,00	0,00	128 352,00
733	Ústřední vytápění - montáže plyn	126 119,00	0,00	0,00	126 119,00
734	Armatury	2 523,13	0,00	0,00	2 523,13
734	Ústřední vytápění - armatury	61 773,00	0,00	0,00	61 773,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	384 911,00	0,00	0,00	384 911,00
762	Konstrukce tesařské	34 942,89	0,00	0,00	34 942,89
763	Dřevostavby	31 596,78	0,00	0,00	31 596,78
764	Konstrukce klempířské	84 002,03	0,00	0,00	84 002,03
766	Konstrukce truhlářské	879 755,00	0,00	183 900,00	695 855,00
767	Konstrukce zámečnické	1 150 051,03	352,00	0,00	1 149 699,03
771	Podlahy z dlaždic a obklady	149 479,56	0,00	0,00	149 479,56
775	Podlahy vlysové a parketové	20 552,95	0,00	0,00	20 552,95

Zjišťovací protokol č.: 2 Za období: 1.1.2016 - 31.1.2016

Stavba: 15-22 Přístavba rehabilitace Boskovice

Objekt: 01 Rehabilitační oddělení

Rozpočet: 01-A Architektonické a stavební řešení

List č.: 5

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 31	Zdi podpěrné a volné			470 919,17	301 016,14	42 089,80	127 813,23
41	311237138R00	m2	817,00	78 552,51	0,00	42 089,80	36 462,71
	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 250 mm, výpočtová pevnost Rd 1,4 MPa, součinitel, prostupu tepla U=0,42 W/m2.K,			96,14750	0,00000	51,51750	44,63000
Díl: 34	Stěny a příčky			339 409,51	0,00	105 574,65	233 834,86
66	342248109R00	m2	413,00	30 824,26	0,00	15 412,13	15 412,13
	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na, maltu MVC 5			74,63500	0,00000	37,31750	37,31750
67	342248114R00	m2	525,00	180 325,03	0,00	90 162,52	90 162,51
	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10,, na maltu MVC 5			343,47625	0,00000	171,73813	171,73813
Díl: 41	Demontáž stávajícího zařízení			736 272,10	53 801,65	353 295,00	329 175,45
82	41-01	kpl	31 695,00	31 695,00	0,00	31 695,00	0,00
	D+M stropní průvlaky nad otvory pod stropními panely			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
86	411120031RA0	m2	1 005,00	382 807,01	0,00	321 600,00	61 207,01
	Stropy montované z desek, panelů a dílců z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, , tloušťky 200 mm, včetně dodávky materiálů			380,90250	0,00000	320,00000	60,90250
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			268 848,14	20 000,00	68 849,12	179 999,02
198	998011002R00	t	212,00	268 848,14	20 000,00	68 849,12	179 999,02
	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m			1 268,15161	94,33962	324,76000	849,05199
Díl: 766	Konstrukce truhlářské			879 755,00	0,00	183 900,00	695 855,00
278	P/06	kus	18 238,00	109 428,00	0,00	109 428,00	0,00
	D+M Plastové okno 2kř. O+S 1650/1500 mm, Uw=1,1 W/m2K, bílá barva, venkovní žaluzie na el. pohon,, ovládání tlačítkem, vnitřní plastové parapetní desky			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
279	P/07a	kus	18 585,00	18 585,00	0,00	18 585,00	0,00
	D+M Plastové okno 2kř. O+S 1800/1500 mm, Uw=1,1 W/m2K, bílá barva, venkovní žaluzie na el. pohon,, ovládání tlačítkem, vnitřní plastové parapetní desky			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
280	P/07b	kus	18 585,00	18 585,00	0,00	18 585,00	0,00
	D+M Plastové okno 2kř. O+S 1800/1500 mm, Uw=1,1 W/m2K, bílá barva, vnitřní plastové parapetní desky			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
281	P/08	kus	17 398,00	17 398,00	0,00	17 398,00	0,00
	D+M Plastové okno 1kř. O+S 1300/1500 mm, Uw=1,1 W/m2K, bílá barva, venkovní žaluzie na el. pohon,, ovládání tlačítkem, vnitřní plastové parapetní desky			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
282	P/09	kus	19 904,00	19 904,00	0,00	19 904,00	0,00
	D+M Plastové okno 2kř. O+S 1500/1500 mm, Uw=1,1 W/m2K, bílá barva, vnitřní plastové parapetní desky			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000