

Dodavatel:

STAVKOM, spol. s r.o.

Objednávka:

Konstantní symbol:

Variabilní symbol: 161133

Specifický symbol:

Nádražní 1332/32
680 01 Boskovice

Odběratel:

IČ: 41604041

DIČ: CZ41604041

Tel.: 516-453 555

Fax: 516-453 555

Mobil:

e-mail:

www:

Jihomoravské dětské léčebny
příspěvková organizace

Křetín 12

67962 Křetín

Česká republika

IČ odběratele: 00386766

DIČ odběratele:

Registrace:

OR u Kraj. soudu Brno
oddíl C, vložka 2539.

Konečný příjemce: Jihomoravské dětské léčebny

příspěvková organizace

Křetín 12

67962 Křetín

Bankovní účet:

CEKO

153213824

0300

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 09.03.2016

Datum splatnosti: 08.04.2016

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 29.02.2016

Za "Společnost STAVKOM, spol. s r.o. a SULKOM s.r.o. pro Přístavbu rehabilitace Boskovice" Vám na základě SOD ze dne 10.11.2015 za provedené stavební práce na zakázce "Přístavba rehabilitace Boskovice" v období 1.2.-29.2.2016 fakturujeme dle přiloženého soupisu provenených prací částku:

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J. DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Stavební práce		1,00 kpl	432 225,57 21	432 225,57	90 767,37	522 992,94
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 10 %				0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15 %				0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21 %				0,00	0,00	0,00
Sazba	Základ		DPH		Celkem	
0 %	0,06				0,06	
Snížená 10 %	0,00		0,00		0,00	
Snížená 15 %	0,00		0,00		0,00	
Základní 21 %	432 225,57		90 767,37		522 992,94	
CELKEM	432 225,63		90 767,37		522 993,00	

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % 0,00

Celkem k úhradě v Kč: 522 993,00

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 522 993,00

Při nedodržení lhůty splatnosti faktury bude účtováno penále ve výši 0,05% z fakturované částky. Podepsaný prohlašuje, že objem výše uvedených přejímaných (fakturovaných) prací a dodávek uvedený v těchto položkových rozpočtech a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti ke dni UZP.

STAVKOM, spol. s r.o.


Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice

tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215

IČ: 41604041, DIČ: CZ41604041

Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace ②
Křetín 12, 679 02 Křetín, IČ: 00386766
680 01 Boskovice
Tel.: 516 452 045, 516 452 924

převzato dne 10.3.2016



Zjišťovací protokol č. 3a o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.2.2016 do 29.2.2016

Stavba : 15-22 S

Přístavba rehabilitace Boskovice STAVKOM

Zhotovitel : společnost **STAVKOM, spol. s r.o.** a **SULKOM s.r.o.**
Nádražní 1332/32
68001 Boskovice

IČO : 41604041
DIČ : CZ41604041

Objednatel : Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12
67962 Křetín

IČO : 00386766
DIČ : neplátce

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	11 209 614,89	1 673 368,44	432 225,57	9 104 020,88
DPH	21 %	2 354 019,20	351 407,50	90 767,40	1 911 844,40
Zaokrouhlení		-0,09	0,06	0,03	-0,28
Cena celkem za stavbu		13 563 634,00	2 024 776,00	522 993,00	11 015 865,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 15-22 S Přístavba rehabilitace Boskovice STAVKOM za období od 1.2.2016 do 29.2.2016. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 3a je přiložen.

STAVKOM spol. s r.o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041

Ing. Martin Zouhar
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
00	Vedlejší a ostatní náklady	41 000,00	10 000,00	3 000,00	28 000,00
00	Vedlejší a ostatní náklady	41 000,00	10 000,00	3 000,00	28 000,00
01	Rehabilitační oddělení	11 168 614,89	1 663 368,44	429 225,57	9 076 020,88
01-A	Architektonické a stavební řeše	3 314 634,47	1 496 993,44	244 176,57	1 573 464,46
01-B	Elektroinstalace	1 678 000,00	48 087,00	104 592,00	1 525 321,00
01-C	Slaboproud	1 421 700,00	0,00	12 862,00	1 408 838,00
01-D	Vzduchotechnika	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
01-E	Vodovod a kanalizace	1 855 370,42	118 288,00	67 595,00	1 669 487,42
01-F	Plynoinstalace	117 560,00	0,00	0,00	117 560,00
01-G	Ústřední vytápění	1 131 350,00	0,00	0,00	1 131 350,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Kamerový systém (CCTV)	115 336,00	0,00	0,00	115 336,00
1	Zemní práce	810 184,00	14 151,00	0,00	796 033,00
11	Přípravné a přidružené práce	47 344,32	47 344,32	0,00	0,00
12	Odkopávky a prokopávky	14 012,98	0,00	0,00	14 012,98
13	Hloubené vykopávky	53 669,19	53 669,19	0,00	0,00
16	Přemístění výkopku	181 090,27	181 090,27	0,00	0,00
17	Konstrukce ze zemin	31 280,19	31 280,19	0,00	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	7 843,21	0,00	0,00	7 843,21
2	Elektrická požární signalizace (EP	217 268,00	0,00	0,00	217 268,00
21	Úprava podloží a základ.spáry	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00
27	Základy	467 776,41	467 776,41	0,00	0,00
3	Universální kabelážní systém, tele	311 480,00	0,00	0,00	311 480,00
31	Zdi podpěrné a volné	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Stěny a příčky	339 409,51	239 938,57	0,00	99 470,94
342	Sádkokartonové konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Poplachový zabezpečovací a tísň	151 005,00	0,00	0,00	151 005,00
4	Vodorovné konstrukce	41 652,00	1 602,00	0,00	40 050,00
41	Demontáž stávajícího zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Schodiště	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Elektronická kontrola vstupu - přís	263 902,00	0,00	0,00	263 902,00
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp	0,00	0,00	0,00	0,00
58-M	Revize vyhrazených technických z	9 392,00	0,00	0,00	9 392,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Televizní rozvod (TV)	33 328,00	0,00	0,00	33 328,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	490 980,95	0,00	175 858,05	315 122,90
62	Úpravy povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	427 529,19	205 894,49	38 318,52	183 316,18
7	Společné trasy a elektroinst. mate	165 977,00	0,00	11 342,00	154 635,00
711	Izolace proti vodě	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Živičné krytiny	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Izolace tepelné	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Vnitřní kanalizace	356 713,28	102 535,00	34 405,00	219 773,28
722	Vnitřní vodovod	231 660,87	0,00	33 190,00	198 470,87
722	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	166,00	0,00	0,00	166,00
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	96 079,00	0,00	0,00	96 079,00
725	Zařizovací předměty	167 530,14	0,00	0,00	167 530,14
725	Zdravotechnika - zařizovací předr	1 338,00	0,00	0,00	1 338,00
728-01	Zařízení č.1 - Větrání provozu vod	808 693,00	0,00	0,00	808 693,00
728-02	Zařízení č.2 - Větrání bezokenníc	226 037,00	0,00	0,00	226 037,00
728-03	Zařízení č.3- Větrání chodby 139	41 402,00	0,00	0,00	41 402,00
728-04	Zařízení č.4 - Letní chlazení vybr	429 622,00	0,00	0,00	429 622,00
728-05	Zařízení č.5 - Větrání hygienickýc	9 691,00	0,00	0,00	9 691,00

728-06	Zařízení č.6 - Větrání hygienickýd	15 532,00	0,00	0,00	15 532,00
728-07	Zařízení č.7 - Větrání hygienickýd	17 556,00	0,00	0,00	17 556,00
728-08	Zařízení č.8 - Větrání hygienickýd	6 688,00	0,00	0,00	6 688,00
728-09	Zařízení č.9 - Větrání skladu bram	6 105,00	0,00	0,00	6 105,00
728-10	Zařízení č.10 - Chlazení serveru 1	35 102,00	0,00	0,00	35 102,00
728-11	Zařízení č.11 - Větrání strojovny U	6 820,00	0,00	0,00	6 820,00
728-12	Doplňkový materiál	10 781,00	0,00	0,00	10 781,00
731	Ústřední vytápění - plynovod	440 780,00	0,00	0,00	440 780,00
732	Ústřední vytápění - strojovny	128 352,00	0,00	0,00	128 352,00
733	Ústřední vytápění - montáže plyn	126 119,00	0,00	0,00	126 119,00
734	Armatury	2 523,13	0,00	0,00	2 523,13
734	Ústřední vytápění - armatury	61 773,00	0,00	0,00	61 773,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	384 911,00	0,00	0,00	384 911,00
762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	0,00
763	Dřevostavby	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	149 479,56	0,00	0,00	149 479,56
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	0,00	0,00	0,00
776	Podlahy povlakové	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Obklady keramické	104 115,76	0,00	0,00	104 115,76
783	Nátěry	9 621,92	0,00	0,00	9 621,92
784	Malby	102 015,41	0,00	0,00	102 015,41
8	Jednotný čas	50 205,00	0,00	1 520,00	48 685,00
8	Trubní vedení	245 107,00	0,00	0,00	245 107,00
9	Ostatní	113 199,00	0,00	0,00	113 199,00
91	Doplňující práce na komunikaci	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dokončovací práce inženýrských	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dokončovací konstrukce na poze	41 325,60	0,00	0,00	41 325,60
96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Prorážení otvorů	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Demolice	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	100 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
M21a	Elektroinstalace	444 566,00	20 090,00	55 243,00	369 233,00
M21b	Materiály	671 467,00	11 520,00	26 848,00	633 099,00
M21c	Dodávky zařízení (specifikace)	345 724,00	16 477,00	0,00	329 247,00
M21d	Práce v HZS	137 151,00	0,00	22 501,00	114 650,00
M33	Montáže dopravních zařízení a va	494 150,00	0,00	0,00	494 150,00
ON	Ostatní náklady	145 063,00	5 000,00	0,00	140 063,00
VN	Vedlejší náklady	11 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00

Zjišťovací protokol č.	3a	Za období:	1.2.2016	29.2.2016
Stavba:	15-22 S	Přístavba rehabilitace Boskovice STAVKOM		
Objekt:	00	Vedlejší a ostatní náklady		
Rozpočet:	00	Vedlejší a ostatní náklady		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
VN	Vedlejší náklady		11 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
3	005121 R	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Zařízení staveniště		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	3a	Za období:	1.2.2016	29.2.2016
Stavba:	15-22 S	Přístavba rehabilitace Boskovice STAVKOM		
Objekt:	01	Rehabilitační oddělení		
Rozpočet:	01-A	Architektonické a stavební řešení		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo Název	MJ Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
61	Upravy povrchů vnitřní		490 980,95	0,00	175 858,05	315 122,90
103	602011193R00 Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových	39,00	3 534,96 90,64000	0,00 0,00000	3 534,96 90,64000	0,00 0,00000
104	610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	33,00	2 869,51 86,95470	0,00 0,00000	2 869,51 86,95470	0,00 0,00000
109	612473182R00 Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové	304,50	326 587,15 1 072,53580	0,00 0,00000	163 293,58 536,26792	163 293,57 536,26788
110	612473186R00 Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovník	56,00	6 160,00 110,00000	0,00 0,00000	6 160,00 110,00000	0,00 0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce		427 529,19	205 894,49	38 318,52	183 316,18
136	631571004R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze šterkopísku 0-32 tř. I	939,00	38 318,52 40,80780	0,00 0,00000	38 318,52 40,80780	0,00 0,00000
99	Staveništní přesun hmot		100 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00
198	998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12	78,85	100 000,00 1 268,15161	20 000,00 253,63032	30 000,00 380,44548	50 000,00 634,07581

Zjišťovací protokol č.	3a	Za období:	1.2.2016	29.2.2016
Stavba:	15-22 S	Přístavba rehabilitace Boskovice STAVKOM		
Objekt:	01	Rehabilitační oddělení		
Rozpočet:	01-B	Elektroinstalace		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
M21a	Elektroinstalace		444 566,00	20 090,00	55 243,00	369 233,00
1	210010003	25,00	1 900,00	0,00	875,00	1 025,00
	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)		76,00000	0,00000	35,00000	41,00000
3	210010301	55,00	13 970,00	0,00	6 875,00	7 095,00
	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení		254,00000	0,00000	125,00000	129,00000
4	210010321	73,00	4 818,00	0,00	1 606,00	3 212,00
	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.		66,00000	0,00000	22,00000	44,00000
5	210010322	117,00	1 989,00	0,00	351,00	1 638,00
	krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj.		17,00000	0,00000	3,00000	14,00000
54	210220022	82,00	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00
	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.		98,00000	0,00000	98,00000	0,00000
67	210800645	25,00	4 900,00	0,00	3 250,00	1 650,00
	CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU)		196,00000	0,00000	130,00000	66,00000
68	210800646	25,00	7 250,00	0,00	3 750,00	3 500,00
	CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU)		290,00000	0,00000	150,00000	140,00000
70	210810045	25,00	79 950,00	0,00	12 500,00	67 450,00
	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)		3 198,00000	0,00000	500,00000	2 698,00000
71	210810046	25,00	68 250,00	0,00	12 500,00	55 750,00
	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)		2 730,00000	0,00000	500,00000	2 230,00000
74	210810055	25,00	9 650,00	0,00	3 000,00	6 650,00
	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU)		386,00000	0,00000	120,00000	266,00000
75	210810056	25,00	6 225,00	0,00	2 500,00	3 725,00
	CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)		249,00000	0,00000	100,00000	149,00000
M21b	Materiály		671 467,00	11 520,00	26 848,00	633 099,00
97	202	4,00	304,00	0,00	140,00	164,00
	trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm		76,00000	0,00000	35,00000	41,00000
99	303	5,00	330,00	0,00	110,00	220,00
	krabice KR 68		66,00000	0,00000	22,00000	44,00000
100	305	19,00	323,00	0,00	57,00	266,00
	krabice KR 97		17,00000	0,00000	3,00000	14,00000
103	313	15,00	3 810,00	0,00	1 875,00	1 935,00
	krabice KP 67 x 67		254,00000	0,00000	125,00000	129,00000
115	1403	27,00	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00
	FeZn R=10mm		98,00000	0,00000	98,00000	0,00000
133	2960	16,00	6 176,00	0,00	1 920,00	4 256,00
	CYKY 5Cx1.5mm2		386,00000	0,00000	120,00000	266,00000
134	2961	26,00	6 474,00	0,00	2 600,00	3 874,00
	CYKY 5Cx2.5mm2		249,00000	0,00000	100,00000	149,00000
152	33826	10,00	1 960,00	0,00	1 300,00	660,00
	CYA 4mm2 zelenožlutý		196,00000	0,00000	130,00000	66,00000
153	33836	18,00	5 220,00	0,00	2 700,00	2 520,00
	CYA 6mm2 zelenožlutý		290,00000	0,00000	150,00000	140,00000
155	33914	10,00	31 980,00	0,00	5 000,00	26 980,00
	CYKY 3Cx1.5mm2		3 198,00000	0,00000	500,00000	2 698,00000
156	33918	17,00	46 410,00	0,00	8 500,00	37 910,00
	CYKY 3Cx2.5mm2		2 730,00000	0,00000	500,00000	2 230,00000
M21d	Práce v HZS		137 151,00	0,00	22 501,00	114 650,00
199	Pol__6	282,00	9 024,00	0,00	2 820,00	6 204,00
	Demontáž stávajících rozvodů , přepojení a zabezpečení		32,00000	0,00000	10,00000	22,00000
200	Pol__7	277,00	26 592,00	0,00	11 080,00	15 512,00
	Bourací a zednické práce		96,00000	0,00000	40,00000	56,00000
202	Pol__9	282,00	12 408,00	0,00	2 256,00	10 152,00
	Přepojení rozvodů		44,00000	0,00000	8,00000	36,00000

203	Pol__10	235,00	12 220,00	0,00	2 820,00	9 400,00
	Koordinace s ostatními profesemi		52,00000	0,00000	12,00000	40,00000
204	Pol__11	235,00	8 460,00	0,00	3 525,00	4 935,00
	Zabezpečení pracoviště		36,00000	0,00000	15,00000	21,00000

Zjišťovací protokol č.	3a	Za období:	1.2.2016	29.2.2016
Stavba:	15-22 S	Přístavba rehabilitace Boskovice STAVKOM		
Objekt:	01	Rehabilitační oddělení		
Rozpočet:	01-C	Slaboproud		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ Cena / MJ		Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
Název						
7	Společné trasy a elektroinst. materiál - nepožární zařízení		165 977,00	0,00	11 342,00	154 635,00
172	72 19,00		1 140,00	0,00	722,00	418,00
	KP68-1901 přístrojová krabice universální		60,00000	0,00000	38,00000	22,00000
173	73 21,00		420,00	0,00	210,00	210,00
	KU68-1901 přístrojová krabice universální vč.víka		20,00000	0,00000	10,00000	10,00000
175	75 35,00		34 475,00	0,00	5 250,00	29 225,00
	1416E ohebná elektroinstalační trubka pr. 16mm, vč. drážky do zdiva		985,00000	0,00000	150,00000	835,00000
176	76 37,00		16 835,00	0,00	2 960,00	13 875,00
	1425 ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm, vč. drážky do zdiva		455,00000	0,00000	80,00000	375,00000
177	77 44,00		6 380,00	0,00	2 200,00	4 180,00
	1432 ohebná elektroinstalační trubka pr. 32mm, vč. drážky do zdiva		145,00000	0,00000	50,00000	95,00000
8	Jednotný čas		50 205,00	0,00	1 520,00	48 685,00
202	86 19,00		2 755,00	0,00	1 520,00	1 235,00
	Kabel CYKY-O 2x1,5 (minutová linka)		145,00000	0,00000	80,00000	65,00000

Zjišťovací protokol č.	3a	Za období:	1.2.2016	29.2.2016
Stavba:	15-22 S	Přístavba rehabilitace Boskovice STAVKOM		
Objekt:	01	Rehabilitační oddělení		
Rozpočet:	01-E	Vodovod a kanalizace		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ Cena / MJ Název		Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
721	Vnitřní kanalizace		356 713,28	102 535,00	34 405,00	219 773,28
26	721176212R00 439,00 Potrubí KG odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm		6 585,00 15,00000	0,00 0,00000	6 585,00 15,00000	0,00 0,00000
28	721176115R00 453,00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm		38 505,00 85,00000	0,00 0,00000	18 120,00 40,00000	20 385,00 45,00000
30	721176114R00 403,00 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm		8 060,00 20,00000	0,00 0,00000	4 030,00 10,00000	4 030,00 10,00000
33	721176101R00 260,00 Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm		6 500,00 25,00000	0,00 0,00000	5 200,00 20,00000	1 300,00 5,00000
37	721194104R00 47,00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8		658,00 14,00000	0,00 0,00000	470,00 10,00000	188,00 4,00000
722	Vnitřní vodovod		231 660,87	0,00	33 190,00	198 470,87
44	722172311R00 243,00 Potrubí z PPR , D 20/2 8 mm		48 600,00 200,00000	0,00 0,00000	24 300,00 100,00000	24 300,00 100,00000
59	722190401R00 140,00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15		6 440,00 46,00000	0,00 0,00000	3 640,00 26,00000	2 800,00 20,00000
65	722181214RT7 75,00 Izolace návrková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm		15 000,00 200,00000	0,00 0,00000	5 250,00 70,00000	9 750,00 130,00000