

„II/372 Velké Opatovice, most 372-005“ – DSP/ PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 755/2015

Číslo smlouvy zhotovitele SOD_2015_006

Číslo dodatku č.1 objednatele: 59/2016

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„II/372 Velké Opatovice, most 372-005“ – DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Ing. Vladimír Krejčík

sídlem Prušánecká 2, 628 00 Brno
zapsaný u ŽÚ MMB
zastoupený Ing. Vladimírem Krejčíkem

IČO 03780252

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV., odst. 6 Smlouvy o projektové přípravě ze dne 14.12.2015 (dále jen "Smlouva") dohodli, z důvodu dodatečného požadavku na zpracování diagnostiky vozovky, aktualizace hydrologických dat a hydrotechnické posouzení, na tomto Dodatku č.1.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. II. odst 1., který se mění a nově zní :

1. *Předmětem plnění jsou následující položky:*

- i. *dendrologický průzkum;*
- ii. *ověření existence a polohy inženýrských sítí;*
- iii. *průzkumy inženýrských sítí;*
- iv. *výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu*
- v. *diagnostika vozovky*
- vi. *zajištění hydrologických dat a hydrotechnické posouzení.*

(dále jen „průzkumy a studie“)

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. V. odst 2., který se mění a nově zní :

2. *DSP/PDPS bude dělena na stavební objekty a inženýrské objekty, a to v souladu s DSP+DZS z 05/2009. Nově bude přidán stavební objekt přeložky sdělovacích kabelů O2 (původní technické řešení bude upraveno dle požadavků objednatele z výrobního výboru ze dne 11.1.2016 a dále dle závěrů diagnostiky vozovky).*

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní :

„II/372 Velké Opatovice, most 372-005“ – DSP/ PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 755/2015

Číslo smlouvy zhotovitele SOD_2015_006

Číslo dodatku č.1 objednatele: 59/2016

I. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy a studie

29.2.2016

Koncept DSP/PDPS

31.3.2016

Konečná DSP/PDPS, IČ, SP pro DSP/PDPS

do 15-ti dnů od doručení připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní :

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

281.000,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti,

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.


Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je aktualizovaná Příloha č.1 – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 14.1.2016

V Brně, dne 14.1.2016


Ing. Vladimír Krejčík
Průšahečská 2
602 00 Brno, ČR
IČO: 18780252


Ing. Jan Zouhar
ředitel
Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Zerotinová náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

„II/372 Velké Opatovice, most 372-005“ – DSP/ PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 755/2015

Číslo smlouvy zhotovitele SOD_2015_006

Číslo dodatku č.1 objednatele: 59/2016

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	5000
z toho průzkum inženýrských sítí	4000
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	12000
z toho diagnostika vozovky	25000
z toho hydrotechnické podklady a posouzení	10000
Průzkumy a studie celkem	56000
DSP/PDPS celkem	180000
Soupis prací celkem	20000
Inženýrská činnost celkem	25000
CENA CELKEM BEZ DPH	281000

V Brně, dne 14.1.2016

Ing. Vladimír Krejčík

Ing. Vladimír Krejčík
Průšehovská 2
626 00 Brno, CZ
IČO: 03760252