

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

„II/152 Jamolice, průtah“ - PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

IČO 42767377
oddíl B, vložka 10727

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě ze dne 29.1.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

Zhotovitel měl jako součást díla dle smlouvy zajistit také diagnostiku vozovky a diagnostiku mostů. Tuto část plnění však objednatel nepožaduje a předá ji zhotoviteli jako podklad pro jeho práci. Z toho důvodu se mění předmět, cena i termín plnění.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. I. odst. 4., který se mění a nově zní:

4. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:

- i. obecně závaznými předpisy,
- ii. dle vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb,
- iii. dle §15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
- iv. dokumentací pro územní řízení „II/152 Jamolice, průtah – DÚR“, zpracovanou 01/2014, proj. kanceláří DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č.5, 702-00 Ostrava, IČO 427 67 377,
- v. diagnostikou vozovky z roku 2004, zpracovanou spol. CONSULTTEST s.r.o., Zkušební laboratoř, výzkum a poradenské služby ve stavitelství, Veveří 95, 662 37 Brno, IČO 253 46 784, jejíž aktualizaci v roce 2016 zajistí objednatel (u společnosti AdMaS) a předá zhotoviteli jako podklad pro PDPS
- vi. hlukovou studii z roku 2009, zpracovanou spol. KLIMAT spol. s r.o., Životní a pracovní prostředí, Mathónova 72, 613 00 Brno, IČO 469 76 949,
- vii. písemnými pokyny objednatele,
- viii. aktuálně účinnou směrnici a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,
- ix. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,
- x. technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 2., který se mění a nově zní:

2. V rámci PDPS budou předány i související dokumenty:

- i. záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.,
- ii. plán organizace výstavby,
- iii. plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na stavbě;
- iv. průvodní zpráva,
- v. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům,
- vi. průzkumy a studie,
- vii. v rámci SO 301 bude zpracován podrobný odvodňovací elaborát pro stanovení přesného poměru odváděných dešťových vod SÚS x obec (situace se zákresem odvodňovaných ploch + výpočet).

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept PDPS, SP pro PDPS, průzkumy a studie

do 3 měsíců od předání podkladů ze strany
objednatel (čl. I., odst.4. písm.v. Smlouvy)

Konečná PDPS, SP pro PDPS, IČ

do 14-ti dní od odsouhlasení konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

961 820,- Kč

Tímto Dodatkem č.1 se ruší bez náhrady Příloha č.3 a příloha č.4 Smlouvy.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je aktualizovaná Příloha č.1 – Kalkulace ceny.

V Ostravě, dne 16.3.2016

V Brně, dne 30-03-2016

Ing. Martin Vítě

předseda představenstva

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Mazarykova náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínova náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho geologický průzkum	65 000 Kč
z toho dendrologický průzkum	15 000 Kč
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	10 000 Kč
z toho průzkum inženýrských sítí	8 000 Kč
z toho aktualizace hlukové studie z roku 2009	18 000 Kč
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	27 000 Kč
Průzkumy a studie celkem	143 000 Kč
PDPS	
z toho záborový elaborát	19 000 Kč
PDPS celkem	761 820 Kč
Soupis prací celkem	32 000 Kč
Inženýrská činnost celkem	25 000 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	961 820 Kč

V Ostravě, dne 16.3.2016


DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Průmyslová náměstí 5/5,
702 00 Ostrava

Ing. Martin Vilč

předseda představenstva

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.