

III/37424-2,4 – DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 467/2014  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 717/2014  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 54/2015  
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 90/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 1457

# DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ III/37424 BOSKOVICE, MOSTY 37424 – 2,4 - DSP, PDPS, SP, IČ

## OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

## ZHOTOVITEL

TRANSCONSULT, s. r. o.

sídlem Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové  
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové  
zastoupený Ing. Jiřím Faltusem, jednatelem společnosti

IČO 47455292  
oddíl C, vložka 2711

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 18.9.2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.12.2014 a Dodatku č. 2 ze dne 13.3.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli, že z důvodu zapracování přesné polohy podzemních inženýrských sítí do PDPS (kabelů CETIN a plynovodu STL) je nezbytné jejich vytyčení v terénu, na tomto Dodatku č.3.

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

*1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:*

<i>Koncept DSP, průzkumy a diagnostika, SP pro DSP</i>	<i>do 30.10.2014</i>
<i>Konečná DSP, SP pro DSP</i>	<i>do 15.12.2014</i>
<i>Inženýrská činnost</i>	<i>do 31.01.2015</i>
<i>Koncept PDPS, SP pro PDPS 1. stavba</i>	<i>do 30.03.2015</i>
<i>Koncept PDPS, SP pro PDPS 2. stavba</i>	<i>do 15.4.2016</i>
<i>Konečná PDPS, SP pro PDPS 1. stavba</i>	<i>do 20-ti dnů od odsouhlasení konceptu dle čl. V. odst. 7 této smlouvy</i>
<i>Konečná PDPS, SP pro PDPS 2. stavba</i>	<i>do 20-ti dnů od odsouhlasení konceptu dle čl. V. odst. 7 této smlouvy</i>

*Dřívější plnění je možné.*

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VII. odst.1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. *Cena:*

*CENA CELKEM BEZ DPH*

*778 500,- Kč*

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VIII. odst.1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě čtyř faktur, první faktura bude vystavena pro část díla – DSP, průzkumy a diagnostika, SP pro DSP, druhá bude vystavena pro část díla – IČ, třetí bude vystavena pro část díla – PDPS a SP pro PDPS 1.stavba ve výši 112.000,- Kč bez DPH a čtvrtá bude vystavena na část díla PDPS a SP 2.stavba ve výši 81.500,- Kč bez DPH. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie předávacího protokolu a kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.


Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je aktualizovaná příloha č. 1 Kalkulace ceny.

V Hradci Králové, dne 23.3.2016

V Brně, dne 24.3.2016


 **TRANSCONSULT s.r.o.**  
Nerudova 37  
500 02 Hradec Králové  
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

  
Ing. Jiří Faltus

Jednatel společnosti

TRANSCONSULT, s. r. o.

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Zemědělské náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)ř*

  
Ing. Ján Zouhar

ředitel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

/37424-2,4 – DSP, PDPS, SP, IČ  
slo smlouvy objednatele: 467/2014  
íslo dodatku č. 1 objednatele: 717/2014  
íslo dodatku č. 2 objednatele: 54/2015  
Číslo dodatku č. 3 objednatele:


Číslo smlouvy zhotovitele: 1457

**Příloha č. 1 – KALKULACE CENY**

<b>Položka</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>
<b>Průzkumy</b>	
z toho diagnostika vozovky, georadar	60 000,- Kč
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí (aktualizace)	10 000,- Kč
z toho výškopisné a polohopisné zaměření skutečného stavu (doplnění)	20 000,- Kč
z toho dendrologický průzkum (aktualizace)	10 000,- Kč
z toho geologický průzkum (doplňující)	70 000,- Kč
vytyčení sítě CETIN, STL (upřesnění pro PDPS)	12 500,- Kč
<b>Průzkumy celkem</b>	<b>182 500,- Kč</b>
<b>DSP celkem</b>	<b>380 000,- Kč</b>
<b>PDPS celkem</b>	<b>156 000,- Kč</b>
<b>Soupis prací</b>	
z toho soupis prací pro DSP	15 000,- Kč
z toho soupis prací pro PDPS	25 000,- Kč
<b>Soupis prací celkem</b>	<b>40 000,- Kč</b>
<b>Inženýrská činnost celkem</b>	<b>20 000,- Kč</b>
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>778 500,- Kč</b>

V Hradci Králové, dne 23.3.2016

Ing. Jiří Faltus  
jednatel společnosti  
TRANSCONSULT s. r. o.

 **TRANSCONSULT s.r.o.**  
Nerudova 37  
500 02 Hradec Králové ④  
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292