

II/379 Drásov-Malhostovice

Číslo smlouvy objednatele: 724/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele: 906/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 111/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 1856.5240278KBA

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/379 DRÁSOV-MALHOSTOVICE

OBJEDNATEL**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a**ZHOTOVITEL****EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih**sídlem Vídeňská 104, 619 00 Brno
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih

IČO 45274924

oddíl B, vložka 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 19.11.2015 ve znění dodatku č.1 ze dne 15.12.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění:

Po prohlídce stavby po zimním období bylo provedeno zaměření síťových trhlín na komunikaci. Množství poruch povrchu přesahuje uvažované množství uvedené v projektové dokumentaci a z tohoto důvodu je nutné změnit rozsah frézování. Zároveň byly zjištěny poruchy při kontrole průtočnosti na stávajících uličních vpustích. Podrobnou prohlídkou byl upřesněn rozsah oprav.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:**CENA DÍLA BEZ DPH****5 363 580,92 Kč****III.**


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.


V Brně, dne



Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih
EUROVIA CS, a.s.

V Brně, dne

21-03-2016



Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č.1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

II/379 Drásov - Malhostovice

Rekapitulace stavby - objekty SÚS JMK		Dodatek č.2				
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	III/37913 Drásov					
SO 101	Komunikace III/37913	2 460 813,75	2 977 584,64	-31 460,00	396 713,80	3 419 541,74
E1	ZOV	20 000,00				20 000,00
E.21	DIO - FÁZE 1	46 860,00	56 700,60			46 860,00
E.2.2	DIO - FÁZE 2	43 184,00	52 252,64			43 184,00
						52 252,64
	II/379 Drásov - Malhostovice - Rekonstrukce krytu komunikace					
SO 1	Rekonstrukce krytu komunikace, km 24,3 - 24,415	781 216,50	945 271,97			781 216,50
	II/379 Malhostovice - silnice, sek Drásovská, intr.					
SO 101	Silnice II/379	1 534 252,87	1 856 445,97			1 534 252,87
						1 856 445,97
Stavba celkem - objekty SÚS JMK		4 886 327,12	5 888 255,82	-31 460,00	396 713,80	6 354 412,91

Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (SÚS JMK)		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	Popis					
	OSTATNÍ NÁKLADY	7 000,00	8 470,00			8 470,00
	VEDLEŠÍ NÁKLADY	105 000,00	127 050,00			127 050,00
Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (SÚS JMK)		112 000,00	135 520,00	0,00	0,00	135 520,00

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákl. díla		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem - objekty SÚS JMK		4 998 327,12	6 023 775,82	-31 460,00	396 713,80	6 489 932,91

ROZPOČET

III/37913 Drásov - SO 101 - Komunikace III/37913

VÍCEPRÁCE - FRÉZOVÁNÍ

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
5		113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM =5807,5*0,04	m3	232,300	1 260,00	292 698,00
Celkem							292 698,00

VÍCEPRÁCE - ÚPRAVA UV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
12	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	28,000	47,70	1 335,60
1	271	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	11,000	1 210,00	13 310,00
2	592	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/200 CP /skruž/ 19x50x6,5 cm	kus	14,000	491,00	6 874,00
3	592	592238230	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/210 KO 15 PVC	kus	6,000	588,00	3 528,00
6	592	592238260	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590	kus	11,000	445,00	4 895,00
7	271	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	14,000	662,00	9 268,00
11	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,000	212,00	5 936,00
13	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	28,000	26,40	739,20
16		899623141	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým tř. C12/15 otevřený výkop	m3	14,000	2 460,00	34 440,00
15	R	961100015	Zrušení ul.vpustí - odstavení mříže, výkop skruží, vyčištění den	ks	14,000	1 500,00	21 000,00
9	211	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	5,000	203,00	1 015,00
14	211	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	20,000	13,00	260,00
8	211	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,000	103,00	515,00
10	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,000	180,00	900,00
Celkem							104 015,80

CELKEM VÍCEPRÁCE							396 713,80
-------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

ROZPOČET

III/37913 Drásov - SO 101 - Komunikace III/37913

MĚNĚPRÁCE - FRÉZOVÁNÍ

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
1		14102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	96,800	205,00	- 19 844,00
6		11372B	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	484,000	24,00	- 11 616,00
Celkem							- 31 460,00

CELKEM MĚNĚPRÁCE							- 31 460,00
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------

DOKLAD POCOŽKY (11)		
1).	VYSAUŠENÍ MŘÍŽE S OČIŠTĚNÍM	300,-
2).	DEMOLICE STÁVNICÍCH SKUPIN	400,-
3).	ZAROVNÁNÍ STYCHÉ SPÁLY VE VÝKOPU	100,-
4).	VYČIŠTĚNÍ JNA OD USAZENIN	100,-
5).	ROZŠŘIŘENÍ JAMY VÝKOPU	200,-
		1500,- Kč

