



## DODATEK Č. 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Objednatel:** Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace  
**Se sídlem:** Hybešova 15, 602 00 Brno  
**Jednající:** Mgr. Jan Juřík  
**IČ:** 60555980  
**DIČ:** CZ60555980

a

**Zhotovitel:** ADACH s.r.o.  
**Se sídlem:** Masarykova 118, 664 42 Brno - Modřice  
**Jednající:** Ivo Šubrt  
**IČ:** 27725596  
**DIČ:** CZ27725596  
**Bankovní spojení:** 4200110595/6800 vedený u Sberbank CZ, a.s.

v souladu s ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, následující

### dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2016

#### I.

#### Změna čl. II. Předmět smlouvy

Článek II. (Předmět smlouvy) odstavce 2 se doplňuje o odstavec 3 tohoto znění:

**3) Mimo provedení díla specifikovaného v Nabídce zhotovitele vč. položkového rozpočtu (příloha č.1) se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele následující práce:**

- a) provedení impregnace řeziva nástřikem vnitřní strany stávající konstrukce krovů (Bochemit QB), a to o 950 m<sup>2</sup> více než-li je uvedeno v Nabídce zhotovitele vč. položkového rozpočtu (příloha č.1),
- b) provedení záklopu střechy z desek, a to o 25 m<sup>2</sup> více než-li je uvedeno v Nabídce zhotovitele vč. položkového rozpočtu (příloha č.1),
- c) provedení demontáže, odvozu a recyklace asfaltových pásů (nepískované lepenky), včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku a úhrady poplatku za skládku, a to o 1,5 tuny více než-li je uvedeno v Nabídce zhotovitele vč. položkového rozpočtu (příloha č.1),
- d) dodání, provedení instalace a montáž výlezového okna 60x60,
- e) provedení nového oplechování komínu.

**II.**  
**Změna čl. IV. Cena díla**

Text článku IV. (Cena díla) odstavec 1. se s ohledem na čl. I. tohoto dodatku nahrazuje tímto novým zněním:

**1) Cena díla se sjednává dohodou dle Položkového rozpočtu (v příloze této smlouvy) zpracovaného zhotovitelem ve výši 707 897 Kč bez DPH a cenou ve výši 114 450 bez DPH, celkem tedy 822 347 Kč bez DPH (slovy: osm set dvacet dva tisíc tři sta čtyřicet sedm korun českých).**

*Za vícepráce dle čl. I odstavec 3 písm. a) tohoto dodatku byla cena dohodnuta na 58 900 Kč bez DPH, za vícepráce dle čl. I odstavec 3 písm. b) tohoto dodatku byla cena dohodnuta na 2 500 Kč bez DPH, za vícepráce dle čl. I odstavec 3 písm. c) tohoto dodatku byla cena dohodnuta na 43 700 Kč bez DPH, za vícepráce dle čl. I odstavec 3 písm. d) tohoto dodatku byla cena dohodnuta na 3 400 Kč bez DPH a za vícepráce dle čl. I odstavec 3 písm. e) tohoto dodatku byla cena dohodnuta na 5 950 Kč bez DPH.*

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

V ostatním zůstávají veškerá ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2016 beze změny.

Tento dodatek č. 1 k smlouvě o dílo je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne 6. 5. 2016



Mgr. Jan Juřík (za objednatele)

V Brně dne 6. 5. 2016



Ivo Šubrt (za zhotovitele)