

Dodatek č.2 ke SMLouvě O Dílo

Číslo smlouvy objednatele: 803/2015
Číslo smlouvy zhotovitele: L-15-060-000/SoD-01
Číslo dodatku č.1 objednatele: 87/2016
Číslo dodatku č.2 objednatele: 176/2016

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno IČO 27738809, DIČ CZ27738809
zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 31.7.2007, oddíl C, vložka 55650
zastoupena: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem společnosti

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VIII. odst. 8.6 Smlouvy o dílo ze dne 9.12.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 4.3.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění

V rámci IG průzkumu byly provedeny předepsané zkoušky dle možností a to tak, aby měly co největší vypovídací hodnotu. Pokud tedy některé práce nemohly být provedeny v předpokládaném množství, byly nahrazeny větším počtem jiných vhodných zkoušek. Cena prací zůstala stejná.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně Přílohy č.3 Rozsah IG průzkumu. Nový rozsah – viz. příloha.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Brně, dne


V Brně, dne 21-03-2016

Ing. Pavel Vacek
jednatel

Linio Plan, s.r.o.

Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Linio Plan, s. r. o.
Sochorova 3178/23
616 00 Brno
IČO: 277 38 809

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

Příloha 3 – Rozsah IG průzkumu

Z IG průzkumu provedeného v rámci studie vyplývá, že se pod vozovkou nachází skalní podloží. Z průzkumu na místě dále vzešel reálný předpoklad nestability svahu pod vozovkou vozovky.

Požadujeme doplnění IG průzkumu (provedeného ve fázi studie) za účelem prověření stability "svahu" pod komunikací a v případě nepříznivých výsledků návrh řešení jeho stabilizace. Dále by měl průzkum určit vlastnosti materiálů v podloží vozovky mj. pro stanovení tříd těžitelnosti při výkopech vozovky a dešťové kanalizace (dešťová kanalizace bude oproti studii umístěna v celé délce úpravy ve vozovce).

Součástí ceny budou i veškeré práce související s přípravou a realizací průzkumných prací (zajištění archivních podkladů, zjištění polohy inž. sítí, vytýčení sond, provizorní dopravní značení, příp. povolení,). - pol. č.1

	Popis položky	Jedn.	Počet jednotek	Cena /jedn.	Cena celkem
				v Kč	v Kč
1.	Přípravné a pomocné práce	ks	1	18.000,-	18.000,-
2.	Jádrové vývrty s výplachem - 1ks	m	3,6	2.200,-	7.920,-
3.	Jádrové vývrty bez výplachu - 4ks	m	21,2	750,-	15.900,-
4.	Zapravení vozovky	ks	4	1.100,-	4.400,-
5.	Sondy DP do podloží - 3ks	m	17	500,-	8.500,-
6.	Geofyzika GPR 500 m	m	500	35,-	17.500,-
7.	Geofyzika VES 500 m	m	500	20,-	10.000,-
8.	Laboratorní práce - vlhkost, zrnitost, zatřídění	ks	10	990,-	9.900,-
9.	Laboratorní práce - pevnost v tlaku skalních hornin	ks	5	1.100,-	5.500,-
10.	Laboratorní práce – technologický vzorek – PS, CBRsat	ks	1	2.800,-	2.800,-
11.	Koordinace prací, vyhodnocení, závěrečná zpráva	ks	1	20.000,-	20.000,-
Cena celkem bez DPH					120.420,-



Lina Plan, s. r. o.
Seč
Božkova 3178/23
616 00 B.no
IČ: 277 38 809 2