

SMLOUVA O DÍLO

II/422 PODIVÍN – LEDNICE

OBJEDNATEL

Obec Lednice

sídlem Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice

IČO 002 83 339

zastoupený RNDr. Liborem Kabátem, starostou

■

ZHOTOVITEL

SDRUŽENÍ SWIETELSKY – ALPINE

sídlem Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

zastoupený Ing. Tomášem Hrabínou na základě plné moci a
Ing. Jiřím Štukavcem na základě plné moci

Vedoucí společnosti a správce společnosti:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO 480 35 599

zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích

oddíl C, vložka 8032

zastoupený Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA

k podpisu této smlouvy jsou oprávněni (na základě plné moci):

Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

Společnosti:

ALPINE Bau CZ a.s.

sídlem Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO 02604795

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě

oddíl B, vložka 10609

zastoupený Ing. Václavem Šafařem, na základě pověření

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
 - i. vybrané stavební objekty stavby II/422 Podivín – Lednice (dále jen stavba),
 - ii. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS).
 - iii. Geodetického zaměření stavby.
 - iv. Geometrického plánu.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i sídlo objednatele: Obecní úřad Lednice, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice.

II. STAVBA

1. Předmětem píčení je zhotovení stavebního objektu SO103 Chodník v intravilánu obce Lednice.
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. soupis prací;
 - ii. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby XII/2013, zpracovaná k datu 04/2014 společností ViaDesign s.r.o., se sídlem Na zahrádkách 1151/16, 690 01 Břeclav, IČO: 27696880;
 - iii. akty státní správy:
 - o Územní rozhodnutí vydané MěÚ Břeclav, OSŘOŽU č.j. MUBR-S 22297/2015 OSŘOŽÚ/VI-328 ze dne 2.7.2015 s nabytím právní moci 5.8.2015;
 - o Stavební povolení MěÚ Břeclav, OSVD č.j. MUBR-S 54519/2015 OSVD ze dne 21.9.2015 s nabytím právní moci 28.10.2015;
 - o Závažné stanovisko MěÚ Břeclav OŽP č.j. MUBR-S 77887/2013 OŽP/Sch ze dne 18.12.2013;
 - o Závažné stanovisko MěÚ Břeclav OŽP č.j. MUBR 71978/2013 ze dne 23.10.2013;
 - o Závažné stanovisko MěÚ Břeclav OŽP č.j. MUBR-S 747786/2014 OŽP/KI ze dne 27.10.2014;
 - o Souhrnné vyjádření MěÚ Břeclav, OŽP, č.j. MUBR 19873/2014 ze dne 8.4.2014.
 - iv. písemné pokyny objednatele;
 - v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
 - vi. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli projektovou dokumentaci jako součást zadávacích podmínek při zadávání příslušné veřejné zakázky. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

III. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy.
2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor dopravní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor.
3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu).
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekladaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno v samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán při předání stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen nebo služebností včetně sítí uvedených v bodu 1. tohoto článku.
4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánů uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. LRŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 15-ti dnů od výzvy objednatele |
| 2. Dokončení a předání stavby | do 31.07.2017 |
| 3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | do 30 dnů od dokončení stavby |
| 4. Předání a převzetí geometrických plánů | do 60-ti dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zímní přestávka). O tomto bude sepsán protokol.
3. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.
5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazují-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
6. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně:
- práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu,
 - vyčištěné prostory staveniště.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla či geometrických plánů.
8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a předání a převzetí díla či geometrických plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará.
10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla a geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Seznam zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.
11. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH**502 475,46 Kč**

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje:
 - i. že, nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - ii. že, mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatelům budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě jedné faktury s náležitostmi daňového dokladu.
2. Přílohou faktury je protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla a protokol o předání geometrických plánů.
3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení objednateli.
4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu na adresu sídla objednatele.
5. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vadu. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou.
6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
7. Zálohové platby se nesjednávají.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

IX. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Kontrola

- 3.1 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.
- 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
- 3.3 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
- stavební deník,
 - protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích,
 - certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
 - doklady o likvidaci odpadu,
 - fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením a po dokončení stavby - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.
6. Subdodavatelé
- 6.1 Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.
- 6.2 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
Lankašová Marie s.r.o Zeměměřičská kancelář s.r.o	28317823	Geodetické práce

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 6.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.
- 6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
- 7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- 7.2 Objednatel nemí určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.
8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

X. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. Prostor staveniště je společný s částí stavby, jejímž objednatel je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
 - i. zajistit zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. povolení zvláštního užívání komunikací,
 - ii. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
6. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

XI. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepiše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude ocenění soupisu prací, zpracovaný ve formátu *.xls.
5. Nabídková cena bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena prací či dodávek

Cena obdobných prací, případně cena příslušného stavebního objektu, případně cena stavby

=

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

XII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: starosta a správce stavby.
2. Starosta je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Správci stavby:
 - i. Je mu vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek.
 - ii. Je mu vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele.
 - iii. Je mu vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu.
 - iv. Je oprávněn udělit souhlas s využitím subdodavatele.
 - v. Je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny.

- vi. Je oprávněn vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli.
 - vii. Je oprávněn převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; správce stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací.
 - viii. Je oprávněn kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.
 - ix. Je oprávněn provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů.
 - x. Je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku.
4. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
 5. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerému právnímu jednání dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
 6. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací.
 7. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 60 měsíců, není-li stanoveno jinak.

 - 4.1 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
 - 4.2 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
 - 4.3 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
 - 5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. V.

Lhůty plnění, odst. 1

1.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě dle čl.

V. odst. 1 této smlouvy

500,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	1.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí	500,- Kč denně
V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo subdodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	2.000,- Kč za subdodavatele

5.2 Smluvní pokuty jsou započítatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XIV. UKONČENÍ SMLOUVY

- Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
- Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje
 - vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní,
 - zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby,
 - provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
 - neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
 - zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - provádění díla s pomocí subdodavatele, který nebyl uveden v seznamu subdodavatelů, ačkoliv na něm uveden být měl, anebo pomocí subdodavatele, jehož identifikace a rozsah prací nebyla objednateli písemně oznámena, ačkoliv písemně oznámena být měla,
 - skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
- Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
 - prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
- Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
- Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XV. SPOLKČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle probíhají v jazyce českém.
- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
- Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručení se rovněž považuje i
 - 5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a

5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění a změny stavbyvedoucího. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. *K. L. 2016* *Libor* *49*
9. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Lednice na svém zasedání dne..., usnesení č., bod č.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
12. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Neodílné součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - i. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací),
 - ii. Harmonogram prací finanční a věcný,
 - iii. Oprávněné osoby objednatelé,
 - iv. Oprávněné osoby zhotovitele.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

V Hodoníně, dne 11.4.2016

V Lednici, dne

Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblastí Hodonín

RNDr. Libor Kabát
starosta obce

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

OBEC LEDNICE
Zámecké nám. 70
691 44 LEDNICE

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jehotice 60, 620 00 Brno
IČ: 48035536, DIČ: CZ48035536
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

Ing. Jiří Štukavec
výrobně-technický ředitel

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Ing. Václav Šafář
pověřen k podpisu
ALPINE Bau CZ a.s.

ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásko nad Bečvou
257 01 Valašské Meziříčí
IČ: 257614795
DIČ: CZ02604795

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOBPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

viz příloha

II/422 Podivín - Lednice

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101	Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km	17 375 954,43	21 024 904,86
SO 102	Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km	23 364 475,06	28 271 014,82
SO 201	Most ev.č. 422-040	1 326 068,19	1 604 542,51
SO 202	Most ev.č. 422-041	1 117 667,41	1 352 377,57
SO 203	Most ev.č. 422-042	1 434 140,76	1 735 310,32
SO 204	Most ev.č. 422-043	4 942 702,91	5 980 670,52
SO 205	Most ev.č. 422-044	6 172 431,42	7 468 642,02
SO 401	Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín	117 524,18	142 204,26
SO 402	Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice	363 881,79	440 296,97
SO 801	Náhradní výsadba	436 814,00	528 544,94
SO 901	Přechodné dopravní značení	595 140,00	720 119,40
Stavba celkem - způsobilé náklady		57 246 800,15	69 268 628,18


Projektová dokumentace - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY		187 000,00	226 270,00
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY		87 000,00	105 270,00
Projektová dokumentace - způsobilé náklady		274 000,00	331 540,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Stavba a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady	57 520 800,15	69 600 168,18

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady			

Ost. nákl. a vedl. nákl. díla - nezpůsob. náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		365 000,00	441 650,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		389 000,00	470 690,00
Ost. nákl. a vedl. nákl. díla - nezpůsob. náklady		754 000,00	912 340,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Stavba a ost. a vedl.nákl.celkem - nezpůsob.nákl.	754 000,00	912 340,00



II/422 Podivín - Lednice

Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem - objekty SÚS JMK	58 274 800,15	70 512 508,18

Rekapitulace stavby - objekty obce		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 103	Chodník v intravilánu obce Lednice	429 475,46	519 665,31
Stavba celkem - objekty obce		429 475,46	519 665,31


Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (obec)		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		35 000,00	42 350,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		38 000,00	45 980,00
Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (obec)		73 000,00	88 330,00

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákl. díla	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem - objekty obce	502 475,46	607 995,31

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem - obj. SÚS JMK a obj. obce	58 777 275,61	71 120 503,49

SPRÁVNÍK s.p.a.
 obecní podnik Správa a údržba silnic
 Jihomoravský územní úřad
 Jihomoravský územní úřad
 IČ: 48035509, DIČ: CZ48035509
 zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
 oddíl C, vložka 1033

[Handwritten signature]



ASPE 9
Firma: ViaDeSigne
přiložka k formuláři pro ocenění stability

File: 4309116

SÚŤ
SÚ 103
SÚ 193

[illegible]

11/20152_B_9	58142	Komunikace	KOMUNIKACE ZPOMÍNÁNE CEMENTOVAN TL DO 100MM	M2	10,80	112,00	1 333,90	0,31	3,81	0,00	0,00
--------------	-------	------------	---	----	-------	--------	----------	------	------	------	------

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

- odstranění střešní v potrubíové krově
- odstranění pasířků
- uložení nové střešní podkladové desky v předepsané výšce
- zřízení vstupu bez rozkladu střešní konstrukce vstupu do střešní
- oprava naplnění, udržení
- oprava zabetonování střešní konstrukce výkladu
- odstranění střešní konstrukce

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

10,8=10,80 [M] podklad výkladu

[illegible]

decidei născându-se astfel o problemă de fond, cum să se plece dintr-o poziție de forță în negocierile de pace, pentru a nu fi percepuți ca fiind agresivi. Într-o discuție cu un reprezentant al guvernului român, am aflat că acesta nu este în măsură să ofere un răspuns la această problemă, deoarece nu este în măsură să ofere un răspuns la această problemă. Într-o discuție cu un reprezentant al guvernului român, am aflat că acesta nu este în măsură să ofere un răspuns la această problemă, deoarece nu este în măsură să ofere un răspuns la această problemă.

[illegible]

1. **Содержание:** 1. **Введение.** 2. **Описание объекта исследования.** 3. **Методика исследования.** 4. **Результаты исследования.** 5. **Выводы.**

13351	2	6	6	23038	18	2	6	6	23038
13352	2	6	6	23039	18	2	6	6	23039
13353	2	6	6	23040	18	2	6	6	23040
13354	2	6	6	23041	18	2	6	6	23041
13355	2	6	6	23042	18	2	6	6	23042
13356	2	6	6	23043	18	2	6	6	23043
13357	2	6	6	23044	18	2	6	6	23044
13358	2	6	6	23045	18	2	6	6	23045
13359	2	6	6	23046	18	2	6	6	23046
13360	2	6	6	23047	18	2	6	6	23047
13361	2	6	6	23048	18	2	6	6	23048
13362	2	6	6	23049	18	2	6	6	23049
13363	2	6	6	23050	18	2	6	6	23050
13364	2	6	6	23051	18	2	6	6	23051
13365	2	6	6	23052	18	2	6	6	23052
13366	2	6	6	23053	18	2	6	6	23053
13367	2	6	6	23054	18	2	6	6	23054
13368	2	6	6	23055	18	2	6	6	23055
13369	2	6	6	23056	18	2	6	6	23056
13370	2	6	6	23057	18	2	6	6	23057
13371	2	6	6	23058	18	2	6	6	23058
13372	2	6	6	23059	18	2	6	6	23059
13373	2	6	6	23060	18	2	6	6	23060
13374	2	6	6	23061	18	2	6	6	23061
13375	2	6	6	23062	18	2	6	6	23062
13376	2	6	6	23063	18	2	6	6	23063
13377	2	6	6	23064	18	2	6	6	23064
13378	2	6	6	23065	18	2	6	6	23065
13379	2	6	6	23066	18	2	6	6	23066
13380	2	6	6	23067	18	2	6	6	23067
13381	2	6	6	23068	18	2	6	6	23068
13382	2	6	6	23069	18	2	6	6	23069
13383	2	6	6	23070	18	2	6	6	23070
13384	2	6	6	23071	18	2	6	6	23071
13385	2	6	6	23072	18	2	6	6	23072
13386	2	6	6	23073	18	2	6	6	23073
13387	2	6	6	23074	18	2	6	6	23074
13388	2	6	6	23075	18	2	6	6	23075
13389	2	6	6	23076	18	2	6	6	23076
13390	2	6	6	23077	18	2	6	6	23077
13391	2	6	6	23078	18	2	6	6	23078
13392	2	6	6	23079	18	2	6	6	23079
13393	2	6	6	23080	18	2	6	6	23080
13394	2	6	6	23081	18	2	6	6	23081
13395	2	6	6	23082	18	2	6	6	23082
13396	2	6	6	230					

המחברת מודה לפרופ' ד"ר יעקב גורן, מנהל המרכז לחקר המשפט, על סיועו במחקר, ולד"ר אביחי גורן, מנהל המרכז לחקר המשפט, על סיועו במחקר, ולד"ר אביחי גורן, מנהל המרכז לחקר המשפט, על סיועו במחקר.

[illegible]

Callisto | 800.424.2222

[illegible][illegible]


Soupis prací Ostatní náklady a vedlejší náklady (obec):

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto ostatní náklady :

Popis prací			MJ/km	Jedn.	Celkem(Kč)
dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DŠPS) - popsáno v obchodních podmínkách			KPL	10 000	10 000
geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách			KPL	10 000	10 000
geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách			KPL	10 000	10 000
fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách			KPL	10 000	10 000
Ostatní náklady celkem			KPL	5 000	5 000
					35 000

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto vedlejší náklady :

zařízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách			KPL	10 000	10 000
zajištění přístupu a příjezdu k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a výňatek č. 104/1997			KPL	15 000	15 000
zajištění provedení a výstupů veškerých záruk a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN			KPL	10 000	10 000
povolení zvláštního užívání komunikací			KPL	3 000	3 000
Vedlejší náklady celkem					38 000
Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem				75 000	



PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

viz příloha

PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

ve věcech smluvních: **RNDr. Libor Kabát , starosta**

tel:

email:

a dále

správce stavby jeho jméno oznámí zhotovitel nejpozději 10 dnů před zahájením stavby..

PŘÍLOHA Č. 4 OPRAVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUČÍ

Jaroslav Slováček

e-mail: j.slovacek@swietelsky.cz

T: +420 724 634 361

ZÁSTUPCE STAVBYVEDOUČÍHO

Václav Šafář

e-mail: office@alpinc.cz

T: +420 571 750 111


Dne 11.4.2016, za zhotovitele

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodlová 60, 620 00 Úroň
IČ: 12035590, DIČ: CZ48035590
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl 12, vložka 0032

Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblastí Hodonín


SWIETELSKÝ stavební, s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



Ing. Jiří Štukavec

výrobně-technický ředitel

SWIETELSKÝ stavební, s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA




FINANČNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM

„II/422 Podivín - Lednice“

REALIZACE: 06/2016 - 12/2017

Popis prací	červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec			
	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
SO 103																												
Ostatní a vedlejší náklady																												
Měsíční objem prací v Kč bez DPH	50 000				100 000				100 000				100 000				70 000				60 000				22 475			
CELKEM bez DPH	502 475,46 Kč																											

V Hodoníně, dne 12.4.2016


Stavební firma Zámečník s.r.o.
 oddělení záborů, dopravní stavby, MOŘAVA
 IČO: 49035599, DIČ: CZ49035599
 zapsaná u Krajského soudu v Olomouci, oddíl C, vložka 145/2016

