

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

RUČNÍ MYČKA NÁKLADNÍCH AUT CESTMISTROVSTVÍ HODONÍN

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlkem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

sídlkem Polní 4057/27, 695 01 Hodonín
zapsaná u Krajského obchodního soudu v Brně
zastoupena Ing. Bohumírem Janečkem, CSc., jednatelem společnosti

IČO 46992707
oddíl C, vložka 8635

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 27.10.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 19.2.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění:

Při realizaci stavby vyplynula potřeba navýšit položky soupisu prací pro zhotovení díla. Jedná se o zhotovení příček z porobetonu, keramické obklady příček a oplechování parapetů.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. V. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|---|--|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 7 dnů od uzavření této smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby | 15.6.2016 |
| 3. Předání a převzetí díla | do 30 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2.990.954,96 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Hodoníně, dne

V Brně, dne 11-05-2016



Ing. Bohumír Janeček, CSc.

Jednatel společnosti

RENOVA stavební a obchodní spol. s r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	2. Vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	2. Vícepráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
15/083	Ruční myčka nákladních aut cestmistrovství Hodonín		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV			25 215,88	
PSV			31 632,89	
MON			0,00	
Vedlejší náklady			0,00	
Ostatní náklady			0,00	
Celkem			56 848,77	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno		Jméno	Jméno	
Martin Osička		Marek Zdeněk, Ing.	Macháček Milan, Ing.	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH		15 %	0,00 CZK	
DPH		15 %	0,00 CZK	
Základ pro DPH		21 %	56 848,77 CZK	
DPH		21 %	11 938,00 CZK	
Zaokrouhlení			0,23 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			68 787,00 CZK	

Popis :

Stavba :	15/083 Ruční myčka nákladních aut cestmistrovství Hodonín	Rozpočet :	01
Objekt :	03 2. Vícepráce	2. Vícepráce	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavbní díl		Typ dílu		Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		24 090,88
99	Staveništní přesun hmot	HSV		1 125,00
764	Konstrukce klempířské	PSV		9 277,91
781	Obklady keramické	PSV		22 354,98
	CELKEM: OBJEKT			56 848,77