

II/422 LEDNICE – OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

Číslo smlouvy objednatele: 588/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele: 607/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 97/2016

Číslo dodatku č.3 objednatele: 227/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 27-SOD-2015-033

Číslo dodatku č.1 zhotovitele: 27-SOD-2015-033-D1

Číslo dodatku č.2 zhotovitele: 27-SOD-2015-033-D2

Číslo dodatku č.3 zhotovitele: 27-SOD-2015-033-D3

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/422 LEDNICE – OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové

zastoupený Ing. David Darda, ředitel oblastního závodu MORAVA, dle plné moci

IČO 42196868

oddíl B, vložka 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 5.10.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 12.10.2015 a Dodatku č.2 ze dne 16.3.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.3.

Zdůvodnění:

K snížení celkové ceny dochází z důvodů méněprací, které jsou vyčísleny v příloze č.1 tohoto Dodatku č.3.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dohodly na změně čl. VI. odst.1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3.554.574,90 Kč

III.


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.
Nedílnou součástí Dodatku č.3 je příloha č.1 – vyčíslené méněpráce.


V Rajhradcích, dne 14.6.2016

V Brně, dne 16-06-2016



Ing. David Darda
Ředitel OZ MORAVA
M – SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Pardubice 530 03
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
④ **oblastní závod MORAVA**
Hlavní 474, Rajhradice 664 61



Ing. Jan Zouhar
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

ASPE 9

Soupis prací

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

II/422 Lednice - okružní křižovatka
Komunikace
Komunikace

VD10815-sus
SO 101
SO 101

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

9 Ostatní konstrukce a práce

55 917224	R		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obruba	M	- 24,20	381,30	- 9 227,46
-----------	---	--	--	---	---------	--------	------------

195,75=195,75 [A] obrubník 100x15x25
46,3=46,30 [B] obrubník 100x15x15
29=29,00 [C] obrubník přechodový 100x15x25
3,15=3,15 [D] obrubník obý vnější R 0,5, 78x15x25
Celkem: A+B+C+D=274,20 [E]

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

9 Ostatní konstrukce a práce - 9 227,46

Soupis prací Ostatní náklady a vedlejší náklady (SÚS JMK):

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto ostatní náklady :

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto vedlejší náklady :

zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	- 1875	-1875
zajištění povolení užívání veřejného prostoru - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	-1875	-1875
Vedlejší náklady celkem			
Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem			-3750

II/422 Lednice - okružní křižovatka

Rekapitulace stavby - objekty SÚS JMK		Dodatek č.2			Dodatek č.3		
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měně práce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 101	Komunikace	1 876 712,38	2 270 821,98	2 001 873,39	2 422 266,80	-9 227,46	2 411 101,58
SO 103	Dopravní značení	357 970,94	433 144,84	370 113,74	447 837,63		447 837,63
SO 104	Přechodné dopravní značení	687 517,53	831 896,21	1 063 679,73	1 287 052,47		1 287 052,47
SO 801	Zatvrděné plochy	5 260,50	6 365,21	10 510,50	12 717,71		12 717,71
Stavba celkem - objekty SÚS JMK		2 927 461,35	3 542 228,23	3 446 177,36	4 169 874,61	-9 227,46	4 158 709,38
Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (SÚS JMK)							
Popis							
OSTATNÍ NÁKLADY		34 375,00	41 593,75	34 375,00	41 593,75		41 593,75
VEDLEŠÍ NÁKLADY		87 000,00	105 270,00	87 000,00	105 270,00	-3 750,00	100 732,50
Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (SÚS JMK)		121 375,00	146 863,75	121 375,00	146 863,75	-3 750,00	142 326,25
Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákl. díla							
Cena díla celkem - objekty SÚS JMK		3 048 836,35	3 689 091,98	3 567 552,36	4 316 738,36	-12 977,46	4 301 035,63