

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/37415, 37416 SUDICKÝ DVŮR - BAČOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Porr a.s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

zapsaná u Krajského soudu v Praze

zastoupena Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu – Morava (podle zápisu v obchodním rejstříku) a

Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno odštěpného závodu – Morava, na základě plné moci (společně)

IČO 43005560

oddíl B, vložka 1006

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 23.6.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění:

Oproti předpokladu v PD se podařilo vyřídit úplnou uzavírku a pokládka obrusné vrstvy byla provedena jedním finišerem na celou šířku komunikace bez podélné pracovní spáry. Z toho důvodu nebylo nutno realizovat část položky č. 4 Těsnění dilatačních spar asfaltovou záhlvkou – v délce 2.095 m. Tím vznikly méněpráce v hodnotě 37 710,- Kč.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. III. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla

Cena díla bez DPH

4 472 438,00 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – vyčíslené méněpráce.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Tumačově, dne 31-08-2016


V Brně, dne 31-08-2016

Porr a.s. -41-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005580


Ing. Jan Pešek


Vedoucí odštěpného závodu - Morava

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*


Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


Ing. Jaroslav Kohout
Vedoucí provozu Brno
Odštěpného závodu – Morava
(na základě plné moci)

PŘEZKOUMAL 

Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Stavba : III_37415, 37416 Sudický dvůr - Bačov

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	RDS množství	Jednotková Cena	Celkem dle		FAKTURACE		MÉNĚPRÁVE	
						SOD	množství	cena	množství	cena	
5		Komunikace									
1572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10396,000	13,00	135 148,00	10396,000	135 148,00			
2574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL- 50MM	M2	10396,000	265,00	2 754 940,00	10396,000	2 754 940,00			
357740C		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO	M3	311,880	4454,00	1 389 113,52	311,880	1 389 113,52			
4831316		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASEG ZALIVKOU	M	2126,000	18,00	38 268,00	31,000	558,00	2 095,000	37 710,00	
59113B1		VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ	M2	523,750	234,00	122 557,50	523,750	122 557,50			
6914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	45,000	1176,00	52 920,00	45,000	52 920,00			
7919112		REZÁNÍ ASF KRYTU VOZOVEK TL DO 100 MM	M	31,000	71,00	2 201,00	31,000	2 201,00			
5		Komunikace				4 495 148,00		4 457 438,00		37 710,00	
		CELKEM				4 495 148,00		4 457 438,00		37 710,00	

CENA SO DLE SoD

4 495 148,00

MÉNĚPRÁCE CELKEM

37 710,00

NOVÁ CENA dle Dodatku č. 1

4 457 438,00

Kontrola : Nová cena + méněpráce

4 495 148,00

Ostatní a vedlejší náklady

15 000,00