

Smlouva o dílo – č. zhotovitele 183 16

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Sídlo: Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín
IČO: 00226637
DIČ: CZ00226637
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 86-2441440297/0100
zastoupený: MUDr. Věrou Dostálovou, ředitelkou nemocnice
Osoby pověřené jednat jménem Objednatele ve věcech technických a kontaktní osoby Objednatele jsou uvedeny v čl. 18.3.10 této smlouvy o dílo.

(dále též „Objednatel“)

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Jméno Příjmení: Ing. Petr Hořínek
Telefon a email: + 420 724 554 381, e-mail: horinek@nemho.cz

Zhotovitel:

Název: Společnost MSO SERVIS - SWIETELSKY
Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Vedoucí společník

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
datová schránka: bh7rhj7
zapsan(á) v obch.rejstříku: KS v Brně, spis. zn. C 13570
zastoupený: Ing. Luděk Šebestou, jednatelem společnosti

Společník

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
datová schránka: amx5p38
zapsan(á) v obch.rejstříku: KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupený: Ing. Tomášem Hrabinou, ředitelem oblasti Hodonín
Ing. Jiří Štukavcem, výrobně-technickým ředitelem
(oba na základě plné moci)

osoby pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Radek Charvát

Stavbyvedoucí: Ing. Robert Prokipčák

(dále též „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

2.1. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.2. Předmět Díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „**REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE**“ podle dále specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených:

- a) Stavebním povolením vydaným dne 14. 6. 2016 Městským úřadem Hodonín, č. j. MUHOCJ 40818/2016.Koč.STRI.StPo (dále jen „**Stavební povolení**“),
- b) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provádění stavby s názvem „**Rekonstrukce inženýrských sítí pod komunikací a povrchu komunikace v areálu Nemocnice TGM Hodonín, p.o.**“, vypracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v květnu 2016; Projektce DS s.r.o., Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín, Ing. Štefančík Peter, autoriz. inženýr pro dopravní stavby, č. autoriz. 1003663 (dále též „**Projektová dokumentace**“). Součástí projektové dokumentace jsou samostatné části projektové dokumentace, a to OPRAVA KANALIZACE SO.01 STOKA C16.4 a OPRAVA KANALIZACE SO.02 STOKA J1 vypracované Ing. Karlem Vašítkem, Lideřovská 14, 696 61 VNOROVY, Lideřovice, autoriz. inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace 1300755 a dále soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „**soupis prací**“) vypracovaný v souladu vyhláškou č. 230/2012 Sb.

2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.2.2. Součástí realizace Díla je i vypracování dílenské a výrobní dokumentace.

2.2.3. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

- 2.2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou, stavebním povolením a územním souhlasem.
- 2.2.5. Mimo všechny definované činnosti patří následující práce a činnosti:
- 2.2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby,
 - 2.2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla,
 - 2.2.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
 - 2.2.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - 2.2.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků Stavebního povolení,
 - 2.2.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.2.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu,
 - 2.2.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.2.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.2.5.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.2.5.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla,
 - 2.2.5.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s Objednatелеm,
 - 2.2.5.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem subjektům - pověřeným kontrolním orgánům ČR,
 - 2.2.5.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
 - 2.2.5.15. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby.

- 2.3. Projektová dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. b) této Smlouvy) a následující stupně dokumentací
- 2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. b) Smlouvy je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jako „stavební zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“).
- 2.3.2. Dokumentace pro provádění stavby
 - 2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu Smlouvy o dílo a to v počtu 2 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě na datovém nosiči.
 - 2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenším identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.
- 2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby
 - 2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - 2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči CD-ROM nebo obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. Datový nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven.
 - 2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla.
 - b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - e) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.4. Technická specifikace Díla

- 2.4.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky, které jsou v souladu s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (oceněný soupis prací resp. nabídkový položkový rozpočet) a mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti Díla (s ohledem na jeho charakter) byly při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedeného Díla.
- 2.4.2. Odchylna v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylna, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny

Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy;

Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště;

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději 90 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací;

Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla.

Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technického dozoru investora (TDI).

- 3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.
- 3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně.
- 3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší jak 10 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

3.2. Místo plnění

3.2.1. Místem plnění jsou pozemky parc. číslo 1732/13; 2699 v k.ú. Hodonín, Česká republika.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

4.1.2. Cena Díla celkem bez DPH 9 489 634,25 Kč

4.1.3. Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, které podléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“). Daň z přidané hodnoty tak není součástí Ceny Díla. Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

4.1.4. Práce, které nepodléhají přenesené daňové povinnosti, budou fakturovány s platnou sazbou daně. DPH, která se vztahuje k těmto dodávkám, je součástí sjednané konečné ceny.

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení týkající se DPH.

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli, jejíž součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení Objednatelům oceněn, a to úplně a omyluprostě.

4.2.3. Sjednaná cena je cena nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a vodného a stočného
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- vypracování dílenské dokumentace
- opatření k ochraně životního prostředí
- organizační a koordinační činnost
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- pojištění stavby a pojištění osob
- likvidaci odpadu

- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště
- finanční záruky
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy
- úhrada veškerých správních a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí
- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací podle Přílohy č. 2 této Smlouvy a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- b) pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu a to v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“).

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelům formou dodatku k této Smlouvě.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.

4.4.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle čl. 4.3.2 písm. b) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U nových položek Zhotovitel použije datovou základnu RTS 2016/I, kterou jednotně poníží o 5%. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu a zvolí postup dle ZVZ.

4.4.5. Postupy uvedené v čl. 4.4. a násl. musí být v souladu se ZVZ.

4.4.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, které splní podmínky ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, budou smluvní strany postupovat v souladu se ZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy

s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru investora (dále též „TDI“) k zahájení schvalovacího procesu. TDI KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému dozoru a odpovědným zástupcům Objednatele. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě v souladu se ZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celkový počet víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací.

- 4.4.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla.
- 4.4.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů (dále též „NOZ“) a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 15. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.
- 5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:
 - 5.2.3.1. cenu za ZP celkem,
 - 5.2.3.2. provedeno v období,
 - 5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,
 - 5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.
- 5.2.4. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka

měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 90 % z Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci do výše 100% za dané období. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem hodnotu 90 % z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného 90 % limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto část Ceny Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatel uhrazen spolu s úhradou konečné Faktury. Na zbývající část ve výši 10 % z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit konečnou Fakturu, a to až po převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb.

5.2.5. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy.

5.2.6. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotoviteli účtovány vždy na samostatné faktuře a to kro každý takový dodatek samostatně.

5.3. Lhůty splatnosti

5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů

5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, která je shodná se sídlem Objednatele v čl. 1 této Smlouvy.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury)

5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ;
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;
- název projektu („REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE“)
- popis obsahu účetního dokladu;
- datum vystavení;
- datum splatnosti;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- výši ceny bez daně celkem;
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele;
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP);
- náležitosti stanovené § 435 NOZ;
- Zajištění řádného plnění a Zajištění záručního plnění dle Smlouvy;

5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit

Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

- 5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury.
- 5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit
 - 5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
 - 5.5.2. Dílo bude fakturováno dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.
 - 5.5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátce DPH.
 - 5.5.4. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
 - 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních prací Díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to prvních 15 dnů prodlení.
 - 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 15.000,- Kč za každý den.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla
 - 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady.
- 6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).
- 6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do Termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi
- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této Smlouvy.
- 6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.8. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.9. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 6.10. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) v souladu s čl. 3.1 této Smlouvy. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí Díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 7.1.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo.
- 7.1.4. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům,
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla a za osazení případného dopravního značení,
 - c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,
 - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele.
- 7.1.5. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů energií (přípojný body elektrické energie a vody). Na přípojný body osadí podružná měření. Možné přípojný body pro řádné provedení Díla určí TDI ve spolupráci s objednatel. Zajištění přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně Díla.
- 7.1.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 7.2. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště
- 7.2.1. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
- 7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště

- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb a její přílohou č. 9 (vyhlášky).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a dopravních prostředků;
 - časovém postupu prací;
 - kontrole jakosti provedených prací;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel resp. zástupce Objednatele - technický dozor investora (dále též „TDI“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.
- 8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí Díla TDI neprovedl.

- 8.2.4. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSP“).
- 8.2.5. V souladu s požadavky Stavebního povolení, jehož přílohou byly vyjádření dotčených orgánů je zhotovitel povinen zvát na kontrolní dny zástupce příslušných dotčených orgánů. Pro ostatní dotčené orgány výslovně uvedené ve stavebním povolení se toto ustanovení použije obdobně.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 9.1. Pokyny Objednatele
- 9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování.
- 9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.
- 9.4. Provádění Díla
- 9.4.1. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.3. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní subdodavatelé (dále též „personál Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.5. Odmítnutí splnění jakéhokoli pokynu Objednatele nebo jím pověřeného TDI či koordinátora BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy.

- 9.4.6. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.7. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.8. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.9. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.10. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.11. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.
- 9.4.12. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení Smlouvy.
- 9.4.13. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.14. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí

Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.

- 9.4.15. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 této Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o přerušení a důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musí odsouhlasit stavbyvedoucí a TDI, po dobu přerušení neběží lhůty, stavba je zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro přerušení (např. extrémě vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.)
- 9.4.16. V pracovní dny budou v době od 11:00 do 13:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak.
- 9.4.17. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které vyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací.

10. SUBDODAVATELÉ

- 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu
- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských Smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo.
- 10.1.3. V případě subdodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam subdodavatelů. Zhotovitel je povinen podle § 147a odst. 4 ZVZ předložit zadavateli písemně seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny zakázky. Podle § 147a odst. 5 ZVZ seznam subdodavatelů předloží nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu. Seznam musí být vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 10.2. Rozsah prací prováděných subdodavatelsky
Objednatel vymezuje provádění prací formou subdodávek a to následovně: Subdodavatelsky nesmí zajištěn výkon osob ve funkci hlavního stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, které jsou uvedeny v čl. 1 této Smlouvy a dále pokládky živičného povrchu z nízkohlučné asfaltové směsi s modifikovaným pryžovým granulátem. Porušení podmínek stanovených v tomto odstavci opravňuje Objednatele sankcionovat Zhotovitele až ve výši 100.000,- Kč nedodržením ustanovení v tomto odstavci či odstavcích souvisejících.
- 10.3. Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 10.3.1. Subdodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této Smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami).

- 10.3.2. Subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko-kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí s navrhovaným novým subdodavatelem.
- 10.3.3. Objednatel a TDI posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.3.4. Změna subdodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla subdodavatelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Organizace předání Díla
- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2. Protokol o předání a převzetí Díla
- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělký, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků;
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.
- 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělký, s výjimkou ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.
- 11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla.
- 11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek)

nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele.

11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, zahrnující zejm.:

- 11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených změn Díla;
- 11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním Díla;
- 11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
- 11.2.6.4. Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů);
- 11.2.6.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
- 11.2.6.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla (zejm. záruční listy, návod k obsluze, provozní řády);
- 11.2.6.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči;
- 11.2.6.8. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

12.1. Odpovědnost za vady Díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému užívání.

12.1.2. Záruční doba je stanovena pro všechny stavební a přidružené stavební práce a dodávky v délce 60 měsíců, a to ode dne předání a převzetí Díla.

12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla.

12.1.4. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek.

12.1.5. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

- 12.1.6. Ke všem výrobkům a zařízením Zhotovitel předá Objednateli řádný návod na údržbu a provozování výrobků a jednotlivých zařízení, včetně možnosti sjednání si pravidelné údržby s dotčenými subdodavateli či autorizovanými servisními středisky.
- 12.1.7. U všech zařízení, které vyžadují proškolení obsluhy, bude součástí dodávky provedeno i řádné proškolení obsluhy včetně záznamu o řádném proškolení a přezkoušení.
- 12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli písemné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace Objednatele se uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
- 12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady týkající se střechy, fasády a všech konstrukcí v exteriéru nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro dotčené prvky v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např. nedocházelo k zatékání střechou či dalšímu poškozování dotčené konstrukce, budovy, místnosti, Výrobku, Technického vybavení či jiného Zařízení Objednatele a zároveň se s Objednatелеm dohodne na konkrétním termínu odstranění reklamované vady. Ujednání o havarijní opravě, není ustanovením tohoto článku dotčeno.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o **havárii**, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do **24 hod.** po obdržení reklamace (oznámění). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.2.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. O reklamačním řízení budou Objednatелеm pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastnictví Díla

13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatелеm.

- 13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení přijatých prostředků bylo porušení povinnosti Zhotovitele.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla tzn. ode dne zahájení Díla až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 14.1.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou jiného relevantního způsobu zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR (dále též „záruční listina I“) ve výši **500.000,- Kč** platnou po celou dobu realizace Díla plus 6 kalendářních měsíců (platnost záruky musí být o šest měsíců delší, než je smluvní lhůta realizace zakázky). Z této záruční listiny I vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.
- 14.1.2. Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Nepředložení záruční listiny I ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením Smlouvy, opravňuje Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 5000 Kč/denně.
- 14.2. Zajištění závazků Zhotovitele pro záruční dobu v délce 60 měsíců.
- 14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou jiného relevantního způsobu zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR (dále též „záruční listina II“) ve výši **250.000,- Kč** platnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny II vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu.
- 14.2.2. Záruční listinu II předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla. Nepředložení záruční listiny II ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením Smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout převzít Dílo.
- 14.3. Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR:
- a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“,
 - b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který Objednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy,
 - c) směnkou v souladu o právu směnečném.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

15.1. Pojištění Zhotovitele

15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální jednorázové pojistné plnění je **20.000.000,- Kč**.

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny Smlouvy

17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Odstoupení od Smlouvy.

18.1.1. Odstoupit od Smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této Smlouvě.

18.1.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.

18.1.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména:

- a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se zhotovením Díla po dobu delší než 10 kalendářních dnů;
- b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatel, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně Objednatel upozorněn;

- c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků;
 - d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele;
 - e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy.
- 18.1.4. V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího.
- 18.1.5. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu i v případě, kdy Zhotovitel neporuší žádnou ze smluvních povinností, a to tak, že výpověď Smlouvy doručí Zhotoviteli. Výpověď Smlouvy vstoupí v účinnost 10 (desátý) den po jejím doručení Zhotoviteli. V souvislosti s ukončením Smlouvy dle tohoto ustanovení nebude Objednatel žádným způsobem sankcionován a nevznikne mu povinnost uhradit Zhotoviteli z žádného titulu náhradu za dosud neprovedenou část Díla. Zaplacením ceny za provedenou část Díla jsou v tomto případě nároky Zhotovitele uspokojeny.
- 18.1.6. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
- 18.1.7. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy a výpověď Smlouvy jsou jednostrannými právními jednáními, jejichž účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy ani výpověď Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 18.1.8. Odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí Smlouvy se Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení nebo výpovědi. Odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení nebo výpovědi. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení nebo výpovědi, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.
- 18.1.9. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.
- 18.1.10. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy zejména povinen:

- a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla;
 - b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem;
 - c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla;
 - d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud provedené části Díla;
 - e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části Díla Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývajících cenu provedené a předané části Díla;
 - f) postoupit Objednateli práva, která nabyt ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva z titulu subdodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní subdodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.
- 18.1.11. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní.
- 18.1.12. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:
- 18.1.12.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
 - 18.1.12.2. Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dnů;
 - 18.1.12.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem;
 - 18.1.12.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.13. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.14. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká.
- 18.1.15. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od Smlouvy.
- 18.1.16. Objednatel může kdykoliv v průběhu prací přerušit práce bez udání důvodů. Po dobu přerušování prací se nezapočítávají sjednané smluvní pokuty dle ustanovení čl. 6

této Smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušení nemá Zhotovitel právo na případný ušlý zisk nebo škodu vzniklou tímto přerušením.

18.2. Ostatní ujednání Smlouvy

- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
- 18.2.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo prostřednictvím Datové schránky. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, dle § 573 NOZ, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne – Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
- 18.2.10. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy, je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně

těchto pravidel, je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele bezodkladně informovat.

18.3. Uveřejnění Smlouvy a seznamu subdodavatelů

18.3.1. Objednatel má povinnost uveřejnit tuto Smlouvu včetně jejich příloh, změn a dodatků v registru smluv podle zákona o registru smluv.

18.3.2. V souladu s ust. § 147a ZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam subdodavatelů Zhotovitele.

18.3.3. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o subdodavatelích v souladu s ust. § 147a odst. 4, odst. 5 ZVZ pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.

18.3.4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů Objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek Smlouvy vyjma informací uvedených v § 7- § 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. Výkresy a informace získané od Objednatele smí Zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

18.3.5. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této Smlouvě Objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech zadavatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18.3.6. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany Objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkající se této Smlouvy a jejího plnění.

18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem stanovený technický dozor investora není Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto

prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.

18.3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

18.3.9. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.

18.3.10. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech smluvních, finančních a podstatných pro plnění této Smlouvy na straně Objednatele je MUDr. Věra Dostálová, tel. +420 518 306 245, E-mail: reditel@nemho.cz

Kontaktní osobou pro jednání ve věcech technických na straně Objednatele je Ing. Petr Hořínek, mobil: +420 724 554 381, E-mail: horinek@nemho.cz

18.4. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací vč. Krycího listu nabídky (bude doloženo v nabídce)

Příloha č. 2 Projektová dokumentace (bude doložena v elektronické formě na CD/DVD nejvhodnějším uchazečem až v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy, včetně všech případných změn podle dodatečných informací předmětné veřejné zakázky)

Příloha č. 3 Časový harmonogram realizace Díla (bude doloženo v nabídce v souladu s termíny dle čl. 3.1 této Smlouvy)

Příloha č. 4 Pojistný certifikát Zhotovitele nebo kopie pojistné Smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné Smlouvy na předmětné období (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy)

Příloha č. 5 Finanční záruka po dobu realizace (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.1. a násl.)

Příloha č. 6 Finanční záruka po dobu záruky (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.2. a násl.)

Příloha č. 7 CD s naskenovanou nabídkou včetně Smlouvy všech jejích příloh, požadovaných ke dni podání nabídky (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy)


Příloha č. 8 Stavební povolení dle článku 2.2 a) této Smlouvy (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy)

Příloha č. 9 Členové realizačního týmu (bude doloženo v nabídce)

Poznámka 1: Finanční záruka po dobu realizace (bude doložena v souladu s ustanovením čl. 14.1. a násl., v době podpisu smlouvy bude doloženo čestným prohlášením Zhotovitele)


Poznámka 2: Finanční záruka po dobu záruky (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.2. a násl. , v době podpisu smlouvy bude doloženo čestným prohlášením Zhotovitele)

Objednatel
V Hodoníně dne - 1. 09. 2016



MUDr. Věra Dostálová
ředitelka nemocnice


Nemocnice TGM Hodonín
příspěvková organizace -19
Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
IČ: 00226637, DIČ: CZ00226637

Zhotovitel
V Kyjově dne 30. 9. 2016


Ing. Luděk Šebesta
jednatel společnosti MSO servis spol. s r.o.

MSO servis spol. s r.o.
Švabovská 591/87, 697 01 Kyjov
ČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
- 16 -


Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
(na základě plné moci)


Ing. Jiří Štukavec
výrobně - technický ředitel SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
(na základě plné moci)

SWIETELSKY stavební s.r.o.^①
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

Rekapitulace nabídkové ceny

„Rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace“

Číslo	Název objektu	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celkem cena s DPH (Kč)
SO.02	Nemocnice TGM Hodonín, oprava kanalizace Dešťová	2 314 210,77	485 984,26	2 800 195,03
SO.01	Nemocnice TGM Hodonín, oprava kanalizace Splašková	2 429 905,48	510 280,15	2 940 185,63
	Rekonstrukce inženýrských sítí pod komunikací a povrchu komunikace v areálu Nemocnice TGM Hodonín, p.o.	4 745 518,--	996 559,--	5 742 077,--
Celkem		9 489 634,25	1 992 823,41	11 482 457,66

V Kyjově dne 22.8.2016



Ing. Luděk Šebesta
osoba oprávněná jednat za společnost
MSO SERVIS - SWIETELSKY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice TGM Hodonín, oprava kanalizace

Objekt: SO.02 - Dešťová

JKSO:

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

Nemocnice TGM Hodonín, oprava kanalizace-stoka C16

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost MSO SERVIS - SWIETELSKY, se sídlem Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Karel Vašík, Lideřovská 14, 696 616 Vnorovy

IČ:

18177018

DIČ:

ZC6110220842

Zpracovatel:

Ing. Karel Vašík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 314 210,77

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 314 210,77

DPH základní

21,00%

ze

2 314 210,77

485 984,26

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 800 195,03

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice TGM Hodonín, oprava kanalizace

Objekt: SO.02 - Dešťová

Místo: Hodonín

Datum:

Objednavatel: Nemocnice TGM Hodonín, oprava kanalizace-sto

Ing. Karel Vašítek, Lideřovská 14,

Zhotovitel: Společnost MSO SERVIS - SWIETELSKY, se sídlem !Zpracovatel:

Ing. Karel Vašítek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 314 210,77
HSV - Práce a dodávky HSV	2 271 410,77
1 - Zemní práce	1 086 577,94
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
99 - Přesuny hmot a sutí	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 314 210,77

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice TGM Hodonín, oprava kanalizace

Objekt: SO.02 - Dešťová

Místo: Hodonín

Datum:

Objednavatel: Nemocnice TGM Hodonín, oprava kanalizace-sto
Zhotovitel: Společnost MSO SERVIS - SWIETELSKY, se sídlem

Projektant: Ing. Karel Vašítek, Lideřovská 14
Zpracovatel: Ing. Karel Vašítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 314 210,77

HSV - Práce a dodávky HSV

2 271 410,77

1 - Zemní práce

1 086 577,94

1	K	113107177	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm	m2	162,000	286,00	46 332,00
Asfatl					162,000		
2	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	162,000	66,50	10 773,00
Asfatl					162,000		
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	180,000	37,30	6 714,00
bude účtováno pouze při výskytu podzemní vody							
4*5*9					180,000		
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,000	241,00	241,00
1					1,000		
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	3,000	329,00	987,00
3*1					3,000		
6	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,253	366,00	3 020,60
1,3*1,9*0,9*3+1,1*1,6*0,9					8,253		
7	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	38,065	1 300,00	49 484,50
bourání stoky a šachet							
Bour					38,065		
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	734,092	227,00	166 638,88
Rýha					734,092		
9	K	151811111	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	625,044	52,00	32 502,29
Paž_4m					625,044		
10	K	151811121	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 6 m š do 1,2 m	m2	949,176	55,00	52 204,68
Paž_8m					949,176		
11	K	151811211	Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapažení	m2	625,044	6,00	3 750,26
Paž_4m					625,044		
12	K	151811221	Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 6 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapažení	m2	949,176	5,00	4 745,88
Paž_8m					949,176		
13	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	154,699	120,00	18 563,88
Svisle_4					154,699		
14	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	353,598	254,00	89 813,89
Svisle_6					353,598		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	604,267	127,00	76 741,91
Rýha-Zás_zem					604,267		
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 834,136	10,70	51 725,26
Rýha-Zás_zem					604,267		
17	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	38,065	172,00	6 547,18
Bour					38,065		
18	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	761,300	12,40	9 440,12
Bour					38,065		
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	642,332	12,30	7 900,68
Rýha-Zás_zem+Bour					642,332		
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 208,534	133,00	160 735,02
Rýha-Zás_zem					604,267		
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	362,062	69,50	25 163,31
Zásyp					362,062		
22	M	583373680	šterkopísek (Bratčice) frakce netříděná zásyp	t	488,673	255,00	124 611,62
Štěrk*1,67*1,2*1,05					488,673		
23	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	101,741	405,00	41 205,11
Obsyp					101,741		
24	M	583313460	kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4	t	305,833	300,00	91 749,90
Obsyp*1,67*1,2*1,5					305,833		
25	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	217,500	13,20	2 871,00
doplnění trávníku v nezpevněných plochách							
43,5*5					217,500		
26	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	6,525	90,80	592,47
27	K	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	217,500	7,00	1 522,50
43,5*5					217,500		

2 - Zakládání

28	K	212752112	Trativod z drenážních trubek pálených DN do 100 včetně lože otevřený výkop	m	221,770	128,00	28 386,56
bude účtováno pouze při výskytu podzemní vody							
Del_st					221,770		

4 - Vodorovné konstrukce

29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	19,509	690,00	13 461,21
Lože					19,509		
30	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	6,000	95,10	570,60
31	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm - Prefa Brno, a.s.	kus	3,000	216,30	648,90
32	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm - Prefa Brno, a.s.	kus	3,000	236,30	708,90

5 - Komunikace pozemní

33	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	162,000	16,40	2 656,80
účtováno v případě, že nebude následovat oprava komunikace							
Asfalt					162,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm	m2	162,000	22,60	3 661,20
účtováno v případě, že nebude následovat oprava komunikace							
Asfatl					162,000		
8 - Trubní vedení							
35	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	216,770	90,00	19 509,30
Potr_300					216,770		
36	M	286171450	trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl. 3m, DN 300 - Pipelife Czech s.r.o.	kus	2,000	4 950,00	9 900,00
37	M	286171530	trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl.6m, DN 300 - Pipelife Czech s.r.o.	kus	36,000	7 327,50	263 790,00
36					36,000		
38	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	8,000	138,00	1 104,00
39	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45° - Pipelife Czech s.r.o.	kus	4,000	65,10	260,40
40	M	286115880	zátky kanalizace plastové KGM DN 150- Pipelife Czech s.r.o.	kus	4,000	60,50	242,00
41	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	4,000	377,00	1 508,00
42	M	286172140	odbočka PP Master 45° DN 300/DN150- Pipelife Czech s.r.o.	kus	4,000	1 300,00	5 200,00
43	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	5,000	624,00	3 120,00
44	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	17,000	487,00	8 279,00
45	M	592241600	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	4,000	587,50	2 350,00
4					4,000		
46	M	592241610	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm - Prefa Brno, a.s.	kus	3,000	841,30	2 523,90
3					3,000		
47	M	592241620	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm - Prefa Brno, a.s.	kus	10,000	1 426,30	14 263,00
10					10,000		
48	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	5,000	440,00	2 200,00
Poč_šach					5,000		
49	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm - Prefa Brno, a.s.	kus	5,000	1 090,00	5 450,00
Poč_šach					5,000		
50	M	286172550	vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SN12 DN 300 - Prefa Brno, a.s.	kus	20,216	2 312,50	46 749,50
51	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	5,000	624,00	3 120,00
52	M	cena pořizovací 1	dno jednolitě šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/475-601 KOM V40 - Prefa Brno, a.s.	kus	5,000	4 870,00	24 350,00
Poč_šach					5,000		
53	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	5,000	450,00	2 250,00
Poč_šach					5,000		
54	M	cena pořizovací 3	poklop KD 05 litinový bez odvětrání"D5" D400 - KASI spol. s r.o.	kus	5,000	3 940,00	19 700,00
55	K	R1	Kontrola potrubí kanálovou kamerou	m	219,170	31,10	6 816,19
Potr_300+Potr_500					219,170		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	R2	Napojení stávající stoky do DN300 (očištění a seříznutí potrubí, propojování kus z PP trubky dl.0,5 m, spojka FlexSeal)	ks	4,000	8 170,00	32 680,00
57	K	R3	Zabetonování a dotěsnění šachtové vložky pro potrubí z PP hladkého DN300	ks	1,000	3 270,00	3 270,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,818	1 000,00	818,00
Asfalt*5,05*0,001					0,818		
59	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	360,000	70,10	25 236,00
180*2					360,000		
60	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	360,000	299,00	107 640,00
180*2					360,000		

99 - Přesuny hmot a suti

61	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	97,524	42,00	4 096,01
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 828,196	10,40	29 413,24
63	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	173,508	184,00	31 925,47
(Asfalt+Beton)*0,504					82,152		
Bour*2,4					91,356		
Součet					173,508		
64	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	15,876	1 370,00	21 750,12
Asfalt*0,098					15,876		
65	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	1 010,279	430,00	434 419,97
66	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,823	285,00	804,56

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

67	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou <i>doměření šachet</i>	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
68	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě <i>zaměření skutečného provedení</i>	...	1,000	17 800,00	17 800,00
69	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice TGM Hodonín, oprava kanalizace

Objekt: SO.01 - Splašková

JKSO:

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

Nemocnice TGM Hodonín, oprava kanalizace-stoka C16

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost MSO SERVIS - SWIETELSKY, se sídlem Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Karel Vašík, Lideřovská 14, 696 616 Vnorovy

IČ:

18177018

DIČ:

ZC6110220842

Zpracovatel:

Ing. Karel Vašík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 429 905,48

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 429 905,48

DPH základní

21,00%

ze

2 429 905,48

510 280,15

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 940 185,63

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice TGM Hodonín, oprava kanalizace

Objekt: SO.01 - Splašková

Místo: Hodonín

Datum:

Objednavatel: Nemocnice TGM Hodonín, oprava kanalizace-stoř Projektant:

Ing. Karel Vařtík, Lideřovská 14,

Zhotovitel: Společnost MSO SERVIS - SWIETELSKY, se sídlem !Zpracovatel:

Ing. Karel Vařtík

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 429 905,48
HSV - Práce a dodávky HSV	2 400 105,48
1 - Zemní práce	1 078 171,33
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
99 - Přesuny hmot a suti	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 429 905,48

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice TGM Hodonín, oprava kanalizace

Objekt: SO.01 - Splašková

Místo: Hodonín

Datum:

Objednavatel: Nemocnice TGM Hodonín, oprava kanalizace-stoť Projektant:
Zhotovitel: Společnost MSO SERVIS - SWIETELSKY, se sídlem !Zpracovatel:

Ing. Karel Vašítek, Lideřovská 14.
Ing. Karel Vašítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 429 905,48

HSV - Práce a dodávky HSV

2 400 105,48

1 - Zemní práce

1 078 171,33

1	K	113107177	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm	m2	154,646	286,00	44 228,76
Beton+Asfatl					154,646		
2	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	152,921	66,50	10 169,25
Asfatl					152,921		
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	180,000	37,30	6 714,00
bude účtováno pouze při výskytu podzemní vody							
4*5*9					180,000		
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,300	241,00	795,30
1,1*3					3,300		
5	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,808	366,00	2 125,73
1,1*1,6*1,1*3					5,808		
6	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	66,864	1 300,00	86 923,20
vybourání konstrukce stoky a šachet							
Bour					66,864		
7	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	445,074	227,00	101 031,80
Rýha					445,074		
8	K	151811111	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	301,970	52,00	15 702,44
Paž_4m					301,970		
9	K	151811121	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 6 m š do 1,2 m	m2	885,360	55,00	48 694,80
Paž_8m					885,360		
10	K	151811211	Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapažení	m2	301,970	6,00	1 811,82
Paž_4m					301,970		
11	K	151811221	Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 6 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapažení	m2	885,360	5,00	4 426,80
Paž_8m					885,360		
12	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	62,348	120,00	7 481,76
Svisle_4					62,348		
13	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	308,052	254,00	78 245,21
Svisle_6					308,052		
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	445,074	127,00	56 524,40
Rýha					445,074		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 560,592	10,70	38 098,33
Rýha					445,074		
16	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	66,864	172,00	11 500,61
Bour					66,864		
17	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 337,280	12,40	16 582,27
Bour					66,864		
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	511,938	12,30	6 296,84
Rýha+Bour					511,938		
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	890,148	133,00	118 389,68
Rýha*2					890,148		
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	529,664	69,50	36 811,65
21	M	583373680	šterkopisek (Bratčice) frakce netříděná zásyp	t	1 114,519	255,00	284 202,35
22	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	77,605	405,00	31 430,03
Obsyp					77,605		
23	M	583313460	kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4	t	233,281	300,00	69 984,30
Obsyp*1,67*1,2*1,5					233,281		

2 - Zakládání

24	K	212752112	Trativod z drenážních trubek pálených DN do 100 včetně lože otevřený výkop <i>bude účtováno pouze při výskytu podzemní vody</i>	m	134,700	128,00	17 241,60
Del_st					134,700		

4 - Vodorovné konstrukce

25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	14,410	690,00	9 942,90
Lože					14,410		
26	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	17,000	95,10	1 616,70
27	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm - Prefa Brno, a.s.	kus	12,000	189,00	2 268,00
28	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm - Prefa Brno, a.s.	kus	5,000	236,30	1 181,50

5 - Komunikace pozemní

29	K	572341111	Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm <i>účtováno v případě, že nebude následovat oprava komunikace</i>	m2	152,921	16,40	2 507,90
Asfatl					152,921		
30	K	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm <i>účtováno v případě, že nebude následovat oprava komunikace</i>	m2	154,646	22,60	3 495,00
Beton+Asfatl					154,646		

8 - Trubní vedení

31	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	4,000	77,20	308,80
32	M	286112390	trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X1M SN4KOEX,PVC - Pipelife Czech s.r.o.	kus	4,000	103,80	415,20
33	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	127,700	90,00	11 493,00
Potr_300					127,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	M	286171450	trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl. 3m, DN 300 - Pipelife Czech s.r.o.	kus	3,000	4 950,00	14 850,00
35	M	286171530	trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl. 6m, DN 300 - Pipelife Czech s.r.o.	kus	21,000	7 327,50	153 877,50
36	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	8,000	138,00	1 104,00
37	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45° - Pipelife Czech s.r.o.	kus	4,000	65,10	260,40
38	M	286113630	koleno kanalizace plastové KGB 150x87° - Pipelife Czech s.r.o.	kus	4,000	81,30	325,20
39	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	4,000	377,00	1 508,00
40	M	286172140	odbočka PP Master 45° DN 300/DN150 - Pipelife Czech s.r.o.	kus	4,000	1 300,00	5 200,00
41	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	6,000	624,00	3 744,00
42	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	25,000	487,00	12 175,00
43	M	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm - Prefa brno, a.s.	kus	7,000	587,50	4 112,50
7					7,000		
44	M	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm - Prefa Brno, a.s.	kus	3,000	841,30	2 523,90
3					3,000		
45	M	592241620	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm - Prefa Brno, a.s.	kus	15,000	1 426,30	21 394,50
15					15,000		
46	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	8,000	440,00	3 520,00
Poč_šach+1					8,000		
47	M	cena pořizovací 1	zákrytová deska TZK-Q.1 150-100/25 Q.1 - Prefa Brno, a.s.	ks	1,000	10 437,50	10 437,50
48	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm - Prefa Brno, a.s.	kus	7,000	1 090,00	7 630,00
49	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	7,000	624,00	4 368,00
Poč_šach					7,000		
50	M	cena pořizovací 2	dno betonové kanalizační přímé TBZ-Q.1 150/159 V max 100 - Prefa Brno, a.s.	ks	1,000	20 172,50	20 172,50
51	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm - Prefa Brno, a.s.	kus	3,000	3 270,00	9 810,00
52	M	592243380	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm - Prefa brno, a.s.	kus	2,000	4 173,80	8 347,60
53	M	592243390	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm - Prefa Brno, a.s.	kus	1,000	4 870,00	4 870,00
54	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 - Prefa Brno, a.s.	kus	28,000	177,50	4 970,00
55	M	286172550	vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SN12 DN 300 - Prefa Brno, a.s.	kus	12,000	2 312,50	27 750,00
56	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců hmotnosti nad 150 kg	kus	7,000	450,00	3 150,00
Poč_šach					7,000		
57	M	cena pořizovací 3	poklop KD 05 litinový bez odvětrání"D5" D400 - KASl spol. s r.o.	kus	7,000	3 940,00	27 580,00
58	K	R2	Kontrola potrubí kanálovou kamerou	m	130,100	31,10	4 046,11
Potr_300+Potr_500					130,100		
59	K	R3	Zabetonování a dotěsnění šachtové vložky pro potrubí z PP hladkého DN300	ks	1,000	3 270,00	3 270,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	R4	Napojení stávající stoky do DN300 (očistění a seřiznutí potrubí, propojování kus z PP trubky dl.0,5 m, spojka FlexSeal)	ks	4,000	8 170,00	32 680,00
61	K	R5	Napojení stávající stoky do DN500 (očistění a seřiznutí potrubí, propojování kus z PP trubky dl.0,5 m, spojka FlexSeal)	ks	2,000	10 200,00	20 400,00
62	K	R6	Obklad šachetních dílů čedičem	m2	6,866	3 890,00	26 708,74
			1*3,14/3*3 "nárazová stěna"		3,140		
			(0,3*3,14*0,5+2*0,075)*1*6 "požlábký"		3,726		
			Součet		6,866		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

63	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 <i>účtováno v případě, že nebude následovat oprava komunikace</i>	t	0,781	1 000,00	781,00
			(Beton+Asfatl)*5,05*0,001		0,781		
64	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	269,400	70,10	18 884,94
			Del_st*2		269,400		
65	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	269,400	181,00	48 761,40
			Del_st*2		269,400		

99 - Přesuny hmot a sutí

66	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	92,928	42,00	3 902,98
67	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 694,912	10,40	28 027,08
68	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	238,416	184,00	43 868,54
			(Asfatl+Beton)*0,504		77,942		
			Bour*2,4		160,474		
			Součet		238,416		
69	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	14,986	1 370,00	20 530,82
			Asfatl*0,098		14,986		
70	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	1 547,834	430,00	665 568,62
71	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,729	204,00	352,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

72	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou <i>ověření výšek a směrů</i>	Kč	1,000	9 000,00	9 000,00
73	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě <i>zaměření skutečného provedení</i>	Kč	1,000	10 800,00	10 800,00
74	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00

Krycí list nabídky, hlavní hodnotící kritéria.

Název veřejné
zakázky: „Rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace“

Uchazeč:	Společnost MSO SERVIS - SWIETELSKY	<i>poznámky</i>
sídlo:	Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov	Úplný název Uchazeče dle OR
IČO:		Sídlo uchazeče
právní forma:		Identifikační číslo uchazeče dle ŽL
vypracoval(a):	Ing. Luděk Šebesta, osoba oprávněná jednat za společnost	Právní forma uchazeče
datum:	18.7.2016	Zodpovědná osoba uchazeče
		Datum vypracování nabídky

ř.	POPIS	CELKEM	
	Nabídková cena (dle oceněného soupisu prací - nabídkového rozpočtu, objekty komunikace SO 01, 02 a 03 a dešťová a splašková kanalizace)		
A	Nabídková cena celkem bez DPH	9 489 634,25 Kč	vypíšte
	DPH 21% [Kč]	1 992 823,41 Kč	zkontrolujte
A	Nabídková cena celkem vč. DPH [Kč]	11 482 457,66 Kč	zkontrolujte

Uchazeč odpovídá za správnost výpočtu.
Poznámky Uchazeče:

V Kyjově, dne 18.7.2016

Ing. Luděk Šebesta, osoba oprávněná jednat za Společnost MSO SERVIS - SWIETELSKY
Titul, jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče

Časový a finanční harmonogram stavby "Rekonstrukce d

STAVEBNÍ OBJEKT	PROSTAVĚNOST BEZ DPH V TIS. KČ	ZÁŘÍ				
		36	37	38	39	40
		4 D + mech	4 D + mech	4 D + mech	4 D + mech	3 D + mech
SO 01 - Splašková kanalizace	2 430	podklady	trasa	trasa	trasa	zapravení
SO 02 - Dešťová kanalizace	2 314	2 D + mech			3 D + mech	4 D + mech
		podklady			podklady	trasa
SO 03.1 - Komunikace	3 354					
SO 03.2 - Rozšíření parkovacích ploch a vjezdu	1 078					
SO 03.3 - Dopravní opatření při výstavbě	99	4 D + mech				
		výhybny				
VRN	215					
Prostavěnost CELKEM bez DPH	9 490					

Zahájení : 1.9. 2016

Dokončení : 27.11. 2016

Počet kalendářních dnů : 87

4 D + mech

Počty pracovníků + mechanizace

16

čestové a splaškové kanalizace - Nemocnice TGM Hodonín "

2016

ŘÍJEN			LISTOPAD					PROSINEC			
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
4 D + mech	4 D + mech	4 D + mech									
trasa	trasa	trasa									
	4 D + mech	4 D + mech	6 D + mech	6 D + mech	4 D + mech	6 D + mech	6 D + mech				
	zemní pr.	podklady	obruby, dl.	obruby, dl.	podklady	dlažby	balená				
			4 D + mech	4 D + mech	6 D + mech	6 D + mech	6 D + mech				
			zemní pr.	podklady	obruby, dl.	dlažby	balená				
							3 D + mech				
							demontáže				

Luděk Šebesta, osoba oprávněná jednat za společnost MSO SERVIS - SWIETELSKY

tu
1

4

Pojišťovací zprostředkovatel 1

2 0 1 0 9 4 6 0

Pojišťovací zprostředkovatel 2

Allianz 

POJISTNÁ SMLOUVA

Nezapisujte do ochranné zóny



505566036

Pojištění podnikatelů PRO Podnikatele

Pojistitel Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
 IČO 47 11 59 71, obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815
 www.allianz.cz, NON-STOP +420 241 170 000, info@allianz.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Železavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle
 Variabilní symbol pro platby pojistného je číslo pojistné smlouvy
 Číslo účtu: 2727/2700, konstantní symbol je 3558
 IBAN: CZ852700000000000000002727, SWIFT: BACX CZ PP
 Smluvně zmocněný pojišťovací zprostředkovatel smí inkasovat pojistné
 pouze na inkasní blok Allianz pojišťovny, a. s.

Pojistník (ten, kdo uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu)

Obchodní
firma (nebo
název)

Mso Servis, Spol.S R.O.

Jméno

Příjmení

Titul

Rodné číslo (nebo
datum narození)

Bankovní spojení - č. ú.

IČ

Zapsaný v obchodním
rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Brně

oddíl C

vložka

Adresa sídla (nebo bydliště)

Ulice

Svatoborská

č. popisné

č. orientační

5 9 1 /

8 7

PSČ

6 9 7 0 1

Místo (obec,
část obce)

KYJOV

E-mail

flora@msos.cz

Telefon

+ 4 2 0 7 7 7 7 4 0 1 1 1

Kontaktní adresa

Ulice

Svatoborská

č. popisné

č. orientační

5 9 1 /

8 7

PSČ

6 9 7 0 1

Místo (obec,
část obce)

Kyjov

Pojištěný (ten, kdo je vlastníkem pojištěné věci; vyplňte pouze tehdy, je-li odlišný od pojistníka)

Obchodní
firma (nebo
název)

Mso Servis, Spol.S R.O.

Jméno

Příjmení

Titul

Rodné číslo (nebo
datum narození)

Bankovní spojení - č. ú.

IČ

Zapsaný v obchodním
rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Brně

oddíl C

vložka

Adresa sídla (nebo bydliště)

Ulice

Svatoborská

č. popisné

č. orientační

5 9 1 /

8 7

PSČ

6 9 7 0 1

Místo (obec,
část obce)

KYJOV

E-mail

flora@msos.cz

Telefon

+ 4 2 0 7 7 7 7 4 0 1 1 1

☒ 8. Pojištění odpovědnosti

SJEDNÁNO

I. Základní pojištění odpovědnosti

Limit pojištění plnění

1 0 0 0 0 0 tis. Kč

Spoluúčast

1 0 0 0 0 0 Kč

Celkové roční příjmy firmy

1 8 0 0 0 0 tis. Kč

 Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti (vyjma škody způsobené vadou výrobku)
 Pojištěné činnosti
Roční příjmy
připadající na tyto činnosti

tis. Kč

Pojistné

tis. Kč

 Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti a pro případ škody způsobené vadou výrobku
 Pojištěné činnosti

013 26 - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -

Roční příjmy
připadající na tyto činnosti

tis. Kč

Pojistné

tis. Kč

 Pojištění odpovědnosti za škodu s omezeným rozsahem pojištění krytí (nevýrobní činnosti) v rozsahu stanoveném doložkou DOP 002 (vyjma škody způsobené vadou výrobku)
 Pojištěné činnosti (sazbované podle plochy kanceláří)

Plocha kanceláří

m²

Pojistné

tis. Kč

 Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti (vyjma škody způsobené vadou výrobku)
 Pojištěné činnosti (sazbované jinak než z příjmů)

Pojistná částka budovy

tis. Kč

Počet obyvatel

tis. Kč

Pojistné

tis. Kč

Pojistné

9 3 6 0 0 0 Kč

Základní pojistné za pojištění odpovědnosti

Slevy

Sleva za propojení

tis. Kč

Sleva za spoluúčast

1 1 2 3 2 0 Kč

Sleva za pojistné

3 7 4 4 0 0 Kč

Sleva za obrát

1 8 7 2 0 0 Kč

Pojistné za pojištění odpovědnosti po slevách

Pojistné

2 6 2 0 8 0 Kč

Přirážky

Rozšíření územní působnosti

Spoluúčast

tis. Kč

Přirážka

tis. Kč

SJEDNÁNO

Koefficient

0 %

Koefficient

tis. Kč

Pojistné za pojištění odpovědnosti včetně přirážek

Pojistné

2 6 2 0 8 0 Kč

Rozšíření pojištění odpovědnosti

Dle čl. 9 odst. 7. ZPP-OP: Náhrada nákladů léčení ZP a poskytnutých dávek sociálního pojištění

Limit pojištění plnění

tis. Kč

Spoluúčast

tis. Kč

Pojistné

tis. Kč

Dle čl. 9 odst. 8. ZPP-OP: Škoda způsobená na převzaté věci

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Dle čl. 9 odst. 5. ZPP-OP: Škoda způsobená na věcech zaměstnanců

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Dle čl. 9 odst. 6. ZPP-OP: Škoda nebo újma způsobená při praktickém vyučování

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Škoda způsobená na pronajatých nemovitostech

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Dle čl. 13 ZPP-OP: Škoda způsobená na věci užívané movité

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Dle čl. 14 ZPP-OP: Škoda způsobená na odložené věci a vnesené věci

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Dle čl. 15 ZPP-OP: Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních

tis. Kč

tis. Kč

1 3 0 2 7 Kč

Pojistné celkem za pojištění odpovědnosti

2 8 0 7 0 7 Kč

titulace pojistného

07.04.2016 14:10

505556036

pojištění budov

za pojištění věcí movitých

3. za připojištění budov a věcí movitých

4. za připojištění skla

5. za připojištění elektroniky

6. za připojištění strojního zařízení

7. za pojištění nákladu

8. za pojištění odpovědnosti

9.

celkem pojistné

levy

Obchodní sleva

0 %

Bonus

0 %

Sleva za dlouhodobou smlouvu – 3 roky

0 %

lěžné (roční) pojistné

frekvence placení

☒ roční

☐ pololetní
(0,5 x 1,03)

☒ čtvrtletní
(0,25 x 1,05)

☐ Změna frekvence
placení

plá pojištění (podle sjednané frekvence placení)

POČÁTEK POJIŠTĚNÍ

08

04

2016

Konec pojištění

očekávek pojištění vzniká dnem počátku pojištění uvedeným v pojistné smlouvě a není-li tento den dohodnut, dnem následujícím po dni zaplacení prvního pojistného v plné výši.

první platba

☒ bankovním převodem

☐ poštovní poukázkou

☐ v hotovosti

Doklad č.

následné platby

☒ bankovním převodem

☐ zvláštní smluvní ujednání (příloha ke smlouvě)

údaje o předchozích škodách a pojištěních:

Uveďte počet škod za poslední tři roky:

celkovou výši škod v tis. Kč

Příčiny

Bylo již sjednáno pojištění na některá z uvedených nebezpečí?

☒ ano

pojistitel

Allianz

☐ ne

Byl již odmítnut nějaký návrh na pojištění?

☐ ano

pojistitel

☒ ne

seznam doložek:

Prohlášení pojistníka:

Pojistník svým podpisem stvrzuje, že mu byly s dostatečným časovým předstihem před uzavřením smlouvy předány a že byl seznámen s:

- jinými pojistnými podmínkami (Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/15 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP 1/15, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP 1/15, Doplnkové pojistné podmínky zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním a loupeži DPP-P 1/15),
- záznamem z jednání s klientem, který zachycuje jeho potřeby a sdělení požadavků, a že toto pojištění odpovídá těmto jeho požadavkům, či že byl upozorněn na nesrovnalosti tohoto pojištění se zaznamenanými požadavky.

Pojistník prohlašuje, že tímto pojištěním zabezpečuje svou oprávněnou potřebu ochrany před nebezpečími uvedenými v této smlouvě. V případě, že je pojiستník odlišný od pojištěného, potvrzuje pojiستník, že má zájem i na ochraně této osoby, jejího majetku či jiného zájmu.

Pojistník má povinnost seznámit pojištěné osoby, jsou-li odlišné od pojiستníka, s obsahem smlouvy a všemi dalšími dokumenty, které jsou její součástí, a zavazuje se jim předat kopii pojistné smlouvy v úplném znění.

Pojistník dále prohlašuje, že mu byly poskytnuty nezbytné informace týkající se sjednaného pojištění, zodpovězeny veškeré jeho dotazy a že uvedl všechny údaje týkající se sjednání této pojistné smlouvy pravdivě a že nic podstatného nezamířel. Zároveň prohlašuje, že veškerá jeho prohlášení uvedená v této smlouvě a záznamu z jednání jsou pravdivá. Pojistník se zavazuje oznámit pojiستiteli veškeré změny údajů vztahujících se k této smlouvě.

Zpracování osobních údajů fyzických osob pojiستitelem a jeho smluvními zpracovateli se provádí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem sjednání a plnění této smlouvy, po dobu její účinnosti a dále po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech závazků. Osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, byly poučeny o svých právech, zejm. že mají právo přístupu k osobním údajům a na opravu těchto údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, nicméně v rozsahu některých, zejména adresních a identifikačních údajů, je nezbytné pro uzavření smlouvy a pro plnění práv a povinností z ní vyplývajících.


Obsahuje-li přijetí nabídky dodatku, výhrady, omezení nebo jiné změny proti původní nabídce, považuje se za novou nabídku. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 z. č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.

Smluvní strany ujednávají, že se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí ustanovení týkající se adhezních smluv (§ 1799 a § 1800 zák. č. 89/2012 Sb.). To neplatí v případě, že pojiستník není podnikatelem ve smyslu § 420 zák. č. 89/2012 Sb.


Pojistník souhlasí, aby jeho adresy uvedené v této pojistné smlouvě byly používány ve všech pojistných smlouvách evidovaných pojiستitelem.




zpracováno



místo sjednání



podpis a razítko pojiستníka



podpis a razítko pojiستovacího zprostředkovatele nebo zaměstnance Allianz pojiستovny, a.s.


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o doložení finančních záruk

Vítězný uchazeč o veřejnou zakázku
„Rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace“
firma: **Společnost MSO SERVIS - SWIETELSKY**
sídlo: Svatoborská 591/87
697 01 Kyjov

prohlašuje,
že doloží finanční záruky dle čl. 14.1 a násl. smlouvy.

V Kyjově 22.8.2016



Ing. Luděk Šebesta
osoba oprávněná jednat za společnost
MSO SERVIS - SWIETELSKY


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o doložení finančních záruk

Vítězný uchazeč o veřejnou zakázku
„Rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace“
firma: **Společnost MSO SERVIS - SWIETELSKY**
sídlo: Svatoborská 591/87
697 01 Kyjov

prohlašuje,
že doloží finanční záruky dle čl. 14.2 a násl. smlouvy.

V Kyjově 22.8.2016



Ing. Luděk Šebesta
osoba oprávněná jednat za společnost
MSO SERVIS - SWIETELSKY

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad
Horní Valy 2, Hodonín

Č.j: MUHOCJ 40818/2016.Koč.STRI.StPo
Spis. zn.: MUHO 7008/2016 OSÚ
Vyřizuje: Tomáš Kočvara, DiS
E-mail: kocvara.tomas@muhodonin.cz
Telefon: 518 316 135

Hodonín, dne: 14. 6. 2016

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), rozhodl ve věci žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: **Stavební úpravy hlavní příjezdové komunikace a chodníku v areálu NTGM Hodonín** na pozemcích stavební parcela parcelní číslo 2699 a pozemková parcela parcelní číslo 1732/13 v katastrálním území Hodonín, kterou podal žadatel - Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace (IČO - 00226637), Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín, v zastoupení společností GEPROSTAV projekce s.r.o. (IČO - 29221714), Plučárna 3832/1a, 695 01 Hodonín, takto:

Stavba:

Stavební úpravy hlavní příjezdové komunikace a chodníku v areálu NTGM Hodonín
na pozemcích stavební parcela parcelní číslo 2699 a pozemková parcela parcelní číslo 1732/13 v
katastrálním území Hodonín.

se podle § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 18c odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

povoluje

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Základní údaje stavby:

Název stavby:	Stavební úpravy hlavní příjezdové komunikace a chodníku v areálu NTGM Hodonín
Místo stavby:	stavební parcela parc. č. 2699 v k. ú. Hodonín a pozemková parcela parc. č. 1732/13 v k. ú. Hodonín
Žadatel:	Nemocnice TGM Hodonín, p. o., Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín
v zastoupení:	GEPROSTAV projekce s.r.o. (IČO - 29221714), Plučárna 3832/1a, 695 01 Hodonín
Projektant:	Ing. Peter Štefančík ČKAIT 1003663
Zhotovitel:	dodavatelsky
Termín výstavby:	zahájení – po nabytí právní moci stavebního povolení

Stručná charakteristika stavby:

Místo stavby se nachází na pozemcích stavební parcela parc. č. 2699 v k. ú. Hodonín a pozemková parcela parc. č. 1732/13 v k. ú. Hodonín. Projektová dokumentace řeší realizaci stavebních úprav hlavní příjezdové komunikace a chodníku v areálu NTGM Hodonín.

Jedná se o stávající účelovou komunikaci provedenou z asfaltobetonu šířky cca 5,5 – 6,0 m, kterou pravostranně lemuje chodník šířky cca 1,5 m rovněž z asfaltobetonu.

Nově bude dopravní obslužnost zajišťovat zpevněná cesta ze zámkové dlažby tl. 8 cm v šířce 6 m (ve staničení 0,000 - 0,175), od staničení 0,175 až po konec úseku (0,224) se šířka komunikace pohybuje v rozmezí 4,35 - 4,75 m. Silnice bude plynule navazovat na stávající komunikaci v ulici Purkyňova a areálové komunikace. Komunikace bude ohraničena silničními obrubami ABO 100/15/25, převýšenými nad vozovku o 10 cm, v místech vjezdu nebo vstupu na chodník bude použita snížená obruba ABO 100/15/15 s přechodovým obrubníkem ABO 100/15/15. Všechny obrubníky jsou uloženy do betonového lože C 20/25 s opěrou. Podél obrubníků, v místě kde bude nová konstrukce, bude položena betonová přídlažba 50/25/8 cm do betonového lože. Příčný sklon komunikace je 2%. Odvodnění z povrchu komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem do dešťových vpustí napojených na areálovou kanalizaci. V trase komunikace je dále navrženo vybudování 4 uličních vpustí a rekonstrukce dešťového prahu napojeného na stávající dešťovou kanalizaci.

Rekonstruovaný chodník bude šířky 1,75 m ze žulové zámkové dlažby tl. 8 cm. V místech vstupů na chodníky bude provedena bezbariérová úprava spolu s provedením varovných pásů z dlažby s odlišnou strukturou. Příčný sklon chodníku je jednostranný 2%. Všechny obrubníky jsou uloženy do betonového lože C 20/25 s opěrou.

Konstrukce komunikace bude ve skladbě

• betonová zámková dlažba vibrolisovaná	80 mm
• ložná vrstva z drti 4/8	40 mm
• podklad z KZC I	100 mm
• podklad ze štěrkodrti 0/63	150 mm
• celkem	370 mm

Konstrukce chodníku bude ve skladbě

• betonová zámková dlažba vibrolisovaná	60 mm
• ložná vrstva z drti 4/8	40 mm
• podklad z KZC I	100 mm
• podklad ze štěrkodrti 0/63	200 mm
• celkem	300 mm

Délka rekonstruované komunikace je 224 m a plocha 1319,16 m², plocha chodníku je 466,12 m².

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Bernát, zodp. projektant Ing. Peter Štefančík ČKAIT 1003663 z 04/2015 ověřené v rámci povolení touto smlouvou, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky, fyzickou resp. právnickou osobou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Termín zahájení stavby, název stavebního podnikatele a jméno stavbyvedoucího bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
3. Stavba bude dokončena do čtyř let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

4. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb, vyhl. č. 104/1997 Sb., která provádí zákon o pozemních komunikacích a příslušné technické normy.
6. Štítek "STAVBA POVOLENA" bude před zahájením stavby umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a tam ponechán až do dokončení stavby. Štítek bude chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné.
7. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby
 - a. vytyčení stavby
 - b. odstranění krytu, obrubníků
 - c. úprava a hutnění zemní pláně
 - d. zřízení podkladní vrstvy
 - e. provedení krytu komunikace
 - f. dokončení stavby
8. Na stavbě musí být během prací veden stavební deník, který bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
9. Po dobu výstavby bude zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být včas projednána s uživateli těchto nemovitostí. Po dokončení veškerých výkopových prací budou dotčené plochy uvedeny do původního, případně smlouveného vztahu a protokolárně předány vlastníkovi.
10. Vlastník stavby je povinen uschovávat úplnou dokumentaci se všemi schvalovacími rozhodnutími týkajícími se stavby. Při změně vlastníka stavby je povinen předat tyto dokumenty svému nástupci. Stavební povolení je závazné i pro právní nástupce.
11. Schválená dokumentace musí být na staveništi k nahlédnutí kontrolním orgánům.
12. Před zahájením stavby musí být vytyčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen geometrický plán nově provedených staveb, pokud jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí.
13. Před započítím zemních prací je nutno požádat vlastníky a správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytyčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými vlastníky nebo správci musí být respektovány. Jedná se o síť ve vlastnictví:
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., vyjádření ze dne 8. 1. 2016 pod č. j. 504974/16

Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.

14. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
15. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v budově a okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum.
16. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů.
17. Po dokončení stavby budou všechny plochy, narušené stavbou, zařízením staveniště, skládkami materiálů, příjezdovými a přísunovými trasami, neprodleně uvedeny do výchozího stavu nebo do stavu, přiměřeného požadavkům nového využití.
18. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství, ve znění pozdějších předpisů. (Obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě.) K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o nezávadné likvidaci odpadů, vzniklých během provádění staveb. Na stavebním pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKO.
19. Před výjezdem ze staveniště musí být učiněna taková účinná opatření, aby nedocházelo ke znečišťování a poškozování pozemních komunikací.
20. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
21. **Při provádění stavby budou dodrženy podmínky obsažené ve stanoviscích následujících dotčených orgánů:**

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – stanovisko ze dne 21. 1. 2016 pod č. j. MUHOCJ 5278/2016 - vyj. spis. zn. MUHO 488/2016 OŽP

Z hlediska ochrany přírody a krajiny - v PD není uvedeno, zda dojde či nedojde ke kácení vzrostlých dřevin, tudíž následující stanovisko orgánu ochrany přírody je vydáváno za předpokladu, že stavba kácení dřevin nevyvolá. V opačném případě by orgán ochrany přírody v této změně spatřoval zásadní rozpor, a bylo by nutné požádat o vyjádření k PD opětovně.

Pro realizaci stavby jsou stanoveny následující podmínky vycházející ze zákona o ochraně přírody:

1. *Při stavbě bude postupováno v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, především s § 7 odst. 1 a normou ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině, zejména:*
 - *k ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů), je nutno stromy v prostoru stavby chránit bedněním asi 2 m vysokým*
 - *před mechanickým poškozením je třeba chránit také koruny stromů, popřípadě je potřeba ohrožené větve vyvázat vzhůru (místa uvázání je nutno rovněž vypošťářovat)*
 - *zařízení staveniště budou umístěna mimo prostor stávajících dřevin minimálně 2,5 m od nich tak, aby nedošlo k jejich poškození*
 - *kořenový prostor dřevin nebude soustavně zatěžován pojížděním ani odstavováním strojů a materiálů*
 - *výkop v blízkosti stromů (v prostoru vymezeném kruhem o poloměru 2,5 m se středem v kmeni stromu) musí být výkop prováděn ručně; kořeny bude možné přerušit ostrým řezem a řezná místa následně zatřít prostředkem k ošetření ran; odkopané kořeny je nutné chránit před nadměrným vysycháním, zejména ve vegetačním období od 15.*

- března do 1. října, a také před účinky mrazu (například obalením jutou nebo vlhčením).

Dále doporučujeme, aby investor kontaktoval vlastníka dřevin, jejichž kořenový prostor bude stavbou dotčen, aby jej s touto skutečností obeznámil, a aby ten posoudil, zda předkládaný záměr má potenciál způsobit poškození těchto dřevin, které by v budoucnu mohlo vyvolat problémy se zajištěním provozní bezpečnosti u těchto dřevin, přičemž zajištění jejich provozní bezpečnosti je povinností vlastníka.

Stanovisko vodoprávního úřadu - z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a zákonem o vodovodech a kanalizacích je předložený záměr možný za podmínky:

1. *Stavební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.*
2. *Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v daném území.*
3. *Provádění zemních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.*

Z hlediska odpadového hospodářství je záměr možný za předpokladu dodržení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

Odpady, které budou vznikat při rekonstrukci, musí původce odpadů zabezpečit před nežádoucím odcizením, znehodnocením nebo únikem a shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí.

Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti se zákon, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon o odpadech nevztahuje.

Jinak musí být nakládáno se zeminami v souladu se zákonem o odpadech a vyhlášky 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Z hlediska ochrany ovzduší sdělujeme: předložený záměr je možný. Při realizaci stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší a veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace (IČO - 00226637), Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín

Odůvodnění

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad obdržel dne 18. 5. 2016 žádost o vydání stavebního povolení.

Žádost byla doložena následujícími doklady:

- stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územního odboru Hodonín ze dne 16. 3. 2016 pod ev. č. HSBM – 2 – 3 – 34/5 – POKŘ – 2016
- stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, územního pracoviště Hodonín ze dne 25. 1. 2016 pod č. j. KHSJM 02935/2016/HO/EPID
- stanovisko Městského úřadu Hodonín, odboru životního prostředí ze dne 21. 1. 2016

- pod č. j. MUHOCJ 5278/2016 OŽP – vyj.
- stanovisko Městského úřadu Hodonín, odboru investic a údržby ze dne 2. 2. 2016 pod č. j. MUHOCJ 10284/2016
- vyjádření společnosti E.ON Servisní, s. r. o., ze dne 20. 1. 2016 pod zn. E7456 - 16098350
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 8. 1. 2016 pod č. j. 504974/16
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., ze dne 128. 1. 2016 pod zn. 2/Ho/2016/62
- vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., ze dne 19. 1. 2016 pod zn. 5001234321
- vyjádření společnosti Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o., ze dne 4. 4. 2016 pod č. j. 3511/2016 – Ho/LiOl
- projektová dokumentace

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad opatřením vydaným dne 23. 5. 2016 pod č. j. MUHOCJ 36104/2016.Koč.STRI.Ozná oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 10 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší:

- žadateli, kterým je Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace (IČ - 00226637), Purkyňova 2731/11, 695 26 Hodonín, v zastoupení společností GEPROSTAV projekce s.r.o. (IČ - 29221714), Plučárna 3832/1a, 695 01 Hodonín
- vlastníkově pozemků stavební parcela parcelní číslo 2699 a pozemková parcela parcelní číslo 1732/13 v katastrálním území Hodonín (a staveb na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn – Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

a dále vlastníkům sousedních pozemků (a staveb na nich), jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k těmto pozemkům (a stavbám na nich) může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno, a to:

- vlastník pozemků pozemkové parcely parc. č. 1732/1, 1732/12, 1732/15 a 4785 v k. ú. Hodonín – Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou, společnostem:

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům (a stavbám na nich) nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Zjistil, že projektová dokumentace je zpracována oprávněnou osobou, kterou je Ing. Peter Štefančík, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČAKIT 1003663, a dále zjistil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací (odůvodnění souladu s územním plánem je součástí odůvodnění tohoto rozhodnutí).

Navržený záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování i charakterem území, s požadavky stavebního zákona i požadavky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu. Rovněž je řešen příjezd ke stavbě, který je po stávající komunikaci na ul. Purkyňova a po areálových komunikacích.

Stavební úřad dále zjistil, že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, které k záměru vydaly souhlasná stanoviska. Případné podmínky dotčených orgánů zapracoval stavební úřad do výrokové části tohoto rozhodnutí, čímž zajistil dodržení podmínek a soulad s právními předpisy. Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby, nezjistil rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů ani s obecnými požadavky na výstavbu.

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Soulad stavby s vydanou územně plánovací dokumentací:

Záměr se nachází v ploše občanského vybavení – veřejná infrastruktura – ozn. OV

Hlavní využití:

- plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení související s občanským vybavením, které je nezbytné pro zajištění a ochranu základního standardu a kvality života obyvatel a jejichž existence je v zájmu státní správy a samosprávy.

Přípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící pro školská, vzdělávací a výchovná zařízení včetně souvisejících staveb (např. ubytování), sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, církevní zařízení, veřejnou správu a administrativu, ochranu obyvatelstva, vědu a výzkum
- pozemky sídelní zeleně různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační)
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury
- pozemky veřejných prostranství

Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

Podmíněně přípustné využití:

- bydlení za podmínek, že
 - je součástí víceúčelového objektu občanského vybavení a zabírá plochu menší než občanské vybavení
 - se jedná o osoby zajišťující dohled, nebo majitele zařízení (bez možnosti pronájmu k bydlení další osobě)
 - nebude vymezen chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb z hlediska ochrany před nepříznivými účinky hluku a vibrací, bude vymezen pouze chráněný vnitřní prostor
 - nedojde k omezení využití sousedních pozemků z důvodů zajištění pohody tohoto bydlení; pro posuzování je rozhodující stávající stav popř. již vydané územní rozhodnutí nebo stavební povolení

- stavby doplňující bydlení za podmínky, že neomezí hlavní funkci
- zařízení kultury a to za podmínky, že splní hygienické limity pro hluk a vibrace
- terénní úpravy, vodní díla (např. rybník, studna..), změny druhů pozemků a úprava pozemků s vlivem na vsakování vody za podmínky, že neomezí hlavní funkci

Stavba bude po dokončení sloužit jako příjezdová komunikace a chodníky pro přístup a příjezd do areálu nemocnice – jako součást dopravní infrastruktury. Záměr je tedy v souladu s platným územním plánem Hodonín vydaným zastupitelstvem města Hodonína dne 30.10.2012 pod usnesením č. 1371 formou opatření obecné povahy č. 2/2012 s nabytím účinnosti dne 23.11.2012.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

otisk úředního razítka

Tomáš Kočvara, DiS. v. r.
referent stav. úřadu

Rozdělovník

Účastníci stavebního řízení

Obdrží jednotlivě – účastníci stavebního řízení dle § 109 zákona č. 183/2006 Sb.

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín
v zastoupení: GEPROSTAV projekce s.r.o., Plučárna 3832/1a, 695 01 Hodonín
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno - Veveří, 602 00 Brno
Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

Dotčené orgány - doručení jednotlivě:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, tř. Bří Čapků 3233/3,
695 01 Hodonín
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, územní pracoviště Hodonín, Plučárna 1/1a,
695 27 Hodonín
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. f) dle pozn. 2 sazebníku ve výši 5 000 Kč byl zaplacen převodem na účet dne 13. 6. 2016.

Příloha:

Příloha pro stavebníka (bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- projektová dokumentace s ověřovací doložkou
- štítek „stavba povolena“

Realizační tým – seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,
se sídlem Brno, Jahodová ulice 60, PSČ: 620 00,
IČ: 48 03 55 99,
registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená : panem Ing. Tomášem Hrabinou, ředitelem oblasti Hodonín na základě plné moci
r.č. 740728/5721, bytem U Kapličky 1180, 696 11 Mutěnice
panem Ing. Jiřím Štukavcem, výrobně-technickým ředitelem oblasti Hodonín na základě plné moci
r.č. 810909/4312 , bytem Brněnská 4187/22a, 695 01 Hodonín

jako společník ve „Společnosti MSO SERVIS – SWIETELSKY“ uchazeče o veřejnou zakázku na zhotovení stavby:

„REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE“

PROHLAŠUJE,

že uvedené osoby:

Ing. Radek Charvát - hlavní stavbyvedoucí
(autorizovaný technik v oboru dopravní stavby),

Ing. Robert Prokipčák - stavbyvedoucí
(autorizovaný technik v oboru vodohospodářské stavby),

Mgr. Přemysl Berka – technik řízení kvality
(certifikát manažera kvality) a

Miloš Jirků – technik BOZP
(koordinátor BOZP)

jež budou osobami pověřenými vedením stavby, jsou zaměstnanci uchazeče
tzn. firmy SWIETELSKY stavební s.r.o.


Osvědčení a životopisy viz přílohy a Certifikát SCSD

V Hodoníně dne 22.8.2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

.....

Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín

.....

Ing. Jiří Štukavec
výrobně-technický ředitel

Realizační tým – seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,
se sídlem Brno, Jahodová ulice 60, PSČ: 620 00,
IČ: 48 03 55 99,
registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená : panem Ing. Tomášem Hrabinou, ředitelem oblasti Hodonín na základě plné moci
r.č. 740728/5721, bytem U Kapličky 1180, 696 11 Mutěnice
panem Ing. Jiřím Štukavcem, výrobně-technickým ředitelem oblasti Hodonín na základě plné moci
r.č. 810909/4312 , bytem Brněnská 4187/22a, 695 01 Hodonín

jako společník ve „Společnosti MSO SERVIS – SWIETELSKY“ uchazeče o veřejnou zakázku na zhotovení stavby:

„REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE“

PROHLAŠUJE,
že uvedená osoba:

Ing. Marek Říha – společnost Lankašová Marie s.r.o. Zeměměřičská kancelář
(osoba oprávněná ověřovat výsledky zeměměřičských činností)


jež bude vykonávat geodetickou činnost, není zaměstnancem uchazeče, jedná se o subdodavatele.

Osvědčení a smlouva o dílo viz Certifikát SCSD str. 29

V Hodoníně dne 22.8.2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová ulice 60, 620 00 Brno


.....
Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín


.....
Ing. Jiří Štukavec
výrobně-technický ředitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.^①
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032