

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 17 – 2015
Přístavba rehabilitace Boskovice

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění na
základě písemné výzvy objednatele

mezi

Objednatelem:

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

Křetín 12, 679 62 Křetín

GE Money bank

174-433004-664/0600

00386766

neplátce

MUDr. Kateřina Bednaříková, ředitelka

Ing. Iva Konupková, vedoucí technicko-ekonomického úseku

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

vedený u rejstříkového soudu:

**Společnost STAVKOM, spol. s.r.o. a SULKOM s.r.o.
pro Přístavbu rehabilitace Boskovice**

Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice

ČSOB a.s., pobočka Boskovice

153213824/0300 a 199797300/0300

416 04 041 a 276 70 309

CZ41604041 a CZ27670309

Ing. Petr Vyskočil a Pavel Lajšner - jednatele

Ing. Petr Vyskočil a Pavel Lajšner

OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2539 a 50610

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 8. Smlouvy o dílo č. 17-2015 ze dne 10. 11. 2015 na realizaci akce „**Přístavba rehabilitace Boskovice**“. Tímto dodatkem č. 1 dochází k následující změně smlouvy o dílo:

Přílohy dodatku ke smlouvě o dílo: Změnové listy č. 1 až 10

Zhotovitel:

V Boskovicích dne 30. 6. 2016



Ing. Petr Vyskočil
jednatel



Pavel Lajšner
jednatel

Objednatel:

V Boskovicích dne 30. 6. 2016



MUDr. Kateřina Bednaříková
ředitelka

Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace
Křetin 12, 679 02 Křetin
IČ: 00386706
tel.: 516 470 723, 516 470 447

Změna článku I. – Předmět smlouvy

Na základě rozšíření předmětu díla v důsledku dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby na základě objektivně nepředvídaných okolností, jejichž provedení je nezbytné pro zdárné dokončení díla jako celku, dochází ke změně a doplnění čl. I. odst. 2.i. Smlouvy, který po změně a doplnění nově zní takto:

Dílem dle čl. I., odst. 2.i. této smlouvy je provedení stavebních prací na pracovišti Dětské léčebny pohybových poruch v Boskovicích dle projektové dokumentace spolu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem: Přístavba rehabilitace Boskovice, vypracovaná panem Ing. Milanem Hylšem, sídlem Bílkova 2390/70, 680 01 Boskovice, z května 2015 a dále v souladu se Změnovými listy č. 1 až 4 (dále jen „Dílo“).

Změna článku V. – Lhůty plnění

Znění odst. 1.ii. se nahrazuje následujícím zněním:

Dokončení stavby, předání a převzetí prostoru staveniště ve lhůtě do 25. 7. 2016.

Znění odst. 1.iii. se nahrazuje následujícím zněním:

Předání a převzetí díla do 31. 8. 2016.

Termíny dokončení stavby a díla se prodlužují z důvodu časového posunu průběhu prací v důsledku nepříznivých klimatických podmínek během zimního období (nízké teploty, sníh, námraza). V období nepříznivých klimatických podmínek byly práce přerušeny, tak aby nebylo ohroženo dodržení technologických postupů při provádění jednotlivých prací. Práce opět pokračovaly, když venkovní teploty (a to i v noci) neklesly prokazatelně pod 5 °C ve třech po sobě následujících dnech.

Změna článku VI. – Cena díla

Na základě Změnových listů zhotovitele č. 1 až 4 a v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 6.iv. se mění cena díla v rozsahu provedených více/méně prací dle položkových rozpočtů zhotovitele. Tímto dochází **ke změně čl. IV. odst. 1. Smlouvy** ohledně výše ceny díla, který po změně obsahuje tyto údaje:

Původní cena díla bez DPH	17.195.104,- Kč
Cena prací dle změnových listů č. 1až 10	671.323,- Kč
Cena díla bez DPH	17.861.427,- Kč
DPH 21%	3.750.900,- Kč
CENA DÍLA CELKEM S DPH	21.612.327,- Kč

II. Závěrečná ustanovení

- a) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky opatřené originálem otisku razítka a podpisem.
- c) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.
- d) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.