

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. 164S115

uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 9. 2016:

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

sídlem Kudelova 1855/8, 662 51 Brno
zastoupený Ing. arch. Pavel Sáňka, ředitel školy
IČ: 00559466, DIČ: CZ00559466
(dále jen „objednatel“)

a

CERGOMONT s.r.o.

se sídlem Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
zastoupená Ing. Josefem Vrbou, jednatelem
IČO: 46993223, DIČ: CZ 46993223
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.:263314829/0300
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8683
(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

I.1. Na základě smlouvy o dílo čl. XXI, odst. 3, uzavírají smluvní strany tento dodatek, upřesňující termín dokončení díla.

II. Předmět dodatku

II.1. Na základě oboustranně odsouhlasené dohody smluvních stran dochází ke změně harmonogramu plnění díla.

II.2. Článek V. Doba plnění se doplňuje o bod 8:

8. Obě strany se dohodly, že zahájení vytápění objektu objednatele bude zahájeno nejpozději 1. týden v listopadu 2016 za předpokladu, že horkovodní přípojka bude připravena k dodávkám tepla ze strany objednatele nejpozději do 25.10.2016. Dílčí termíny provádění díla jsou obsaženy v harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. Kromě změn výslovně uvedených v tomto dodatku zůstává smlouva o dílo platná a účinná v původním znění.
2. Ustanovení v tomto dodatku nabývají platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Aktualizovaný harmonogram postupu prací.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že ujednání v něm obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

V Brně dne 3.10.2016

za objednatele
Ing. arch. Pavel Sáška
ředitel školy



V Blansku dne 30.9.16

za zhotovitele
Ing. Josef Vrba
jednatel CERGOMONT s.r.o



Časový harmonogram - revize 1															
Rekonstrukce výměníkové stanice Kudelova 8, Brno															
Termín realizace: 19.9.2016 až 10.12.2016															
		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Název etapy															
Stavební úpravy															
Demontáže															
Rozdělovač sběrač - výroba a montáž, vystrojení															
Objektová předávací stanice - výroba															
Objektová předávací stanice - montáž a dopojení															
Potrubí, armatury															
Expanze															
Dodávka měřiče tepla - součinnost TB															
Rozváděč elektro - výroba															
Elektroinstalace pro oběhová čerpadla															
Elektroinstalace - dodávky a montáž															
Měření a regulace - dodávka a montáž															
Nátěry a izolace															
Spuštění vytápění bez MaR															
Zkušební provoz															
Vyzkoušení a předání															

V Blansku dne 16.9.2016

V Brně dne 3.10.2016

Josef Vrba
jedenatel

Č. PRG 1001111111
S. Ková 1052/1111111111
Blansko
DIČ: 46993223

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
STAVEBNÍ BRNO,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Kudelova 8, 662 51 Brno, Tel. 545 321 210 (1)