

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

***II/380 Tuřany – Telnice – Moutnice, extravilán –
DÚR, IČ, DSP, IČ, PDPS, SP***

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 709 32 581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.

sídlem Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského obchodního soudu v Brně
zastoupena Ing. Vítem Rybákem, jednatelem

IČO 25325680
oddíl C, vložka 25818

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 21.12.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli, na základě oboustranné dohody na výrobních výběrech o změně kategorie z původní S 7,5 na S 9,5, na tomto Dodatku č.1.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. I. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Účelem této smlouvy je příprava projektové dokumentace pro zajištění obnovy silniční sítě v Jihomoravském kraji. Zpracování dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDSP, SP bude provedeno dle investičního záměru zpracovaného firmou Linio Plan, s. r.o., z května 2013. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení na uvedenou akci. 1., 2. a 3. stavba budou navrženy v kategorii S 9,5 na základě jednání ze dne 27.6.2016.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. II. odst. 12., který se doplňuje o bod vi. a nově zní:

12. Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí DÚR budou následující položky:

- i. dendrologický průzkum,
- ii. geologický průzkum (včetně všech souvisejících činností nutných pro jeho provedení),
- iii. ověření existence a polohy inženýrských sítí,
- iv. průzkum inženýrských sítí,
- v. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu,
- vi. pedologický průzkum.

Číslo smlouvy objednatele: 812/2015

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku objednatele: 489/2016

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy a studie mimo pedologického průzkumu a výškopisného a polohopisného doměření křižovatek a 3 propustků	do 120-ti dnů od uzavření této smlouvy
Koncept DÚR, pedologický průzkum a výškopisné a polohopisné doměření křižovatek a 3 propustků	do 15.9.2016
Konečná DÚR, IČ	do 30-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept DSP a SP	do 120-ti dnů po vydání územního rozhodnutí nebo doručení výzvy objednatele dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy
Konečná DSP, SP a IČ	do 30-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept PDPS, SP	do 30-ti dnů po vydání stavebního povolení nebo doručení výzvy dle článku VII. odst.1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP	do 30-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1 652 000,- Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 - kalkulace ceny.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 23. 8. 2016


Ing. Vít Rybák

jednatel společnosti

RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,

spol. s r. o.

Havlíčková 25a, 602 00 Brno


IČO: 25 32 56 80

07 -10- 2016
V Brně, dne

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Trojohradská 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

Číslo smlouvy objednatele: 812/2015

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku objednatele: 489/2016

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho dendrologický průzkum	40 000
z toho pedologický průzkum	28 000
z toho geologický průzkum	80 000
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	10 000
z toho průzkum inženýrských sítí	10 000
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	168 000
z toho diagnostika vozovky	84 000
z toho diagnostika mostu č. 380-005, 007 a 008	140 000
Průzkumy a studie celkem	560 000
DÚR	508 000
DSP	
z toho záborový elaborát	120 000
DSP celkem	300 000
PDPS celkem	120 000
Soupis prací	
z toho soupis prací pro DSP	38 000
z toho soupis prací pro PDPS	26 000
Soupis prací celkem	64 000
Inženýrská činnost celkem	100 000
z toho IČ pro DÚR	70 000
z toho IČ pro DSP	30 000
CENA CELKEM BEZ DPH	1 652 000

V Brně, dne 23.8.2016

Ing. Vít Rybák

jednatel společnosti

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r.o.
Havlíčková 25a, 602 00 Brno
IČO: 25 32 56 80

RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.