

III/37443 BLANSKO-KLEPAČOV

Číslo smlouvy objednatele: 209/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele: 217/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 539/2016

Číslo smlouvy zhotovitele 16 048

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO III/37443 BLANSKO-KLEPAČOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupený Přemyslem Veselým, jednatelem

IČO 25342100

oddíl C, vložka 27069

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 31.5.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 9.6.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění posunu termínu pro dokončení a předání stavby:

- nutnost provedení stabilizace zářezových svahů po sesuvu.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 15 dnů od výzvy objednatele |
| 2. Dokončení a předání stavby | do 31.12.2016 |
| 3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | do 30 dnů od dokončení stavby |
| 4. Předání a převzetí geometrických plánů | do 60 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

6.281.842,94 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodli, že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č.1 – vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, dne 30-05-2016

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 602 00 Brno
IČ: 25342100, IČ: CZ25342100

.....
Přemysl Veselý

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žitná 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 52 181 (2)

.....
Ing. Jan Zouhar

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č.1 – vyčíslené vícepráce

Projekt: III/ 374 43 Blansko - Klepačov

Rozpočet dle Dodatku č.2			
I. Rekapitulace stavby - investor SÚS		Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH
SO 101	Rekonstrukce	7 286 363,41	6 034 702,94
		6 021 787,94	12 915,00
		6 021 787,94	6 034 702,94
		7 286 363,41	7 301 990,56
		6 021 787,94	7 301 990,56

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady - investor SÚS			
Objekt	Popis	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	Ostatní náklady	104 060,00	86 000,00
	Vedlejší náklady	194 979,40	161 140,00
		299 039,40	247 140,00
		299 039,40	299 039,40
		247 140,00	299 039,40

Rekapitulace stavby			
Finanční náklady projektu celkem		Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
		12 915,00	7 601 029,96
		6 268 927,94	6 281 842,94
		7 585 402,81	7 601 029,96

ASPE 9

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 1 III/37443 Blansko - Klepačov
číslo a název SO: SO 101 Rekonstrukce
číslo a název rozpočtu: SO 101 Rekonstrukce

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianty položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
						7	8
			Zemní práce				
3	11120		ODSTRANĚNÍ KROVIN likvidace v režii zhotovitele 300=300,000 [A] odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování Zemní práce	M2	615,000	21,00	12 915,00

12 915,00

Celkem
12 915,00 Kč