

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO III/4203 ŠAKVICE MOSTY 4203-3,4 NAD ŽK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

**„Šakvice mosty – Firesta + D.I.S.“
se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno**

zastoupená

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (jako vedoucí společník)

sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavel Borek, člen představenstva

IČO 25317628
oddíl B , vložka 2144

a

D.I.S., spol. s r.o. (jako společník)

Se sídlem Brno - Královo Pole, Křížkova 3009/72a, PSČ 612 00
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Milan Halouzka, prokurista

IČO 46975616
oddíl C, vložka 7650

(dále jen společně jako zhotovitel)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 25.7.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. IX. odst. 4. písm. vii., který se mění a nově zní:

vii. doklady o likvidaci – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 13. tohoto článku.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. IX., který se doplňuje o odst. 13, který zní:

13. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:

- i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
- ii. Název původce odpadu.
- iii. Datum a čas uložení odpadu.
- iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
- v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).
- vi. Původ odpadu (název stavby).
- vii. Název odpadu.
- viii. Kód odpadu.
- ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
- x. Kdo odpad převzal.

xi. Kdo odpad odevzdal.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. XV. odst. 13., který se doplňuje o bod vi. a nově zní:

13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

- i. Položkový rozpočet (ocenený soupis prací).
- ii. Harmonogram prací finanční a věcný.
- iii. Kontrolní a zkušební plán.
- iv. Oprávněné osoby objednatele.
- v. Oprávněné osoby zhotovitele.
- vi. Vzor změnového listu.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je nová Příloha vi. Smlouvy - Vzor změnového listu.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodli, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne

V Brně, dne

27.10.2019

Ing. Pavel Borek

člen představenstva


FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 63 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: C225317628

Milan Halouzka,

prokurista

D.I.S., spol. s r.o.


D.I.S., spol. s r.o.
Křižkova 1009/2
612 00 BRNO
IČ: 469 5 516

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínova náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)1*

Příloha č.6 - Vzor změnového listu

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba:		Číslo změny:	
		Datum:	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby:			
Od kaz.			
Popis změny:			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba:	Číslo změny:
	Datum:
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla <input type="checkbox"/>
	Změna dokončení stavby <input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	Kč (bez DPH)
Vícepráce	Kč (bez DPH)
Méněpráce	Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	kalendářních dní
zkrácení lhůty o	kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	