

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO REKONSTRUKCE NMB – SOP 01.6 A SOP 01.7

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: **Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace**
se sídlem: Pod Klášteřem 55/17, 679 61 Letovice
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 10930631/0100
IČO: 00387134
DIČ: neplátce DPH
zastoupený ve věcech smluvních: MUDr. Drahoslavou Královcovou, ředitelkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Ludmilou Čadkovou, vedoucí ekonomicko-správního úseku
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1250

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **SULKOM s.r.o.**
se sídlem: Knínice 330, 679 34 Knínice
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 199797300/0300
IČO: 27670309
DIČ: CZ27670309
zastoupený ve věcech smluvních: Pavel Lajšner
zastoupený ve věcech technických: Petr Trnka
vedený u rejstříkového soudu: v Brně, oddíl C, vložka 50610

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.

Preambule

V průběhu provádění stavebních prací došlo ke vzniku dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky s názvem: „**Rekonstrukce NMB – SOP 01.6 a SOP 01.7**“. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatku“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku je úprava předmětu plnění a celkové ceny díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že předmět stavby, definovaný v čl. II Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem rozšíří o dodatečné stavební práce a zúží o stavební práce, které nebudou provedeny. Druh, rozsah a cena dodatečných stavebních prací je definována přílohou č. 1 tohoto Dodatku – Rozpočty ke změnovým řízením.
3. Dodatkem se na základě výše popsanych změn předmětu plnění mění celková cena díla uvedená v čl. VI Smlouvy o dílo takto:

Cena dodatečně vzniklých stavebních prací na objektu SOP 01.6:

Cena bez DPH	547.642,-Kč
DPH 21%	115.004,82 Kč
Cena celkem včetně DPH	662.646,82 Kč

Cena prací, které nebyly provedeny na objektu SOP 01.6:

Cena bez DPH	566.915,-Kč
DPH 21%	119.052,15 Kč
Cena celkem včetně DPH	685.967,15 Kč

Cena objektu SOP 01.6 dle Dodatku:

Cena bez DPH	4.335.754,-Kč
DPH 21%	910.508,34 Kč
Cena celkem včetně DPH	5.246.262,34 Kč
Cena celkem po zaokrouhlení	5.246.263,- Kč

Cena dodatečně vzniklých stavebních prací na objektu SOP 01.7:

Cena bez DPH	409.393,-Kč
DPH 21%	85.972,53 Kč
Cena celkem včetně DPH	495.365,53 Kč

Cena prací, které nebyly provedeny na objektu SOP 01.7:

Cena bez DPH	409.393,-Kč
DPH 21%	85.972,53 Kč
Cena celkem včetně DPH	495.365,53 Kč

Cena objektu SOP 01.7 dle Dodatku:

Cena bez DPH	3.342.297,-Kč
DPH 21%	701.882,37 Kč
Cena celkem včetně DPH	4.044.179,37 Kč
Cena celkem po zaokrouhlení	4.044.179,- Kč

Cena díla celkem dle Dodatku:

Cena bez DPH	7.678.051,- Kč
DPH 21%	1.612.390,71Kč
Cena celkem včetně DPH	9.290.441,71 Kč
Cena celkem po zaokrouhlení	9.290.442,- Kč

4. Cena za provedené dílo je dohodou smluvních stran stanovena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

5. Předmětem tohoto Dodatku je úprava znění článku V. Cena díla, odst. 6. i. Způsob sjednání změny ceny. Objednatel upravuje uvedenou cenovou soustavu ve vzorci pro výpočet jednotkové ceny. Sazebník ÚRS PRAHA, a.s. nahrazuje sazebníkem RTS, a.s., v němž byl zpracován Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Nově čl. V. Cena díla, odst. 6. i. zní:

6. Způsob sjednání změny ceny

- i. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena prací či dodávek	=	Cena obdobných prací, nebo cena příslušného stavebního objektu nejsou-li obdobné práce v rozpočtu obsaženy, anebo cena stavby nejsou-li obdobné práce ani příslušný stavební objekt v rozpočtu obsažen
Cena uvedená v sazebníku RTS, a.s..	=	Cena uvedená v sazebníku RTS, a.s.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočty ke změnovým řízením

Rozpočty k SOP 01.6:

- Rozpočet č. 1 - Podlahy
- Rozpočet č. 2 - Střešní okna, vikýře
- Rozpočet č. 3 - Protipožární opatření
- Rozpočet č. 5 - Elektro VP

Rozpočet k SOP 01.7:


- Rozpočet č. 4 - Rampy

V Letovicích, dne 19. 8. 2016

Pavel Lajšner
jednatel


SULKOM s.r.o.
679 34 Klnice 330
DIČ: CZ27670309, IČ: 27670309

V Letovicích, dne 19. 8. 2016


MUDr. Drahoslava Královcová
ředitelka

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,
příspěvková organizace
679 61 LETOVICE, Pod Klášterem 17
IČO: 00387134, tel.: 516 426 116

PŘÍLOHA Č. 1 ROZPOČTY KE ZMĚNOVÝM ŘÍZENÍM

Rozpočty k SOP 01.6:

- Rozpočet č. 1 - Podlahy
- Rozpočet č. 2 - Střešní okna, vikýře
- Rozpočet č. 3 - Protipožární opatření
- Rozpočet č. 5 - Elektro VP

Rozpočet k SOP 01.7:

- Rozpočet č. 4 - Rampy

SOP 01.6 PODLAH-1

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **96** **III.etapa rekonstrukce nemocnice Letovice**

Objekt: **01.6** **SOP půdní vestavba u oddělení "C"**

Rozpočet: **1** **Podlahy 01.6**

Objednatel: **Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,p.o.**

IČO: **00 387134**

DIČ:

Zhotovitel: **SULKOM, s.r.o. Knínice 330**

IČO: **27670309**

679 34 Knínice

DIČ: **CZ27670309**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-80 161,93
PSV			34 897,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-45 264,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-45 264,21 CZK
Základní DPH	21 %	-9 505,00 CZK

Zaokrouhlení

0,21 CZK

Cena celkem s DPH

-54 769,00 CZK

v Letovicích dne

dne

1. 7. 2016

SULKOM s.r.o.
679 34 Knínice 330
DIČ: CZ27670309, IČ: 27670309

Za zhotovitele


Ing. Ivan Kleinbauer, aut. ing.
INŽENÝRSKÉ A PROJEKTOVÉ SLUŽBY
LESNÍ 18, 673 01 BLANSKO

Za objednatele

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,
příspěvková organizace
679 61 LETOVICE, Pod Klášterem 17
IČO: 00387134, tel.: 516 426 116

Ing. Ludmila Čadková

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-255 718,37	565
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			175 556,44	-388
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			-11 747,70	26
762	Konstrukce tesařské	PSV			13 431,60	-30
767	Konstrukce zámečnické	PSV			33 213,82	-73
Cena celkem					-45 264,21	100

Položkový rozpočet

S:	96	III.etapa rekonstrukce nemocnice Letovice
O:	01,6	SOP půdní vestavba u oddělení "C"
R:	3	Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				-255 718,37
	1 411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	11,24550	-2 442,00	-27 461,51
	2 411354255R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 0,8 mm	m2	190,00000	-488,00	-92 720,00
	3 413941121RT3	Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12, včetně dodávky profilu I č. 12	t	0,10400	-28 149,00	-2 927,50
	4 413941123RT2	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, včetně dodávky profilu I č. 14	t	0,51900	-27 512,00	-14 278,73
	5 413941123RT3	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, včetně dodávky profilu I č. 16	t	0,16600	-27 512,00	-4 566,99
	6 413941123RT5	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, včetně dodávky profilu I č. 20	t	1,61500	-28 168,00	-45 491,32
	7 953944116R00	Vstřelování hřebů, typu A, D 8 x 30 až 70 mm	kus	760,00000	-54,00	-41 040,00
	8 4113611921RT4	Výztuž stopů svařenou sítí z drátů tažených, svařovaná síť - drát 6,0mm, oka 100/100mm	t	0,96000	-28 367,00	-27 232,32
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				175 556,44
	9 631416221RT4	Mazanina samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm, anhydritová	m3	6,32000	-6 560,00	-41 459,20
	10 631571014R00	Zřízení násypu pod podlahy tl. do 20 mm	m2	315,00000	20,54	6 470,10
	11 632415104RT2	Potěr samonivelační tl. 4 mm, vyrovnávací	m2	116,60000	-233,00	-27 167,80
	12 632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	126,40000	-23,00	-2 907,20
	13 635111022R00	Podlaha 2E22, desky 12,5 +12,5 mm	m2	126,00000	493,89	62 230,14
	14 28375328R	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 100mm tl. 5 mm	m	823,10000	3,13	2 576,30
	15 28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150S	m3	16,35000	2 371,65	38 776,48
	16 311761100R	Spona HD 7945 CNK geh.DIN	1000 ks	30,00000	323,72	9 711,60
	17 585820001R	Tmel lepicí Rifix bal. po 40 kg	kg	378,00000	7,63	2 884,14
	18 58761600R	Vyrovnávací podsyp 0-4 mm bal. 50 l	kg	3 758,00000	12,81	48 139,98
	19 595920310R	Deska sádrovlák. - tmel. spára Rigidur 12,5/2000	m2	415,00000	183,86	76 301,90
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
	20 990-001	Příplatek za přesun materiálu suchých podlah	kpl	1,00000	58 900,00	58 900,00
	21 990-001 o	Příplatek za přesun ocelových nosníků do prostoru půdy	kpl	1,00000	-58 900,00	-58 900,00
Díl:	713	Izolace tepelné				-11 747,70
	22 713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	130,00000	26,31	3 420,30
	23 713121111RU6	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, tl. 25/20 mm	m2	126,40000	-120,00	-15 168,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				13 431,60
	24 762512115R00	Položení desek na pero a drážku	m2	126,00000	106,60	13 431,60
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				33 213,82
	25 998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	571,76400	5,00	2 858,82
	26 767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce, 10 - 50 kg/kus - táhla	kg	467,00000	65,00	30 355,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **96** **III. etapa rekonstrukce nemocnice Letovice**Objekt: **01.6** **SOP půdní vestavba u oddělení "C"**Rozpočet: **2** **Střešní okna, vikýře**Objednatel: **Nemocnice Milosrdných bratří Letovice.p.o.**IČO: **00 387134**

DIČ:

Zhotovitel: **SULKOM s.r.o. Knínice 330**IČO: **27670309****679 34 Knínice**DIČ: **CZ27670309**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			20 213,00
PSV			-22 593,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 380,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 380,58 CZK
Základní DPH	21 %	-500,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,42 CZK

Cena celkem s DPH**-2 881,00 CZK**

v


Suloněvek

dne

12. 4. 2016

SULKOM s.r.o.
679 34 Knínice 330
DIČ: CZ27670309, IČ: 27670309

Za zhotovitele



Za objednatele

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,
příspěvková organizace
679 61 LETOVICE, Pod Klášterem 17
IČO: 00387134, tel.: 516 425
Ing. Ludmila Čadková

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311	Sádrokartonové konstrukce	HSV			22 589,00	-949
96	Bourání konstrukcí	HSV			-2 376,00	100
762	Konstrukce tesařské	PSV			22 718,42	-954
763	Dřevostavby	PSV			-41 516,00	1 744
764	Konstrukce klempířské	PSV			-54 742,00	2 300
765	Krytiny tvrdé	PSV			30,00	-1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			50 916,00	-2 139
Cena celkem					-2 380,58	100

Položkový rozpočet

S:	96	III.etapa rekonstrukce nemocnice Letovice
O:	01,6	SOP půdní vestavba u oddělení "C"
R:	4	Okna, vikýře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				22 589,00
	1 342265132RV2	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor., desky protipožární tl. 12,5 mm, Orsil 20 cm okna	m2	24,50000	922,00	22 589,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-2 376,00
	2 762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	54,00000	-44,00	-2 376,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				22 718,42
	3 762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	122,00000	116,00	14 152,00
	4 762341921R00	Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 m2	m2	3,36000	383,00	1 286,88
	5 762341923R00	Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 4 m2	m2	15,00000	-199,00	-2 985,00
	6 60512121	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak.I L=4-6m	m3	1,43000	7 178,00	10 264,54
Díl:	763	Dřevostavby				-41 516,00
	7 998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 24 m	%	121,00000	-8,00	-968,00
	8 763-001	Vikýře kompletní dodávka , montáž, povrchová úprava dle PD	ks	4,00000	-10 137,00	-40 548,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-54 742,00
	9 998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	67,00000	-6,00	-402,00
	10 764-KL/01	Oplechování vikýře Cu plech kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	4,00000	-13 585,00	-54 340,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				30,00
	11 998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	84,00000	3,00	252,00
	12 998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	74,00000	-3,00	-222,00
	13 765-001	Zapravení střešní krytiny u nových vikýřů a oken	kpl	1,00000	-9 850,00	-9 850,00
	14 765-001	Zapravení střešní krytiny u nových vikýřů a oken	kpl	1,00000	9 850,00	9 850,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				50 916,00
	15 998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	200,00000	4,00	800,00
	16 766-TR/08	Okno střešní 780/980 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	4,00000	12 529,00	50 116,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **96** **III. etapa rekonstrukce nemocnice Letovice**
 Objekt: **01.6** **SOP půdní vestavba u oddělení "C"**
 Rozpočet: **3** **Protipožární opatření**

Objednatel: **Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o.** IČO: **00 387134**
 DIČ:

Zhotovitel: **SULKOM s.r.o. Knínice 330** IČO: **27670309**
679 34 Knínice DIČ: **CZ27670309**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			28 144,00
PSV			-17 803,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 340,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 340,20 CZK
Základní DPH	21 %	2 171,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,20 CZK

Cena celkem s DPH

12 511,00 CZK

v Letovicích dne

dne

1. 1. 2016

SULKOM s.r.o.
 679 34 Knínice 330
 DIČ: CZ27670309, IČ: 27670309

Za zhotovitele



Za objednatele

Nemocnice Milosrdných bratří Letovic

príspevková organizace
 679 61 LETOVICE, Pod Klášterem 17
 IČO: 00387134, tel.: 516 426 116

Ing. Ludmila Čadková

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 600,00	170
311	Sádrokartonové konstrukce	HSV			46 644,00	451
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-36 100,00	-349
765	Krytiny tvrdé	PSV			-17 803,80	-172
Cena celkem					10 340,20	100

Položkový rozpočet

S:	96	III.etapa rekonstrukce nemocnice Letovice
O:	01,6	SOP půdní vestavba u oddělení "C"
R:	5	Protipožární opatření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 600,00
	1 342263528RT2	Revizní dvířka Promat do SDK přiček, typ SP, požární odolnost EI 30	kus	2,00000	8 800,00	17 600,00
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				46 644,00
	2 342265112RT6	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá, desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	92,00000	507,00	46 644,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-36 100,00
	3 950-003	Požární utěsnění rozvodů dle požární zprávy	kpl	1,00000	-36 100,00	-36 100,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				-17 803,80
	4 783784403R00	Nátěr tesařských konstrukcí Plamorem V 2025 3 x	m2	113,40000	-157,00	-17 803,80

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **96** III. etapa rekonstrukce nemocnice LetoviceObjekt: **01.6** SOP půdní vestavba u oddělení "C"Rozpočet: **5** Elektro VPObjednatel: **Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o.**IČO: **387134**

DIČ:

Zhotovitel: **SULKOM s.r.o. Knínice 330**IČO: **27670309****679 34 Knínice**DIČ: **CZ27670309**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			18 032,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 032,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 032,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 787,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK


Cena celkem s DPH**21 819,00 CZK**v Letovicích

dne

1. 8. 2016

SULKOM s.r.o.
679 34 Knínice 330
DIČ: CZ27670309, IČ: 27670309

Za zhotovitele



Za objednatele

Nemocnice Milosrdných bratří
příspěvková organizace
679 61 LETOVICE, p.o.
IČO: 00307134, DIČ: CZ00307134

Ing. Ludmila Čadková

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			18 032,00	100
Cena celkem					18 032,00	100

Položkový rozpočet

S:	96	III.etapa rekonstrukce nemocnice Letovice
O:	01,6	SOP půdní vestavba u oddělení "C"
R:	1	Elektro VP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				18 032,00
1	01	Zásuvka jednonásobná 250V, 16A IP20, kompletní , bílá, zapuštěná	ks	62,00000	168,00	10 416,00
2	02	Krabice přístrojová	ks	62,00000	28,00	1 736,00
3	03	Kabely CYKY 3C*1,5mm	m	210,00000	28,00	5 880,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **96** **III.etapa rekonstrukce nemocnice Letovice**

Objekt: **01.7** **SOP půdní vestavba u oddělení "C"**

Rozpočet: **4** **Rampy**

Objednatel: **Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,p.o.**

IČO: **00 387134**

DIČ:

Zhotovitel: **SULKOM, s.r.o. Knínice 330**
679 34 Knínice

IČO: **27670309**

DIČ: **CZ27670309**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK


Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v Letovicích dne 2. 8. 2016

SULKOM s.r.o.
679 34 Knínice 330
DIČ: CZ27670309, IČO: 27670309

Za zhotovitele



Za objednatele

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,

679 51 LETOVICE, Pod Klášterem 17
IČO: 00387134, tel.: 516 426 116

Ing. Ludmila Čadková

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	96	III.etapa rekonstrukce nemocnice Letovice
O:	01,6	SOP půdní vestavba u oddělení "C"
R:	2	Rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				0,00
1	799-O/04	Nástěnná rampa (NR-1) - 1350mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	2,00000	19 200,50	38 401,00
2	799-O/04	Nástěnná rampa (NR-1) - 1350mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	6,00000	-25 777,00	-154 662,00
3	799-O/05	Nástěnná rampa (NR-2) - 3100mm, kompletní oddávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	3,00000	39 856,00	119 568,00
4	799-O/05	Nástěnná rampa (NR-2) - 3100mm, kompletní oddávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	4,00000	-46 906,00	-187 624,00
5	799-O/06	Nástěnná rampa (NBR-2) - 3800mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	4,00000	62 856,00	251 424,00
6	799-O/06	Nástěnná rampa (NBR-2) - 3800mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	-67 107,00	-67 107,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **96** **III. etapa rekonstrukce nemocnice Letovice**

Objekt: **01.7** **SOP půdní vestavba u oddělení "C"**

Rozpočet: **4** **Rampy MP**

Objednatel: **Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o.**

IČO: **00 387134**

DIČ:

Zhotovitel: **SULKOM, s.r.o. Knínice 330**
679 34 Knínice

IČO: **27670309**

DIČ: **CZ27670309**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-409 393,00 CZK
Základní DPH	21 %	-85 972,53 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-495 365,53 CZK

v Letovicích dne 1. 8. 2016

SULKOM s.r.o.
679 34 Knínice 330
DIČ: CZ27670309, IČ: 27670309

Za zhotovitele



Za objednatele

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,
příspěvková organizace
679 61 LETOVICE, Pod Klášteřem 17
IČO: 00387134, tel.: 516 426 116

Ing. Ludmila Čadková

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			-409 393,00	100
Cena celkem					-409 393,00	100

Položkový rozpočet

S:	96	III. etapa rekonstrukce nemocnice Letovice
O:	01,6	SOP půdní vestavba u oddělení "C"
R:	2	Rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-409 393,00
2	799-O/04	Nástěnná rampa (NR-1) - 1350mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	6,00000	-25 777,00	-154 662,00
4	799-O/05	Nástěnná rampa (NR-2) - 3100mm, kompletní oddávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	4,00000	-46 906,00	-187 624,00
6	799-O/06	Nástěnná rampa (NBR-2) - 3800mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	1,00000	-67 107,00	-67 107,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 96 III. etapa rekonstrukce nemocnice Letovice
Objekt: 01.7 SOP půdní vestavba u oddělení "C"
Rozpočet: 4 Rampy VCP

Objednatel: Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o. IČO: 00 387134
DIČ:

Zhotovitel: SULKOM, s.r.o. Knínice 330 IČO: 27670309
679 34 Knínice DIČ: CZ27670309

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			409 393,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	409 393,00 CZK
Základní DPH	21 %	85 972,53 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 495 365,53 CZK

v Letovicích dne 1. 9. 2016



SULKOM s.r.o.
 679 34 Knínice 330
 DIČ: CZ27670309, IČ: 27670309

 Za zhotovitele


 Ing. Ivan Kleinbauer, aut. Ing.
 INŽENÝRSKÉ A PROJEKTOVÉ SLUŽBY
 LESNÍ 19, 673 61 BLANSKO

 Za objednatele

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice
 příspěvková organizace
 679 61 LETOVICE, Půd Klášterem 17
 IČO: 00387134, tel.: 516 426 116

Ing. Ludmila Čadková


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			409 393,00	100
Cena celkem					409 393,00	100

Položkový rozpočet

S:	96	III. etapa rekonstrukce nemocnice Letovice
O:	01,6	SOP půdní vestavba u oddělení "C"
R:	2	Rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				409 393,00
1	799-O/04	Nástěnná rampa (NR-1) - 1350mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	2,00000	19 200,50	38 401,00
3	799-O/05	Nástěnná rampa (NR-2) - 3100mm, kompletní oddávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	3,00000	39 856,00	119 568,00
5	799-O/06	Nástěnná rampa (NBR-2) - 3800mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	ks	4,00000	62 856,00	251 424,00