

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o výstavbě KCK

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 13.9.2012 podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

Smluvní strany

Název:	Jihomoravský kraj
Zastoupený:	JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Sídlo:	Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82
IČ:	70888337
DIČ:	CZ70888337
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město
Číslo účtu:	43-6973770287/0100
Kontaktní osoba:	Ing. Pavel Šrom, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Telefon:	541 651 272
Fax:	541 651 341
E-mail:	srom.pavel@kr-jihomoravsky.cz
(dále jen „objednatel“)	

a

Název/obchodní firma/jméno a příjmení:	JB stavební, s.r.o.
Zastoupený/Jednatel:	Bc. Jaromír Baláž, jednatel
Sídlo:	Víděňská 264/120b, 619 00 Brno
IČ:	25581708
DIČ:	CZ 25581708
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C vložka 35611	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	161133533/0300
Kontaktní osoba:	Bc. Jaromír Baláž, jednatel
Telefon:	547 122 113
Fax:	547 122 112
E-mail:	info@jbstavebni.cz
(dále jen „zhotovitel“)	

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výstavbě je sjednání rozsahu víceprací nezbytných k realizaci rekonstrukce stavby (objektu Kompetenčního centra Kuřim) tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 a dále prodloužení termínů ukončení prací z důvodu výskytu nepředpokládaných stavebních prací (nutnosti dodatečného statického zabezpečení stavby).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 13.9.2012.

II.1 Článek V.odst.V.2.2, který zní:

V.2.2.1 Termín provedení výstupní kontroly zhotovování stavby

V.2.2.2 Termín dokončení stavby bez vad bránících užívání stavby, zahájení předání a převzetí plnění předmětu smlouvy do 250 dnů od uzavření smlouvy.

V.2.2.3 Termín odstranění případných vad nebránících užívání stavby zjištěných v průběhu předávacího řízení a vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby do 275 dnů od uzavření smlouvy

V.2.2.4 Úplné vyklizení staveniště do 285 dnů od uzavření smlouvy

V.2.2.5 Termín ukončení předání a převzetí plnění předmětu smlouvy a předložení bankovní záruky dle čl. XV. odst. XV.8. smlouvy do 295 dnů od uzavření smlouvy

do 300 dnů od uzavření smlouvy

se nahrazuje textem

V.2.2.1 Termín provedení výstupní kontroly zhotovování stavby

do 280 dnů od uzavření smlouvy.

V.2.2.2 Termín dokončení stavby bez vad bránících užívání stavby, zahájení předání a převzetí plnění předmětu smlouvy

do 305 dnů od uzavření smlouvy

V.2.2.3 Termín odstranění případných vad nebránících užívání stavby zjištěných v průběhu předávacího řízení a vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby

do 315 dnů od uzavření smlouvy

V.2.2.4 Úplné vyklizení staveniště

do 325 dnů od uzavření smlouvy

V.2.2.5 Termín ukončení předání a převzetí plnění předmětu smlouvy a předložení bankovní záruky dle čl. XV. odst. XV.8. smlouvy

do 330 dnů od uzavření smlouvy

II.2 Článek VI. odst. VI.1, který zní

Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku 23,998.975,- Kč bez DPH, přičemž

cena včetně DPH činí 28,798.770,- Kč,

sazba DPH činí 20%,

výše DPH činí 4,799.795,- Kč

se nahrazuje textem:

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle smlouvy je sjednána v celkové výši 24,538.295,- Kč bez DPH. Výše DPH bude připočítána v zákonné výši.

II.3 Článek VI., odst. VI.1.2, který zní

Cena za zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 23,994.775,- Kč bez DPH, přičemž

cena včetně DPH činí 28,793.730,- Kč,

sazba DPH činí 20%,

výše DPH činí 4,798.955Kč.

se nahrazuje textem:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy je sjednána v celkové výši 24,534.095,- Kč bez DPH. Výše DPH bude připočítána v zákonné výši.

III. Závěrečná ujednání

III.1 Ostatní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.

II.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.

III.3 Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Příloha č. 3 – Změnový list č. 3

Příloha č. 4 – Změnový list č. 4

Příloha č. 5 – Změnový list č. 5

Příloha č. 6 – Změnový list č. 6

Příloha č. 7 – Změnový list č. 7

Příloha č. 8 – Změnový list č. 8

Příloha č. 9 – Změnový list č. 9

III.4 Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

III.5 Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 ke smlouvě seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Tento dodatek byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne~~30.5.2013~~ na ~~22~~ schůzi usnesením č. ...~~1497~~...../13/R ~~22~~

V Brně dne~~31.5.2013~~.....



Za Jihomoravský kraj
JUDr. Michal Hašek, hejtmán, v zastoupení na
základě pověření č.j.33661/2013 ze dne 1.3.2013
Mgr. Václav Božek, CSc.
náměstek hejtmána

V Brně dne



Za JB Stavební, s.r.o.
Bc. Jaromír Baláž
jednatel společnosti