

II/421 Velké Pavlovice, průtah – DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 508/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 1463

Číslo dodatku č.1 objednatele: 769/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 567/2015

Číslo dodatku č.3 objednatele: 926/2015

## **DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ**

### **II/421 Velké Pavlovice, průtah - DSP, PDPS, SP, IČ**

---

#### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

**a**

#### **ZHOTOVITEL**

**TRANSCONSULT s.r.o.**

sídlem Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové  
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové  
zastoupena Ing. Jiřím Faltusem, jednatelem společnosti

IČO 47455292  
oddíl C, vložka 2711

#### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV., odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě ze dne 3.10.2014 ve znění Dodatku č.1 ze dne 28.11.2014 a Dodatku č.2 ze dne 15.9.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.3.

#### **II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dohodly na změně čl. V. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31.12.2016. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DSP, IČ a SP pro DSP.

#### **III.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

II/421 Velké Pavlovice, průtah – DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 508/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 1463

Číslo dodatku č.1 objednatele: 769/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 567/2015


Číslo dodatku č.3 objednatele: 926/2015


Tento Dodatek č.3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


V Hradci Králové, dne 28.12.2015

V Brně, dne 28.12.2015

Ing. Jiří Faltus  
jednatel společnosti  
TRANSCONSULT s.r.o.



 **TRANSCONSULT s.r.o.**  
Nerudova 37  
500 02 Hradec Králové  
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292



Ing. Jan Zouhar  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)ř*