

Číslo smlouvy objednatele: 695/2014
Číslo smlouvy zhotovitele: 34/2014
Číslo dodatku č.1 objednatele: 118/2015

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o projektové přípravě na akci

III/3958 PŘÍBRAM, MOST 3958-3 – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Rušar mosty, s.r.o.

sídlem Majdalenky 19, 638 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Jaromírem Rušarem, jednatelem

IČO 29362393
oddíl C, vložka 75395

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 17.12.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Důvody změny jsou následující:

Na základě projednání s obcí a technických dohod po zahájení projekčních prací a po podrobném rozpracování PD vyvstala potřeba úprav koncepčního řešení – rozšíření prací, než jaké se předpokládaly při podání nabídky a uzavření smlouvy, kdy cenová nabídka byla zpracována na základě původního investičního záměru.

Do PD je třeba zapracovat úpravu dešťové kanalizace, jejíž existence předtím nebyla známa a nový stavební objekt – SO 202 Opěrné a zárubní zdi, se kterými se při sestavování nabídky nepočítalo.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, průzkumy
studie

do 15.5.2015

Končená DÚR/DSP, IČ, SP pro DÚR/DSP

do 10-ti dnů od kontroly konceptu
nejpozději do 30.5.2015

Koncept PDPS, SP pro PDPS

do 30-ti dnů po vydání stavebního povolení

nebo doručení výzvy dle čl. V odst. 1
Smlouvy, nejpozději do 30.8.2015

Konečná PDPS, SP pro PDPS

do 10-ti dnů od odsouhlasení konceptu,
nejpozději do 20.9.2015

Dřívější plnění je možné.“

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

366.380,- Kč

IV.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.


Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je aktualizovaná Příloha č.1 – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 20.02.2015

V Brně, dne 20.2.2015

Ing. Jan Zouhar
ředitel SÚS JMK


Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)




Ing. Jaromír Rušar
jednatel společnosti
Rušar mosty, s.r.o.

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho dendrologický průzkum	9.750
z toho geologický průzkum	24.180
z toho průzkum inženýrských sítí, ověření jejich existence a polohy	3.900
z toho výškopisné a polohopisné zaměření	15.600
z toho hluková studie	20.280
Průzkumy a studie celkem	73.710
DÚR/DSP	
z toho záborový elaborát	9.750
z toho podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL	780
DÚR/DSP celkem	199.850
PDPS celkem	48.750
Soupis prací	
z toho soupis prací pro DÚR/DSP	1.170
z toho soupis prací pro PDPS	7.800
Soupis prací celkem	8.970
Inženýrská činnost celkem	35.100
CENA CELKEM BEZ DPH	366.380

V Brně dne 20.2.2015


 Rušar mosty
 Majdalenky 19
 630 00 Brno
 Ing. Jaromír Rušar
 jednatel
 Rušar mosty, s.r.o.