

Číslo smlouvy objednatele: 695/2014
Číslo smlouvy zhotovitele: 34/2014
Číslo dodatku č.1 objednatele: 118/2015
Číslo dodatku č.2 objednatele: 928/2015

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o projektové přípravě na akci

III/3958 PŘÍBRAM, MOST 3958-3 – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Rušar mosty, s.r.o.

sídlem Majdalenky 19, 638 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Jaromírem Rušarem, jednatelem

IČO 29362393
oddíl C, vložka 75395

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV., odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě ze dne 17.12.2014 ve znění Dodatku č.1 ze dne 20.2.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, průzkumy
studie

do 15.5.2015

Končena DÚR/DSP, IČ, SP pro DÚR/DSP

do 10-ti dnů od kontroly konceptu
nejpozději do 30.5.2015

Koncept PDPS, SP pro PDPS

do 30-ti dnů od doručení výzvy dle čl.
V odst. 1 Smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS

do 10-ti dnů od odsouhlasení konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. V. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31.12.2017. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR/DSP, IČ a SP pro DÚR/DSP.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti


Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Brně, dne 28.8.2015


V Brně, dne 28.8.2015

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Ing. Jan Zouhar
ředitel SÚS JMK


Rušar mosty
Majdalenky 19
638 00 Brno



Ing. Jaromír Rušar
jednatel společnosti