

III/4203 ŠAKVICE MOSTY 4203-3,4 NAD ŽK

Číslo smlouvy objednatele: 338/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele: 347/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 787/2016

Číslo smlouvy zhotovitele :

74/2016

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/4203 ŠAKVICE MOSTY 4203-3,4 NAD ŽK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

„Šakvice mosty – Firesta + D.I.S.“

se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno

zastoupená

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (jako vedoucí společník)

sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Pavel Borek, člen představenstva

IČO 25317628

oddíl B , vložka 2144

a

D.I.S., spol. s r.o. (jako společník)

Se sídlem Brno - Královo Pole, Křížíkova 3009/72a, PSČ 612 00

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupena Milan Halouzka, prokurista

IČO 46975616

oddíl C, vložka 7650

(dále jen společně jako zhotovitel)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 25.7.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 27.10.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění

Navýšení plochy výhyben.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

98 714 673,00 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č.1 – Vyčíslené vícepráce.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne

V Brně, dne 31 -10- 2016


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 * 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 * DIČ: CZ25317628




Ing. Pavel Borek

člen představenstva

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř



Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Milan Halaouzka,
prokurista
D.I.S., spol. s r.o.


D.I.S., spol. s r.o.
Křížkova 3009/72a
612 00 Brno
IČ: 469 75 616 18

Příloha č.1 – Vyčíslené vícepráce

III/4203 ŠAKVICE MOSTY 4203-3,4 NAD ŽK

Rekapitulace stavby		Rozpočet dle Dodatku č.1				
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 001	DEMOLICE MOSTU EV.Č. 4203-3					
001.1	KOMUNIKACE III/4203	1 897 441,00	2 295 903,61		1 897 441,00	2 295 903,61
001.2	MOST EV.Č. 4203-3	5 589 449,38	6 763 233,75		5 589 449,38	6 763 233,75
SO 002	DEMOLICE MOSTU EV.Č. 4203-4	4 472 381,20	5 411 581,25		4 472 381,20	5 411 581,25
SO 101	ÚSEK KOMUNIKACE III/4203	9 064 384,44	10 967 905,17		9 064 384,44	10 967 905,17
SO 102	DOPČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ				0,00	
102.1	PROVOZ 4203-3, VYZNAČENÍ OBÍŽDNÉ TRASY	93 366,00	112 972,86		93 366,00	112 972,86
102.2	ÚPRAVA OBSLUŽNÉ A MÍSTNÍ KOMUNIKACE	3 313 617,88	4 009 477,63	71 937,90	3 385 555,78	4 096 522,49
102.21	ÚDRŽBA PŘEJEZDU V KM 0,924	568 323,60	687 671,56		568 323,60	687 671,56
SO 201	MOST EV.Č. 4203-3	44 783 971,43	54 188 605,43		44 783 971,43	54 188 605,43
SO 202	MOST EV.Č. 4203-4	20 621 165,96	24 951 610,81		20 621 165,96	24 951 610,81
SO 651	TRÁTOVÉ VÝLUKY	2 862 315,85	3 463 402,18		2 862 315,85	3 463 402,18
SO 652	PŘELOŽKA KABELU ČD TELEMATIKY	530 318,36	641 685,22		530 318,36	641 685,22
Stavba celkem		93 796 735,10	113 494 049,47	71 937,90	93 868 673,00	113 581 094,33

Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
OSTATNÍ NÁKLADY		1 947 000,00	2 355 870,00		1 947 000,00	2 355 870,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		2 899 000,00	3 507 790,00		2 899 000,00	3 507 790,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		4 846 000,00	5 863 660,00	0,00	4 846 000,00	5 863 660,00

	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákladů					
Cena díla celkem	98 642 735,10	119 357 709,47	71 937,90	98 714 673,00	119 444 754,33

Název projektu:		III/4203 ŠAKVICE MOSTY 4203-3,4 NAD ŽK					
Název SO:		Soupis dodatečných prací					
102.2		Úprava obslužné a místní komunikace					
Změna č.1:		Výhybny					
Fakturované objekty							
Pol. č.	Typ	Kód položky	Název oddílu Název položky	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1		014102c	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina+kamenivo 27 * 1,8	T	48,600	130,00	6 318,00
		0	Celkem za: Všeobecné konstrukce a práce				6 318,00
		1	Zemní práce				
4		122731	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 1KM v tl. 0.30-0.40 m pro vytvoření výhybny, uložení zeminy na mezískládku První: 15*2*0,3 = 9m3 Druhá: 15*2*0,3 = 9m3 Třetí : 15*2*0,3 = 9m3 CLK = 27m3	M3	27,000	234,00	6 318,00
9		18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I zemního tělesa výhyben První: 15*2 = 30m2 Druhá: 15*2 = 30m2 Třetí : 15*2 = 30m2 CLK = 90m2	M2	90,000	36,40	3 276,00
		1	Celkem za: Zemní práce				9 594,00
		5	Komunikace				
10		56315	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM neživá vrstva výhyben tl. 200-250 mm První: 15*2 = 30m2 Druhá: 15*2 = 30m2 Třetí : 15*2 = 30m2 CLK = 90m2	M2	90,000	486,01	43 740,90

Název projektu: III/4203 ŠAKVICE MOSTY 4203-3,4 NAD ŽK							
Soupis dodatečných prací							
Název SO:		102.2		Úprava obslužné a místní komunikace			
Změna č.1:		Výhybny					
Fakturované objekty							
Pol. č.	Typ	Kód položky	Název oddílu Název položky	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
16 N		56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO ASFALT.MATERIÁLU TL. DO 150MM (tl.10-15-cm) neživíčná vrstva výhyben První: 15*2 = 30m2 Druhá: 15*2 = 30m2 Třetí : 15*2 = 30m2 CLK = 90m2	M2	90,000	136,50	12 285,00
		5	Celkem za: Komunikace				56 025,90
CELKEM							71 937,90