

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

MOST 428-000a DRYsICE – OPRAVA ZÁBRADLÍ A ŘÍMS

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

PONVIA construct s.r.o.

sídlem Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Ing. Alešem Semotamem, jednatelem

IČO 04381823
oddíl C, vložka 63282

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 15.9.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění:

V průběhu tryskání a čištění povrchů betonu se ukázalo, že stávající tmel mezi prefabrikáty dostatečně nedrží, drolí se a ztrácí tak svou těsnicí funkci. Proto dojde k vyplnění spár tmelem a tím ke změně prováděných prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 229 439,73 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti


Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené vícepráce.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Olomouci, dne


Ing. Aleš Semotam
jednatel

PONVIA construct s.r.o.



V Brně, dne

14 -11- 2016

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)F*

Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Most 428-000a Drysice – oprava říms a zábradlí

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

Projekt: Most 428-000a Drysice - oprava zábradlí a říms

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle Dodatku č.1			
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
201	Most	1 103 159,20	1 334 822,63	5 280,53	1 341 212,07
Stavba celkem - stavební náklady celkem		1 103 159,20	1 334 822,63	5 280,53	1 341 212,07

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady					
Popis		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Vedlejší náklady		121 000,00	146 410,00	0,00	146 410,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		121 000,00	146 410,00	0,00	146 410,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		1 224 159,20	1 481 232,63	5 280,53	1 487 622,07



ASPE 9

Firma: Firma

Soupis prací pro TDK 1

Stavba : 428-000 Most 428-000a Drystice - oprava zábradlí a říms
číslo a název SO: 201 Most
číslo a název rozpočtu: změna č.1 vícepráce

Poř. č. pol.	Kód položky	Variant položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková 7	celkem 8
NOVÁ 1931335			TESNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR POLYURETANOVÝM TMELEM DO 600 MM/2 spárky 64*0,350-22,5 položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spárý před úpravou, očištění okolí spárý po úpravě	IM	22,500	139,051	3 128,63
NOVÁ 193135			TESNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR PRYZOVOU PÁSKOU NEBO KRUHOVÝM PROFILEM spárky 64*0,350-22,5 položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spárý před úpravou, očištění okolí spárý po úpravě	IM	22,500	95,64	2 151,90
			Ostatní konstrukce a práce				5 280,53
							5 280,53

i. cena odpovídá ceně OTSKP-SPK_2016,
která je ponižena o koeficient 0,7357

i. cena odpovídá ceně OTSKP-SPK_2016,
která je ponižena o koeficient 0,7357