

Příloha č. 6. Harmonogram dodání předmětu smlouvy

- Předání technologického projektu do 3 týdnů od podpisu smlouvy
- Ukončení provozu na stávajícím CT pracovišti a vyklizení pracoviště do 12. 1. 2017
- Deinstalace stávajícího CT přístroje dne 13. 1. 2017
- Zahájení stavebních prací místa plnění od 14. 1. 2017
- Ukončení stavebních prací místa plnění do 29. 1. 2017
- Návoz nové technologie iCT dne 30. 1. 2017
- Předání přístroje uživateli do 90 dnů od podpisu smlouvy

Ing. David Srb
Předseda představenstva