

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

III/37443 BLANSKO-KLEPAČOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený Přemyslem Veselým, jednatelem

IČO 25342100
oddíl C , vložka 27069

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 31.5.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 9.6.2016 a Dodatku č.2 ze dne 30.9.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.3.

Zdůvodnění posunu termínu pro dokončení a předání stavby:

- nutnost provedení stabilizace zářezových svahů výstavbou zárubních zdí a terénními úpravami.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- prodloužení termínu dokončení stavby – prodloužení doby nájemného za DZ;
- změna třídy těžitelnosti zemin/hornin.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 15 dnů od výzvy objednatele |
| 2. Dokončení a předání stavby | do 31.5.2017 |
| 3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | do 30 dnů od dokončení stavby |
| 4. Předání a převzetí geometrických plánů | do 60 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

7 071 469,22 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.3 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí Dodatku č.3 je Příloha č. 1 –Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne 5.12.2016

V Brně, dne 5.12.2016


*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 10, 602 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100



Přemysl Veselý

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.



Ing. Jan Zouhar

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

2

2

ASPE 9

Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : III/37443 Blansko - Klepačov
číslo a název SO: SO 101 Rekonstrukce
číslo a název rozpočtu: SO 101 Rekonstrukce

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
13	PK	123855	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 8KM	m3	-287,500	195,00	-56 062,50
		1	Zemní práce				

SoD

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
		122602213	Odkopávky nezapežené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornité tř. 6 a 7 fragmentace do 0,1 m3	m3	287,500	512,62	147 378,25
		128501101	Dolanování na dně odkopávek a prokopávek v hornité tř. 6	m3	115,050	1 241,84	142 873,69
		128601101	Dolanování na dně odkopávek a prokopávek v hornité tř. 7	m3	40,650	2 223,76	90 395,84
		162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z hornity tř. 5 až 7	m3	287,500	202,16	58 121,00
			Celkem				438 768,78

koeff.savby:

6 680 000,00 kontrolní
6 268 927,84 vysočář
0,722

ÚRS stavba

nová 710,00 512,62
nová 1 720,00 1 241,84
nová 3 080,00 2 223,76
nová 280,00 202,16

VCP+MANP

382 706,28

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

1	III/37443 Blansko - Klepačov
Stavba :	Rekonstrukce
číslo a název SO:	SO 101
číslo a název rozpočtu:	SO 101

Poř. č. pol.	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA
1	2	3	4	5	6	jednotková 7 celkem 8
9 Ostatní konstrukce a práce						
44	914129		DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ dočasné dopravní značení 2xA15, 3xB20, 2xC04, 2xA10, 1xA07 10*120	KSDEN	1 200,000	6,00 7 200,00 SoD
51	916159		položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití SEMAFOROVA PŘENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNÉ soudržnost obsahuje 2 ks semaforů 2*120	KSDEN	240,000	485,00 116 400,00 SoD
57	916359		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - NAJEMNÉ dočasné dopravní značení 29*120	KSDEN	3 480,000	9,00 31 320,00 SoD
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. Zábradlí vzor BRNO - pronájem 20*120	KSDEN	2 400,000	5,00 12 000,00 cenová nabídka
			Betonové svodidlo NEW JERSEY 2000/800/600 - pronájem 16*120	KSDEN	1 920,000	125,00 240 000,00 cenová nabídka
9 Ostatní konstrukce a práce						
					406 920,00	406 920,00