

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

### III/4228 ŽÁDOVICE – OPRAVA MOSTU EV.Č. 4228-1

#### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

#### ZHOTOVITEL

**Agromeli spol. s r.o.**

sídlem Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Lukášem Mackem, jednatelem

IČO 46980989  
oddíl C, vložka 8139

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 7.6.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění:

Z důvodu vzniklých méněprací.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**849.880,90 Kč**

#### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 15.12.2016

V Brně, dne

**16 -12- 2016**

Ing. Lukáš Macek

Jednatel společnosti

Agromeli spol. s r.o.

*Agromeli spol. s r.o.*

Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

DIČ: CZ46980989 (4)

tel.: 545 217 034, fax: 545 217 323

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)ř*

III/4228 Žádovice – oprava mostu ev.č. 4228-1

---

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

---

Zhotovitel:	Agromel spol. s r.o. Olomoucká 1177/178 627 00 Brno	Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.f. org. kraje Žerotínovo nám. 449/3 602 00 Brno
-------------	---	-------------	--

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	
Stavba:	542-2	III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1	
Objekt:	III/4228	Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1	
Rozpočet:	III/4228	Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1	

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku		Za období		Zbývá
				Cena Množství		Cena Množství		Cena Množství		Cena Množství
0	<del>Všeobecné konstrukce a práce</del>			0,073,00		0,00		0,073,00		0,00
1	014102a		107,36	5 299,01		0,00		5 299,01		0,00
	POPLATKY ZA SKLÁDKU			49,36200		0,00000		49,36200		0,00000
2	014102b		90,84	1 382,22		0,00		1 382,22		0,00
	POPLATKY ZA SKLÁDKU			15,21600		0,00000		15,21600		0,00000
3	014102c		90,84	191,85		0,00		191,85		0,00
	POPLATKY ZA SKLÁDKU			2,11200		0,00000		2,11200		0,00000
1	<del>Zemní práce</del>			43 140,90		0,00		43 140,90		0,00
4	11120		41,04	2 462,40		0,00		2 462,40		0,00
	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN			60,00000		0,00000		60,00000		0,00000
5	113135		513,87	295,99		0,00		295,99		0,00
	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM,			0,57600		0,00000		0,57600		0,00000
6	113455		601,86	1 443,98		0,00		1 443,98		0,00
	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZŮ A CHODŮ Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ			2,40000		0,00000		2,40000		0,00000
7	113534		192,69	9 249,12		0,00		9 249,12		0,00
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ			48,00000		0,00000		48,00000		0,00000
8	11353B		9,91	219,76		0,00		219,76		0,00
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRA			22,17600		0,00000		22,17600		0,00000
9	12110		67,22	537,96		0,00		537,96		0,00
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY			8,00300		0,00000		8,00300		0,00000
10	123735		268,94	1 186,03		0,00		1 186,03		0,00
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 8			4,41000		0,00000		4,41000		0,00000
11	126735		350,64	7 563,30		0,00		7 563,30		0,00
	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I, ODVOZ DO 8KM			21,57000		0,00000		21,57000		0,00000
12	131731		579,42	10 012,38		0,00		10 012,38		0,00
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM			17,28000		0,00000		17,28000		0,00000
13	171102		48,85	844,13		0,00		844,13		0,00
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 98% PS			17,28000		0,00000		17,28000		0,00000
14	17120		12,39	321,89		0,00		321,89		0,00
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ			25,98000		0,00000		25,98000		0,00000
15	17160		271,02	4 556,39		0,00		4 556,39		0,00
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ			16,81200		0,00000		16,81200		0,00000
16	18110		8,84	324,43		0,00		324,43		0,00
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I			36,70000		0,00000		36,70000		0,00000
17	18221		15,10	1 208,45		0,00		1 208,45		0,00
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M			80,03000		0,00000		80,03000		0,00000
18	18241		36,42	2 914,69		0,00		2 914,69		0,00
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM			80,03000		0,00000		80,03000		0,00000
2	<del>Zákirny</del>			11 091,72		0,00		11 091,72		0,00
19	21331		2 031,45	11 091,72		0,00		11 091,72		0,00
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)			5,46000		0,00000		5,46000		0,00000
3	<del>Svislé konstrukce</del>			231 614,65		0,00		231 614,65		33 380,30
20	31717		99,95	47 976,00		0,00		14 595,70		33 380,30
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY			480,00000		0,00000		146,03000		333,97000
21	317325		9 144,10	123 774,54		0,00		123 774,54		0,00
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)			13,53600		0,00000		13,53600		0,00000
22	317365		28 836,23	59 864,01		0,00		59 864,01		0,00
	VÝTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10805			2,07600		0,00000		2,07600		0,00000
4	<del>Vodorovné konstrukce</del>			18 586,22		0,00		18 586,22		0,00
23	451313		2 279,81	3 613,50		0,00		3 613,50		0,00

*[Handwritten signature]*

62	916719	7,43	12 304,08	0,00	12 304,08	0,00
	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ		1 656,00000	0,00000	1 656,00000	0,00000
53	917212	247,74	3 022,43	0,00	3 022,43	0,00
	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM		12,20000	0,00000	12,20000	0,00000
54	917223	346,83	3 329,57	0,00	3 329,57	0,00
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Š		9,60000	0,00000	9,60000	0,00000
55	919112	60,46	3 481,92	0,00	3 481,92	0,00
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM		57,60000	0,00000	57,60000	0,00000
56	919131	128,00	2 851,84	0,00	2 851,84	0,00
	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM		22,28000	0,00000	22,28000	0,00000
57	931182	234,26	3 972,88	0,00	3 972,88	0,00
	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM		16,96000	0,00000	16,96000	0,00000
58	931316	60,36	3 476,74	0,00	3 476,74	0,00
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2		57,60000	0,00000	57,60000	0,00000
69	931337	255,17	20 382,98	0,00	20 382,98	0,00
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800M		79,88000	0,00000	79,88000	0,00000
60	93135	105,70	7 779,52	0,00	7 779,52	0,00
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM		73,60000	0,00000	73,60000	0,00000
61	938545	166,81	14 807,72	0,00	14 807,72	0,00
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRASIVNÍM VODNÍM PA		88,77000	0,00000	88,77000	0,00000
62	967165	3 329,17	4 474,40	0,00	4 474,40	0,00
	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 8KA		1,34400	0,00000	1,34400	0,00000

	Celkem k fakturaci dle SOD	Fakturováno od počátku	Fakturováno za období	Zbývá k fakturaci
Celkem bez DPH (CZK)	887 000,00	0,00	817 380,90	69 619,10
Celkem 21 % DPH (CZK)	186 270,00	0,00	171 649,99	14 620,01
Celkem s DPH (CZK)	1 073 270,00	0,00	989 030,89	84 239,11

Za zhotovitele: Ing. Lukáš Macek

Za TDI: Ing. Pavel Příkryl

Za objednatele: Ing. Olšák Libor

31. 10. 2016

ASTONIA spol. s r.o.  
Glaucovská 1771/78, 602 00 Brno  
DIČ: CZ469/0089 (2)  
tel: 045 277 055 fax: 045 277 273

Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (4a)

Zhotovitel:	Agromel spol. s r.o. Olomoucká 1177/178 627 00 Brno	Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, př. org. kraje Žerotínovo nám. 449/3 602 00 Brno
-------------	---	-------------	---

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	
Stavba:	542-2	III/4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1	
Objekt:	2	ostatní+vedlejší náklady	
Rozpočet:	2	Ostatní+vedlejší náklady	

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku		Za období		Zbývá	
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství		
	<b>Ostatní náklady celkem:</b>			6 600,00	0,00	6 600,00	0,00				
1	R1		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v c			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	R2		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Vedlejší náklady odloženě:</b>			27 000,00	0,00	27 000,00	0,00				
3	R1		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	vytyčení staveniště a veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - p			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	R2		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	zařízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	R3		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zák			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	R4		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	R5		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních p			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	R6		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	zajištění přístupů a příjezdů kaousedním nemovitostem - popsáno v obch			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	R7		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obch			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	R8		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	R9		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	R10		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	vypracování mostního listu			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	R11		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000

	Celkem k fakturační dle SOD	Fakturováno od počátku	Fakturováno za období	Zbývá k fakturační
Celkem bez DPH (CZK)	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00
Celkem 21 % DPH (CZK)	6 825,00	0,00	6 825,00	0,00
Celkem s DPH (CZK)	39 325,00	0,00	39 325,00	0,00

Za zhotovitele: Ing. Lukáš Macek	Za TDI: Ing. Pavel Příkryl	Za objednatele: Ing. Olšák Libor
----------------------------------	----------------------------	----------------------------------

31. 10. 2016  
 Agromel spol. s r.o.  
 Olomoucká 1177/178 627 00 Brno  
 DIČ: CZ46530989 (2)  
 tel.: 543 217 051 fax: 543 217 373

Správa a údržba silnic  
 Jihomoravského kraje,  
 příspěvková organizace kraje  
 Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO.  
 IČO: 709 32 581 (4a)

*Libor*

Projekt: III-4228 Žádovice - Oprava mostu ev.č. 4228-1

				Rozpčet dle Dodatku č.1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	
Objekt	Popis						
SO	Oprava mostu ev.č. 4228-1	887 000,00	1 073 270,00	-69 619,10	817 380,90	989 030,89	
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>887 000,00</b>	<b>1 073 270,00</b>	<b>-69 619,10</b>	<b>817 380,90</b>	<b>989 030,89</b>	

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
	Ostatní náklady	5 500,00	6 655,00		5 500,00	6 655,00
	Vedlejší náklady	27 000,00	32 670,00		27 000,00	32 670,00
<b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>		<b>32 500,00</b>	<b>39 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>39 325,00</b>

Rekapitulace stavby souhrn	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>	<b>919 500,00</b>	<b>1 112 595,00</b>	<b>-69 619,10</b>	<b>849 880,90</b>	<b>1 028 355,89</b>