

„III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9“ - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 373/2015

Číslo smlouvy zhotovitele 2015-0601

Číslo dodatku č.1 objednatele: 703/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 908/2015

Číslo dodatku č.3 objednatele: 853/2016

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9“ - DSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Ateliér REGIO design s.r.o.

sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Dušanem Pařilem, jednatelem

IČO 29280273 DIČ29280273

oddíl C, vložka 70587

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV., odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě ze dne 27.7.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 26.10.2015 a Dodatku č.2 ze dne 10.12.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.3.

Zdůvodnění

Posun termínu písemné výzvy objednatele k zahájení prací na PDSP, předpoklad pro vydání stavebního povolení je 01/2017.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dohodly na změně čl. V. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31.12.2017. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DSP, IČ a SP pro DSP.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

„III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9“ - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 373/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele: 703/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 908/2015


Číslo dodatku č.3 objednatele: 853/2016

Číslo smlouvy zhotovitele 2015-0601

Dodatek č.3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.3 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 14.12.2016

V Brně, dne 14.12.2016



Ing. Dušan Pařil

jednatel

Ateliér REGIO design s.r.o.

Ateliér REGIO design s.r.o. ^②

Lidická 718/77, 602 00 Brno

IČ: 29280273 DIČ: CZ29280273

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje