

Číslo smlouvy objednatele: 222/2016
Číslo dodatku č.1 objednatele: 885/2016
Číslo dodatku č.2 objednatele: 1007/2016

Číslo smlouvy zhotovitele

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

**NÁSTAVBA STŘECHY GARÁŽÍ V AREÁLU SUS JMK OBLAST
ZNOJMO**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581, DIČ: CZ70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

PS Znojmo s.r.o.

sídlem Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Karlem Kafkou, jednatelem
Ing. Ondřejem Šimečkem, jednatelem
Bc. Tomášem Kapinusem, jednatelem

IČO 03935183, DIČ CZ03935183
oddíl B, vložka 911

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 7.6.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 21.11.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění:

Předmětem dodatku jsou méněpráce, které nebylo nutno provádět nebo byly provedeny v menším rozsahu oproti SOD.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2.420.596,00 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatelem.

Ve Znojmě, dne 14.12.2016


V Brně, dne 14.12.2016



Ing. Karel Kafka

jednatel


PS Znojmo s.r.o.



Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Ing. Ondřej Šimeček

jednatel

PS Znojmo s.r.o.

PS Znojmo s.r.o.
Brněnská 3797/29
669 02 Znojmo
IČ: 03935183 -1-
DIČ: CZ03935183

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Nástavba střechy garáží v areálu SÚS JmK, ul. Kotkova, Znojmo

Rekapitulace stavby - objekty SÚS JMK		Stavební rozpočet bez DPH	Dodatek č.1 bez DPH		Dodatek č.2 bez DPH	Stavební rozpočet celkem bez DPH	Stavební rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		Vícepráce				
SO 1	Nástavba střechy garáží - stavební řešení	836 275,00	259 017,00		-111 629,00	983 663,00	1 190 232,23
SO 2	Ocelová konstrukce	1 216 074,00			-36 221,00	1 179 853,00	1 427 622,13
SO 3	Dešťová kanalizace	160 079,00	74 123,00		-4 386,00	229 816,00	278 077,36
SO 4	Hromosvod	8 815,00			-4 676,00	4 139,00	5 008,19
Stavba celkem - objekty SÚS JMK		2 221 243,00	333 140,00		-156 912,00	2 397 471,00	2 900 939,91

Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (SÚS JMK)		Stavební rozpočet bez DPH	Dodatek č.1 bez DPH		Dodatek č.2 bez DPH	Stavební rozpočet bez DPH	Stavební rozpočet včetně DPH
Popis			Vícepráce	Méněpráce			
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY		23 125,00				23 125,00	27 981,25
Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (SÚS JMK)		23 125,00	0,00	0,00	0,00	23 125,00	27 981,25

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákl. díla	Stavební rozpočet bez DPH	Dodatek č.1 bez DPH	Dodatek č.2 bez DPH	Stavební rozpočet bez DPH	Stavební rozpočet včetně DPH
		Vícepráce	Méněpráce		
Cena díla celkem - objekty SÚS JMK	2 244 368,00	333 140,00	-156 912,00	2 420 596,00	2 928 921,16

Stavba: 2012-2015 Nástavba střechy garáží v areálu SÚS JMK, oblast Znojmo

Objekt:		SO 1 Nástavba střechy garáží - stavební řešení	- MĚNĚPRÁCE			
3	Svislé konstrukce					
1	311238116	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC 25	M2	-19,87	864,00	-17 167,68
8	342241166	Příčky tl 140 mm z cihel lehčených dl 290 mm na MC	M2	-3,24	601,00	-1 947,24
3	Svislé konstrukce					-19 114,92
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
1	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	-24,40	135,00	-3 294,00
2	622332111	Škrábaná omítka (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně	M2	-24,48	517,00	-12 656,16
3	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	M2	-67,23	165,50	-11 126,57
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					-27 076,73
713	Izolace tepelné					
2	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	M2	-21,48	40,00	-859,20
3	631537860a	Tepelná izolace z minerální vaty tl. 200 mm, pochozí systém včetně dodávky křížů a trámů EPS	M2	-21,48	280,00	-6 014,40
4	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	T	-0,16	450,00	-72,00
713	Izolace tepelné					-6 945,60
766	Konstrukce truhlářské					
5	766895212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	KUS	-1,00	30,00	-30,00
6	611871720	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl 92 cm š 7 cm	KUS	-1,00	73,30	-73,30
766	Konstrukce truhlářské					-183,30
767	Konstrukce zámečnické					
1	751510014	Úprava vzduchotechnického potrubí pozink. průřezu do 0,28 m2	M	-17,00	236,00	-4 012,00
2	767620122	Montáž oken zdvojených otevíracích plochy do 1,5 m2	KUS	-2,00	150,00	-300,00
3	767640311	Montáž zárubní dveří jednokřídlových	KUS	-1,00	612,00	-612,00
4	553313390	zárubeň ocelová pro porobeton 90x197 cm L/P	KUS	-1,00	530,00	-530,00
767	Konstrukce zámečnické					-5 454,00
783	Nátěry					
1	783626300	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování	M2	-6,78	140,00	-949,20
3	783225400	Nátěry syntetické kovových konstr., barva standardní dvojnásobná a 1x email a tmelení	M2	-1,25	167,00	-208,75
783	Nátěry					-1 157,95
9	Ostatní konstrukce a práce					
1	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	M	-18,00	40,00	-720,00
2	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu tl do 150 mm	M	-18,00	110,00	-1 980,00
9	Ostatní konstrukce a práce					-2 700,00
Celkem SO 1 :						-62 552,50

Objekt:		SO 2 Ocelová konstrukce	- MĚNĚPRÁCE			
767	Konstrukce zámečnické					
1	713391193	Montáž izolace - těsnění pásem	M	-97,00	10,00	-970,00
2	628662000	Těsnící střešní profil UTP	M	-97,00	40,00	-3 880,00
6	154814730a	střešní krytina - profil trapézový- pozinkovaný plech tl. 0,80-0,90 mm, výška vlny 50-55 mm	T	-0,81	27 080,50	-21 935,21
8	154814730b	střešní krytina - profil trapézový- pozinkovaný plech tl. 0,80-0,90 mm, výška vlny 30-40 mm	T	-0,32	27 080,50	-8 665,76
7	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	T	-1,40	550,00	-770,00
767	Konstrukce zámečnické					-36 220,97
Celkem SO 2 :						-36 220,97

Objekt:		SO 3 Dešťová kanalizace	- MĚNĚPRÁCE			
8	Potrubí					
2	850265121	Demontáž svodů a připojení svodů, potrubí z trub liliinových DN 100	KUS	-4,00	1 000,00	-4 000,00
11	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm výšky	KUS	-1,00	180,50	-180,50
12	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm výšky	KUS	-1,00	205,00	-205,00
8	Potrubí					-4 385,50
Celkem SO 3 :						-4 385,50

Objekt:		SO 4 Hromosvod	- MĚNĚPRÁCE			
M21	Silnoproud					
1	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	M	-18,00	120,00	-2 160,00
2	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	KG	-9,00	34,56	-311,04
3	354417100	podpěry vedení hromosvodu nerez	KUS	-25,00	25,00	-625,00
11	210220401	Montáž vedení hromosvodné - šlítků k označení svodů	KUS	-4,00	20,00	-80,00
12	210293011	Nátěry svodových vodičů včetně podpěr, svorek, úhelníků - hromosvodů	M	-25,00	60,00	-1 500,00
M21	Silnoproud					-4 676,04
Celkem SO 4 :						-4 676,04

Stavba: Nástavba střechy garáží v areálu SÚS JMK, oblast Znojmo

číslo a název SO: SO 1 Nástavba střechy garáží - stavební řešení - DODATEK Č. 1 - MĚNĚPRÁCE

číslo a název rozpočtu: SO 1.1 Úpravy povrchu - vnější omítka, sokl

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

62 Úpravy povrchů vnější - probarvená omítka

1	622131321		Penetrace akrylát, silikon vnějších stěn Penetrace hloubková stěn PROFÍ Akryl - Tiefengrund	M2	- 121,26	19,00	- 2 303,94
2	622142001		Potažení vnějších stěn skiovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	M2	- 121,26	101,00	- 12 247,26
3	622321121		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně Vyrovnání pod odstraněným soklem	M2	- 9,03	131,50	- 1 187,45
4	622333112		Povrchová úprava soklu, s mozaikovou omítkou 5,50 kg/m2 úprava soklu, zaměřeno na stavbě	M2	- 9,03	260,00	- 2 347,80
5	622511021		Tenkovrstvá akrylátová omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn Omítka stěn tenkovrstvá PROFÍ Akrylputz, hlazená, zmo 1,5 mm, včetně penetrace podkladu nátěrem PROFÍ Putzgrund	M2	- 112,23	173,70	- 19 494,35

62 Úpravy povrchů vnější - probarvená omítka - 37 580,80

9 Ostatní konstrukce a práce

1	978059641		Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 úprava soklu, zaměřeno na stavbě	M2	- 9,03	59,70	- 539,09
2	985131111		Očištění ploch stěn - fasád tlakovou vodou	M2	- 121,26	84,30	- 10 222,22

9 Ostatní konstrukce a práce - 10 761,31

99 Přesun hmot HSV

1	997013112		Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace zaměřeno na stavbě, sokl	T	- 0,80	250,00	- 199,85
2	997013501		Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením zaměřeno na stavbě, sokl	T	- 0,80	150,00	- 119,91
3	997013509		Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km za každý další i započatý 1 km přes 1 km - další 3km, k pol.č. 997013501 (sokl)	T	- 2,41	12,00	- 28,90
4	997013801		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) k pol.č. 997013501 (sokl) betonového	T	- 0,80	130,00	- 103,92
5	998014111		Přesun hmot pro opravy a údržbu omítka vnější, sokl	T	- 1,13	250,00	- 282,59

99 Přesun hmot HSV - 735,17

Celkem bez DPH

- 49 077,28