

Číslo smlouvy objednatele: 186/2013
Číslo dodatku č.1 objednatele: 242/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 8
Číslo dodatku č.1 zhotovitele:

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě:
II/380 Těšany - Borkovany - Kašnice

I.
SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

jednající Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČ 70932581

oddíl Pr, vložka 287

A

ZHOTOVITEL

INVESTINŽENÝRING a.s.

sídlem Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně

jednající Ing. Zdeněk Brabec, člen představenstva

IČ 60742470

oddíl B, vložka 1543

II.

Smluvní strany se v souladu s čl. X. odst. 2. a čl. IV. odst. 4. Smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě „II/380 Těšany - Borkovany – Kašnice“ uzavřené dne 21.5.2013 (dále jen „smlouva“) dohodly níže uvedeného data na tomto dodatku č.1.

III.

Dodatkem č.1 se mění čl. IV, odst. 4. a odst. 5.

IV. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY.

Původní znění

4. Odměna bude zaplacená na základě jediné faktury. V případě, že stavba bude trvat déle než půl roku, se mohou smluvní strany dohodnout na zaplacení odměny na základě více než jedné faktury.

Nové znění

4. Odměna bude placena na základě čtvrtletních faktur. Faktury budou vystavovány zpětně každé tři měsíce trvání stavby a to v poměrné smluvní částce.

Číslo smlouvy objednatele: 186/2013
Číslo dodatku č.1 objednatele: 242/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 8
Číslo dodatku č.1 zhotovitele:

Původní znění

5. Přílohou faktury bude zpráva o činnosti zhotovitele, která bude zejména obsahovat stanovisko zhotovitele ke kvalitě prováděných prací a k plnění lhůt výstavby. Přílohou faktury bude rovněž kopie protokolu o předání stavby, DSPS a geodetického zaměření stavby a kopie protokolu předání a převzetí vyčištěného staveniště; bankovní záruky; geometrických plánů a prací a dodávek k odstranění případných vad a nedodělků stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu.

Nové znění

5. Přílohou faktury bude zpráva o činnosti zhotovitele, která bude zejména obsahovat stanovisko zhotovitele ke kvalitě prováděných prací a k plnění lhůt výstavby. Přílohou konečné faktury bude rovněž kopie protokolu o předání stavby, DSPS a geodetického zaměření stavby a kopie protokolu předání a převzetí vyčištěného staveniště; bankovní záruky; geometrických plánů a prací a dodávek k odstranění případných vad a nedodělků stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Dodatek č.1 je účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze, dne 31.05.2013

V Brně, dne 31.05.2013

INVESTINŽENÝRING, a.s.
Kapučinské náměstí 5, 602 00 Brno
DIČ: CZ00742470

Ing. Zdeněk Brabec
člen představenstva

INVESTINŽENÝRING a.s.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje*
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje