

Číslo smlouvy objednatele: 430/2016

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č.1 objednatele: 987/2016

Ev. č. VZ: 638478

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

**II/373 Jedovnice – Křtiny- Březina, mosty 373-014,015,016 a 37445-9
– DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

KAP ATELIER s.r.o.

sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Pavlem Šrytrem

IČO 27338614
oddíl C, vložka 230884

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 17.8.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

V průběhu prací vyvstaly požadavky na koordinaci s novými záměry dotčených obcí a správců sítí a tím i rozšíření prací oproti původně plánovanému rozsahu. Jedná se zejména o návaznost na chodníky, veřejné prostranství a polohu zastávek v Jedovnicích a Křtinách, zklidnění dopravy při příjezdu do Březiny a koordinace s rekonstrukcí kanalizace.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. II. odst.2. Smlouvy, který se mění a nově zní:

2. V rámci DÚR/DSP budou předány i související dokumenty:

- i. průzkumy a studie (viz. odst.č.12 tohoto článku),
- ii. záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb.,
- iii. podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL,
- iv. plán organizace výstavby,
- v. plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na stavbě.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VI. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP,
průzkumy a studie

do 31.3.2017

Konečná DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, IČ

do 10 pracovních dnů od předání
výstupu z kontroly konceptu

Koncept PDPS, SP pro PDPS

do 40 dnů po vydání stavebního
povolení nebo doručení výzvy
objednatele dle čl. V. odst.1 této
smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS

do 10 pracovních dnů od předání
výstupu z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Praze, dne 29.12.2016


V Brně, dne 29.12.2016



Pavel Šrytr
jednatel

KAP ATELIER

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Zemědělské náměstí 449/3, 602 001 BRNO
IČO: 709 32 581*



Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje