

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO III/42211 VLKOŠ - KELČANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený Ing. Davidem Dardou, ředitelem OZ MORAVA, dle plné moci

IČO 42196868
oddíl B, vložka 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 1.11.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

Vzniklé méněpráce.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.953.716,16 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Rajhradích, dne 15.12.2016

V Brně dne

15 -12- 2016

Ing. David Darda

ředitel OZ MORAVA

M – SILNICE a.s.

M – SILNICE a.s.
Husova 1697, Pardubice 530 03
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
④ oblastní závod MORAVA
Hlavní 474, Rajhradice 664 61

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

**Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje**
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt : III/42211 Vikoš - Kelčany

		Rozpočet dle Dodatku č.1				
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady						
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 101	Komunikace	1 819 448,16	2 201 532,27	-32 732,00	1 786 716,16	2 161 926,55
Stavba celkem - stavební náklady celkem		1 819 448,16	2 201 532,27	-32 732,00	1 786 716,16	2 161 926,55

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady						
Popis		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Ostatní náklady		53 500,00	64 735,00		53 500,00	64 735,00
Vedlejší náklady		113 500,00	137 335,00		113 500,00	137 335,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		167 000,00	202 070,00	0,00	167 000,00	202 070,00

Rekapitulace stavby souhrn						
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		1 986 448,16	2 403 602,27	-32 732,00	1 953 716,16	2 363 996,55



Rekapitulace stavebních objektů a provoz. souborů

strana 1/1

Měna: CZK

Datum vystavení: 15.12.2016

Období: prosinec 2016

Evid. č. 927116059

927116059 - III/42211 Vikoš - Kelčany

SO 101 - Komunikace

SO 101 - Komunikace

SO 999 - Ostatní a vedlejší náklady

01 - Ostatní náklady

02 - Vedlejší náklady

927116059 - III/ 42211 Vikoš - Kelčany

Ceny v Kč bez DPH			
Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku	Provedeno za období	Zbývá
1 819 448,16	1 786 716,16	1 786 716,16	32 732,00
1 819 448,16	1 786 716,16	1 786 716,16	32 732,00
53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00
113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00
167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00
1 986 448,16	1 953 716,16	1 953 716,16	32 732,00

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, Pardubice 530 03

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868

ZA DODAVATELE:

Jméno: Ing. Pavel Dechet

17 oblastní závod MORAVA

Hlavní 474, Rajhradice 664 61

Datum: 15.12.2016

Podpis:

ZA OBJEDNATELE:

Jméno:

Ing. Libor Olšák

Datum:

15.12.2016

Podpis:

OF 504 .1

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (4a)*

Soupis fakturovaných prací

za období: prosinec 2016

strana 1 / 1
Měna: CZK



Poručí: Kód	Název	Mj	Mn. celk	rozpočtové náklady	za přech. období	Odbýt před. období	Odbýt za období	od počátku	odbyl od počátku	zbyvá po období	odbyl zbyvá
927116059	III/42211 Vltavá - Keltany										
SO 101	Komunikace										
SO 101	Komunikace										
0	Všeobecné konstrukce a práce										
001	014102.01 POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	155,14	50 839,38	0,00	0,00	155,14	50 839,38	155,14	0,0000	0,00
002	02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	1,00	26 800,00	0,0000	0,00	26 800,00	1,00	26 800,00	0,0000	0,00
Součet za:	0 - Všeobecné konstrukce a práce			77 639,38		0,00	77 639,38		77 639,38		0,00
1	Zemní práce										
003	11372 FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	m3	5,30	42 910,92	0,0000	0,00	42 910,92	5,30	42 910,92	0,0000	0,00
004	12922R ČISTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU TL DO 100MM	m2	816,50	13 472,25	0,0000	0,00	13 472,25	816,50	13 472,25	0,0000	0,00
Součet za:	1 - Zemní práce			56 383,17		0,00	56 383,17		56 383,17		0,00
5	Komunikace										
005	59932 ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM	m2	763,50	111 700,05	0,0000	0,00	111 700,05	763,50	111 700,05	0,0000	0,00
006	59962 ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2	53,00	5 098,60	0,0000	0,00	5 098,60	53,00	5 098,60	0,0000	0,00
007	572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	4 408,10	47 177,37	0,0000	0,00	47 177,37	4 408,10	47 177,37	0,0000	0,00
008	572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	4 460,75	48 051,03	0,0000	0,00	48 051,03	4 460,75	48 051,03	0,0000	0,00
009	574444 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL 50MM	m2	4 327,45	863 759,02	0,0000	0,00	863 759,02	4 327,45	863 759,02	0,0000	0,00
010	574206 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+,	m3	132,27	510 218,30	0,0000	0,00	510 218,30	132,27	510 218,30	0,0000	0,00
011	59920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	827,10	77 416,56	0,0000	0,00	77 416,56	827,10	77 416,56	0,0000	0,00
Součet za:	5 - Komunikace			1 663 420,93		0,00	1 663 420,93		1 663 420,93		0,00
9	Ostatní konstrukce a práce										
012	99818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	m2	4 490,75	22 004,68	0,0000	0,00	22 004,68	4 490,75	22 004,68	0,0000	0,00
Součet za:	9 - Ostatní konstrukce a práce			22 004,68		0,00	22 004,68		22 004,68		0,00
Součet za:	SO 101 - Komunikace			1 819 446,16		0,00	1 819 446,16		1 819 446,16		0,00
Součet za:	SO 101 - Komunikace										
SO 999	Ostatní a vedlejší náklady										
01	Ostatní náklady										
001	001 geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách	kpl	1,00	40 200,00	0,0000	0,00	40 200,00	1,00	40 200,00	0,0000	0,00
002	002 fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách	kpl	1,00	13 300,00	0,0000	0,00	13 300,00	1,00	13 300,00	0,0000	0,00
Součet za:	01 - Ostatní náklady			53 500,00		0,00	53 500,00		53 500,00		0,00
02	Vedlejší náklady										
001	001 zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	kpl	1,00	20 000,00	0,0000	0,00	20 000,00	1,00	20 000,00	0,0000	0,00
002	002 zajištění příjezdu a příjezdu k sousoedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v záložce č. 13	kpl	1,00	66 800,00	0,0000	0,00	66 800,00	1,00	66 800,00	0,0000	0,00
003	003 zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických specifikacích	kpl	1,00	26 700,00	0,0000	0,00	26 700,00	1,00	26 700,00	0,0000	0,00
Součet za:	02 - Vedlejší náklady			113 500,00		0,00	113 500,00		113 500,00		0,00
Součet za:	SO 999 - Ostatní a vedlejší náklady			167 000,00		0,00	167 000,00		167 000,00		0,00
Součet za:	927116059 - III/42211 Vltavá - Keltany			1 986 446,16		0,00	1 986 446,16		1 986 446,16		0,00

Za zhotovitele (předávající):

Ing. Pavel Dežel

Za objednatele (přijímající):

Ing. Libor Olšák

Správa a údržba silnic,
příspěvková organizace kraje
Jihomoravského kraje,
Žerotinovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (4a)