

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/42210 KŘIŽ. S II/422 - HÝSLY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený Ing. Davidem Dardou, ředitelem OZ MORAVA, dle plné moci

IČO 42196868
oddíl B, vložka 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 1.11.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

Vzniklé méněpráce.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2.091.764,04 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Rajhradích, dne 15.12.2016

V Brně dne 15-12-2016

Ing. David Darda

ředitel OZ MORAVA

M – SILNICE a.s.

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, Pardubice 530 03

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868

④ oblastní závod MORAVA

Hlavní 474, Rajhradice 664 61

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO

Projekt : III/42210 křiž. S II/422 - Hýsly

Rozpočet dle Dodatku č.1					
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH			
SO 101	Komunikace	1 989 478,37	-51 914,33	1 937 564,04	2 344 452,49
Stavba celkem - stavební náklady celkem		1 989 478,37	-51 914,33	1 937 564,04	2 344 452,49

Rozpočet dle Dodatku č.1					
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis		Nabídkový rozpočet bez DPH			
Ostatní náklady		53 500,00		53 500,00	64 735,00
Vedlejší náklady		100 700,00		100 700,00	121 847,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		154 200,00	0,00	154 200,00	186 582,00

Rozpočet dle Dodatku č.1					
Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		Nabídkový rozpočet bez DPH			
		2 143 678,37	-51 914,33	2 091 764,04	2 531 034,49



Rekapitulace stavebních objektů a provoz. souborů

strana 1/1

Měna: CZK

Datum vystavení: 15.12.2016

Období: prosinec 2016

		Ceny v Kč bez DPH			
		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku	Provedeno za období	Zbývá
Evld. č.	927116060				
	927116060 - III/42210 kříž. s II/422 Hýslý				
	SO 101 - Komunikace				
	SO 101 - Komunikace	1 989 476,37	1 937 564,04	1 937 564,04	51 914,33
		1 989 476,37	1 937 564,04	1 937 564,04	51 914,33
	SO 999 - Ostatní a vedlejší náklady				
	01 - Ostatní náklady	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00
	02 - Vedlejší náklady	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00
		154 200,00	154 200,00	154 200,00	0,00
	927116060 - III/42210 kříž. s II/422 Hýslý	2 143 676,37	2 091 764,04	2 091 764,04	51 914,33

M - SILNICE a.s. Husova 1697, Pardubice 530 03 IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868		ZA DODAVATELE: Jméno: Ing. Pavel Dechet Datum: 15.12.2016 Podpis:		ZA OBJEDNATELE: Jméno: Ing. Libor Olšák Datum: 15.12.2016 Podpis:	
--	--	---	--	---	--


OF 504 .1

Správa a údržba silnic
 Jihomoravského kraje,
 příspěvková organizace kraje
 Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
 IČO: 709 32 581 (4a)

Soupis fakturovaných prací

za období prosinec 2016

strana 1 / 1



Pořadí	Kód	Název	Mj	Mn. celk.	rozpočtové náklady	za předch. období	Odbyt předch. období	za období	odbytný	odbyl za období	od počátku	zbyl po období	odbyl zbyl
927116060	III/42210 křiž. s III/422 Hýsly												
SO 101	Komunikace												
0	Všeobecné konstrukce a práce												
001	014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU												
002	02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACE A OCHRANY TL DO 100MM												
Součet za:	0 - Všeobecné konstrukce a práce												
1	Zemní práce												
003	11372 PRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH												
004	12922R ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM												
Součet za:	1 - Zemní práce												
5	Komunikace												
005	56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM												
006	56362 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM												
007	56362 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM												
008	572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2												
009	572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2												
010	57444 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL 50												
011	574406 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+												
012	59920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM												
Součet za:	5 - Komunikace												
9													
013	99318 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM												
Součet za:	9 - Ostatní konstrukce a práce												
Součet za:	SO 101 - Komunikace												
Součet za:	SO 101 - Komunikace												
SO 999	Ostatní a vedlejší náklady												
01	Ostatní náklady												
001	geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách												
002	fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách												
Součet za:	01 - Ostatní náklady												
02	Vedlejší náklady												
001	zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách												
002	zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno												
003	zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno												
Součet za:	02 - Vedlejší náklady												
SO 999	Ostatní a vedlejší náklady												
Součet za:	SO 999 - Ostatní a vedlejší náklady												
Součet za:	SO 999 - Ostatní a vedlejší náklady												

Za zhotovitele: Ing. Pavel Dehot

Husova 1697, Pardubice 530 03

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868

Hlavní závod MORAVIA

664 61

Husova 1697, Pardubice 530 03

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868

Hlavní závod MORAVIA

664 61

Za Objedávatele: Ing. Jaroslav Silnic

Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO

IČO: 709 32 581

(4a)