

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

III/4258 ROHATEC - KOLONIE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Porr a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

IČO 43005560

zapsaná u Krajského soudu v Praze

oddíl B, vložka 1006

organizační složka Porr a.s., odštěpný závod – Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

zastoupená Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu – Morava (podle zápisu v obchodním rejstříku) a

Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno odštěpného závodu – Morava, na základě plné moci (společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 7.10.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

Vzniklé méněpráce.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4.202.198,00 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 15.12.2016


V Brně, dne 15.12.2016

Porr a.s. -41-
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005500


Ing. Jan Pešek


vedoucí odštěpného závodu – Morava

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


Ing. Jaroslav Kohout

vedoucí provozu Brno odštěpného závodu – Morava



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt : III/4258 Rohatec - Kolonie

		Rozpočet dle Dodatku č.1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady					
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	III/4258 Rohatec - Kolonie	4 165 983,00	5 040 839,00	-109 285,00	4 908 604,58
Stavba celkem - stavební náklady celkem		4 165 983,00	5 040 839,00	-109 285,00	4 908 604,58

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady					
Popis		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Ostatní náklady		26 800,00	32 428,00		32 428,00
Vedlejší náklady		118 700,00	143 627,00		143 627,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		145 500,00	176 055,00	0,00	176 055,00

Rekapitulace stavby souhrn					
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		4 311 483,00	5 216 894,00	-109 285,00	5 084 659,58

Soubor prací Ostatní náklady a vedlejší náklady:

Uvědoměním díla a součástí ceny jsou také tyto ostatní náklady:

Popis prací		Množství	Jednotka	Celkem v Kč	podíl celkem	podíl jednotek	celkem
Předmětové zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách		KPL	26 800		1 00	26 800 30	0 00
Předmětové provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách		KPL	1 300		1 00	1 300 00	0 00
Ostatní náklady celkem						26 800	0

Přednětem díla a současti ceny jsou také tyto vedlejší náklady:

vytvoreni vsech inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	3 800	3 800	1,00	3 800,00	0,00	0,00
vytvoreni obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	2 600	2 600	1,00	2 600,00	0,00	0,00
zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	12 900	12 900	1,00	12 900,00	0,00	0,00
zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	15 300	15 300	1,00	15 300,00	0,00	0,00
zajištění stavení, umístění, držbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	25 500	25 500	1,00	25 500,00	0,00	0,00
zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	15 300	15 300	1,00	15 300,00	0,00	0,00
zajištění přístupu a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	5 400	5 400	1,00	5 400,00	0,00	0,00
zajištění: provedení a výstup veřejných zhoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	31 900	31 900	1,00	31 900,00	0,00	0,00
bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	3 800	3 800	1,00	3 800,00	0,00	0,00
navrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1 300	1 300	1,00	1 300,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady celkem			118 700		118 700		0
Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem			145 500		145 500		0

[Faint handwritten notes and scribbles]

11 17491		ZASVP JAV A RVH 2 NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	103	13,360	572,00	9 512,30	13,461	4 343,95	0,00	0,00
----------	--	--	-----	--------	--------	----------	--------	----------	------	------

podle stavby ve výše uvedené položce 11 17491 13 360 572,00 9 512,30 13,461 4 343,95 0,00 0,00

- podle stavby
- kompletní provedení zmr. konstrukce včetně nákladu a dopravy materiálu dle zadání
 - dokumentace
 - správa, ukládání, rozložení, skladování, třídění, promíchání nebo vysoušení, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho fyzik. vlastností
 - nulování a nulové měření
 - dodání, uložení po dobu doby práce v něm vč. klimatizace opalování
 - zřízení v okolí vodov. konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - zřízení provedení vč. hromadění vč. stávkových podmínek a stávkových prostředků
 - zřízení ukládání sypatiny pod vodu
 - ukládání po vstupu z po jímce nultový systém (figuralit) vč. dopravy
 - skladování a nošení materiálu
 - výměna čistič. zemní konstrukce znečištěnou klimatizací vlivy
 - udržování úložisk a jeho ochrana proti vodě
 - provedení nábe obvodní vaty v okolí úložisk a v úložisk
 - vedení, provedení konstrukce, promíchání, zmr. konstrukce (příjezd, výjezd, napájení, kotel, podpora konstrukce, promíchání, zmr. plochy, základy a pos.)

12 17491	11	ZASVP JAV A RVH 2 NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	103	18,000	572,30	12 095,30		0,00	19,00	12 095,00
----------	----	--	-----	--------	--------	-----------	--	------	-------	-----------

podle stavby ve výše uvedené položce 12 17491 18 000 572,30 12 095,30 19,00 12 095,00

- podle stavby
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákladu a dopravy materiálu dle zadání
 - dokumentace
 - správa, ukládání, rozložení, skladování, třídění, promíchání nebo vysoušení, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho fyzik. vlastností
 - nulování a nulové měření
 - dodání, uložení po dobu doby práce v něm vč. klimatizace opalování
 - zřízení v okolí vodov. konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - zřízení provedení vč. hromadění vč. stávkových podmínek a stávkových prostředků
 - ukládání po vstupu z po jímce nultový systém (figuralit) vč. dopravy
 - skladování a nošení materiálu
 - výměna čistič. zemní konstrukce znečištěnou klimatizací vlivy
 - udržování úložisk a jeho ochrana proti vodě
 - provedení nábe obvodní vaty v okolí úložisk a v úložisk
 - vedení, provedení konstrukce, promíchání, zmr. konstrukce (příjezd, výjezd, napájení, kotel, podpora konstrukce, promíchání, zmr. plochy, základy a pos.)

13 17491	11	ZASVP JAV A RVH 2 NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	103	26,712	744,00	19 872,15	26,71	19 872,72	0,00	0,00
----------	----	--	-----	--------	--------	-----------	-------	-----------	------	------

podle stavby ve výše uvedené položce 13 17491 26 712 744,00 19 872,15 26,71 19 872,72 0,00 0,00

- podle stavby
- kompletní provedení zmr. konstrukce včetně nákladu a dopravy materiálu dle zadání
 - dokumentace
 - správa, ukládání, rozložení, skladování, třídění, promíchání nebo vysoušení, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho fyzik. vlastností
 - nulování a nulové měření
 - dodání, uložení po dobu doby práce v něm vč. klimatizace opalování
 - zřízení v okolí vodov. konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - zřízení provedení vč. hromadění vč. stávkových podmínek a stávkových prostředků
 - ukládání po vstupu z po jímce nultový systém (figuralit) vč. dopravy
 - skladování a nošení materiálu
 - výměna čistič. zemní konstrukce znečištěnou klimatizací vlivy
 - udržování úložisk a jeho ochrana proti vodě
 - provedení nábe obvodní vaty v okolí úložisk a v úložisk
 - vedení, provedení konstrukce, promíchání, zmr. konstrukce (příjezd, výjezd, napájení, kotel, podpora konstrukce, promíchání, zmr. plochy, základy a pos.)

172 b

1. **Průběh výstavby**
 2. **Průběh výstavby**
 3. **Průběh výstavby**
 4. **Průběh výstavby**
 5. **Průběh výstavby**
 6. **Průběh výstavby**
 7. **Průběh výstavby**
 8. **Průběh výstavby**
 9. **Průběh výstavby**
 10. **Průběh výstavby**
 11. **Průběh výstavby**
 12. **Průběh výstavby**
 13. **Průběh výstavby**
 14. **Průběh výstavby**
 15. **Průběh výstavby**
 16. **Průběh výstavby**
 17. **Průběh výstavby**
 18. **Průběh výstavby**
 19. **Průběh výstavby**
 20. **Průběh výstavby**
 21. **Průběh výstavby**
 22. **Průběh výstavby**
 23. **Průběh výstavby**
 24. **Průběh výstavby**
 25. **Průběh výstavby**
 26. **Průběh výstavby**
 27. **Průběh výstavby**
 28. **Průběh výstavby**
 29. **Průběh výstavby**
 30. **Průběh výstavby**
 31. **Průběh výstavby**
 32. **Průběh výstavby**
 33. **Průběh výstavby**
 34. **Průběh výstavby**
 35. **Průběh výstavby**
 36. **Průběh výstavby**
 37. **Průběh výstavby**
 38. **Průběh výstavby**
 39. **Průběh výstavby**
 40. **Průběh výstavby**
 41. **Průběh výstavby**
 42. **Průběh výstavby**
 43. **Průběh výstavby**
 44. **Průběh výstavby**
 45. **Průběh výstavby**
 46. **Průběh výstavby**
 47. **Průběh výstavby**
 48. **Průběh výstavby**
 49. **Průběh výstavby**
 50. **Průběh výstavby**
 51. **Průběh výstavby**
 52. **Průběh výstavby**
 53. **Průběh výstavby**
 54. **Průběh výstavby**
 55. **Průběh výstavby**
 56. **Průběh výstavby**
 57. **Průběh výstavby**
 58. **Průběh výstavby**
 59. **Průběh výstavby**
 60. **Průběh výstavby**
 61. **Průběh výstavby**
 62. **Průběh výstavby**
 63. **Průběh výstavby**
 64. **Průběh výstavby**
 65. **Průběh výstavby**
 66. **Průběh výstavby**
 67. **Průběh výstavby**
 68. **Průběh výstavby**
 69. **Průběh výstavby**
 70. **Průběh výstavby**
 71. **Průběh výstavby**
 72. **Průběh výstavby**
 73. **Průběh výstavby**
 74. **Průběh výstavby**
 75. **Průběh výstavby**
 76. **Průběh výstavby**
 77. **Průběh výstavby**
 78. **Průběh výstavby**
 79. **Průběh výstavby**
 80. **Průběh výstavby**
 81. **Průběh výstavby**
 82. **Průběh výstavby**
 83. **Průběh výstavby**
 84. **Průběh výstavby**
 85. **Průběh výstavby**
 86. **Průběh výstavby**
 87. **Průběh výstavby**
 88. **Průběh výstavby**
 89. **Průběh výstavby**
 90. **Průběh výstavby**
 91. **Průběh výstavby**
 92. **Průběh výstavby**
 93. **Průběh výstavby**
 94. **Průběh výstavby**
 95. **Průběh výstavby**
 96. **Průběh výstavby**
 97. **Průběh výstavby**
 98. **Průběh výstavby**
 99. **Průběh výstavby**
 100. **Průběh výstavby**

ORŠTJE POLJUBI A REKNETO ŽEMINOU BEZ ZHJ¹⁰
 apolnje zvep je um se vst. hory do dravny intern. (0.2 A 3.6-8.3-2.2 2.1 C 4.4-26.640 (A)
 v mase rvy nad poutom. (80-0.5-10³-3-4-1.0) 0.5 (1.5-0.3)-2.1 450 (B)
 zvep se obrnou. 13.7 A 5.0 2.0 5.6 13.7 460 (C)
 Celkom A+B+C=195.546 (D)

- pevnost, zvlhnutí
- kompakce, přemístění, zmrznutí, kontrakce ve výšce vlnového potenciálu
- úprava, uložení, přeprava, materiálu, vlnivost, ideální, proměnlivost, nebo vlnivost
- úprava, jím, výstavba, zvlhnutí, zmrznutí, nebo, much, vlnivost
- sestavení, uspořádání, po, oměti, obzvláště, v, něm, ve, vlnivost, kontrakci
- zvlhnutí, v, stavu, vlnivost, kontraktu, v, objektu, v, jím, dle, zmrznutí, zvlhnutí
- zvlhnutí, přemístění, ve, vlnivost, ve, vlnivost, kontraktu, v, stavu, vlnivost, zvlhnutí
- zvlhnutí, uložení, výstavbu, pod, vodu
- zvlhnutí, po, vlnivost, v, ob, jiných, vlnivost, zmrznutí, vlnivost, vlnivost
- spouštění, v, vlnivost, materiálu
- výměna, částí, vnější, konstrukce, zmrznutí, vlnivost, vlnivost
- vlnivost, jím, vlnivost, vlnivost
- úprava, zvlhnutí, zmrznutí, vlnivost
- zmrznutí, zvlhnutí, zmrznutí, vlnivost

- zřízení lože na vzduchu
- udržování čistoty a jeho ochrana proti vodě
- odvětrání nebo evakuace vody v okolí úložné a v díloži
- vysoké požadavky konstrukce umožňující provedení zvláštní konstrukce (říhací, zářadky, nízkože lože), podzemní konstrukce, příměstské, zpevněné plochy, zskot v podl.

OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
obšyp LV 50 032
14 ks
(47 50 511 6-050) A-20 890 A)

[illegible]

4

- nezastružio to surom gradil obrubljeni dijametri završeni edukativno-izobrazno-

VI 206 27 = 67/54

- ՀՀ ԿՈՆՍՏԱՆՍԻՆԻ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԻԿԱՆ ԿՈՄՄՈՒՆԻՍՏԻԿԱՆ ԿԱԶՄԱՅԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՄԱՍԻՆ

$$57^{\circ}3'0.1'' \pm 20.100 [A]$$

- nezahranuje úpravu povrchu kovu

• pod pojmem „předstřední“ se rozumí rozstředěný a poklidný stádý ze

- eventuelní doplnění plochy is použitím nového materiálu na výkaze v poloze c b22

zářivý v křivě u odboček $17,0 \pm 13 \pm 10$, 4 ± 12 , 8 ± 12 , 21 ± 6 , 14 ± 100 [K]

- dodávka písačského materiálu

\$4,710.00

3

Politeknika znanja
za sedmi i osmi razred osnovne škole, a zatim i u srednjoškolskim i visokosrednjoškolskim obrazovnim ustanovama.

[illegible][illegible]

Polovina zámku
 dodatek a príslušnú bránovú časť s ornámentickými zdvojitými zdokonaleniami
 bránovými lozami a bežni bránovými dverami

36	91411	REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TI DO 500M4	m	1 511,500	43,00	64 004,50	0,00
----	-------	--	---	-----------	-------	-----------	------

napredni: 5,0-5,3=12, 100 [A]
 napredni komunikaci: 5,5-5,5+8+18+10+6+5+7,5=71,500 [B]
 predni osnovi: 6,0-6,0+12,5=129,900 [C]
 predpisi pro UV in osnovni UV: 5,2-6+14+5=135,000 [D]
 Celotni: A+B+C+D=1 511,500 [E]

07	000512	PRIKOPOVE ZLAVY Z BETON TVARNIC SIR DO 600MM DO BETONU TL 100MM	3,100	570,00	1 757,00	0,00	3,10	1 757,00
POLOPNE ZHMLNIE ZHMLN, VOZOVNICE VSTRIV V PREDPRACNE LIQUIDAC, VARNOST, SONTASTN VODY								

placáž zahrnuje:

- dobřívku a uložení příkopových tvárnice předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě
- dopravu
- vektoru manipulaci a materiálem, vnitřní přepravní a mimořádně těžkou dopravu
- ukončení a zářez dobřívky

- Průběh v průběhu období -					
JB 03808	OČISTĚNÍ VOZŮVÉK ZAMĚTENIMI včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v rámci obstarání	M2	3 800,400	3,00	11 425,20
					11 425,20
					0,00
					2,00

úsek 1: 40°6,9'706"6=4 562,400 [A]
odboči frezování plochy 754°- 754,000 [B]

celkom: $A+B=3\,608\,400\text{ Kč}$
 položka zahrnuje účel: předsazeným způsobem výroby odpadů
 Ostatní konstrukce a práce

Colloids

604 889.30	502 922.30	1 767.00
105 883.48	4 350 638.48	109 265.00

109 285.00

[Faint, illegible handwritten notes or bleed-through from the reverse side of the page.]